



Comune di Portoferraio  
Provincia di Livorno

*Area 3 - Servizi tecnici e al  
territorio*

***DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE***

**Area 3 - Servizi tecnici e al territorio**

N. 131 del 06/03/2024

**OGGETTO:** LAVORI RELATIVI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ATTUALE IMPIANTO TERMICO DEL TEATRO COMUNALE DEI VIGILANTI – RENATO CIONI AFFERENTE AL PNRR MISSIONE 1, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1, INVESTIMENTO 1.3: FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. APPROVAZIONE 1° SAL ALL'IMPRESA ELETTRICA 3B SRL. CIG: 9525780A53 CUP: F95J22000000001

**IL DIRIGENTE AREA 3^**  
**Arch. Carlo Tamberi**

*a cura della Ragioneria*

Esecutivo il

**OGGETTO:** LAVORI RELATIVI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ATTUALE IMPIANTO TERMICO DEL TEATRO COMUNALE DEI VIGILANTI – RENATO CIONI AFFERENTE AL PNRR MISSIONE 1, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1, INVESTIMENTO 1.3: FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. APPROVAZIONE 1° SAL ALL'IMPRESA ELETTRICA 3B SRL.

### **IL DIRIGENTE AREA 3^**

Richiamata la determinazione dirigenziale Area 3 n. 689 del 30/11/2022 con la quale si approva il progetto esecutivo relativo all'intervento di ecoefficienza, riduzione dei consumi energetici e restauro del Teatro Comunale dei Vigilanti – Renato Cioni per un importo complessivo di € 391.000,00;

Vista la determinazione dirigenziale Area 3 n. 553 del 23/11/2023 con la quale si approvava la variante al progetto di cui trattasi, che prevede sia una variata distribuzione di spesa, sia una variazione in aumento dell'importo contrattuale, per un importo complessivo finale pari a € 436.025,42;

Dato atto che tale progetto afferisce al PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione, Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”;

Preso atto che il contributo concesso al Comune di Portoferraio risulta essere pari a € 250.000,00 e il restante importo, pari a € 186.025,42, è finanziato con risorse proprie del Comune;

Considerato che con determina dirigenziale Area 3 n. 512 del 12/10/2022 è stato affidato allo Studio MPS di Pollari, Sederini & C. Studio Associato con sede in Viale della Repubblica, 7 – 57023 Cecina (LI) – C.F. e P.I. 01276120498 l'incarico per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi, nonché per la direzione dei lavori e il collaudo tecnico funzionale degli impianti del progetto di cui trattasi;

Visti:

- La determinazione dirigenziale Area 3 n. 710 del 02/12/2022 con la quale si dà l'avvio alla procedura aperta sottosoglia, con il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento dei lavori inerenti al progetto di cui all'oggetto;
- La determinazione dirigenziale Area 3 n. 805 del 22/12/2022 con la quale si aggiudicano i lavori di cui trattasi, nelle more della verifica dei requisiti, alla Società ELETTRICA 3B SRL con sede legale in Capaccio Paestum (SA) Via/Piazza Magellano n. 2 – C.F./P.I. 05203810659 per un totale imponibile pari a € 244.101,09 di cui € 7.770,57 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) della L. 120/2020, sottoscritto in data 28/12/2022, nelle more di stipulazione del contratto;

Visto il contratto stipulato sotto forma di scrittura privata sottoscritto in data 2023 il giorno 16 del mese di marzo, rep. interno n. 215/2023, tra il Comune di Portoferraio e la Società ELETTRICA 3B SRL come sopra qualificata;

Considerato che in data 27/02/2024 il Per. Ind. Simone Serretti, in qualità di Direttore dei lavori, e il progettista termotecnico Luca Pollari, associato dell'incaricato Studio MPS di Pollari, Sederini & C. summenzionato, hanno redatto e sottoscritto lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 15/02/2024;

Vista la seguente documentazione, relativa al 1° SAL, che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Stato d'Avanzamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 15/02/2024;
- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Sommario del registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n. 1;

Ritenuto pertanto di procedere ad approvare la sopramenzionata documentazione tecnico contabile relativa al 1° SAL per lavori eseguiti a tutto il 15/02/2024;

Dato atto che nel certificato di pagamento, sottoscritto dal RUP, è indicato che alla data del 15/02/2024 l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta, effettuate le necessarie detrazioni previste per legge, a € 158.859,07 oltre IVA come da legge;

Dato atto che la presente spesa risulta imputata sul quadro economico dell'opera e sarà finanziata nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione, Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” e che la stessa è iscritta al capitolo 20501204 del bilancio approvato 2022-2024 sull'imp. n. 581/2023 sub. n.2;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta in parola, allegato al presente atto;

Visto il CIG relativo al presente intervento: 9525780A53;

Visto il CUP relativo al presente intervento: F95J22000000001;

Visti altresì:

- l'art. 181 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- l'art. 14 del decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo al regolamento recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*»;

Visti inoltre:

- il Decreto Sindacale n. 19653 del 07/09/2020 con il quale è stato affidato l'incarico di Dirigente Area 3 all'Arch. Carlo Tamberi;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 recante disposizioni in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo alla disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria;

- il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell'ordinamento finanziario e contabile come anch'esso novellato dal D.Lgs. 126 citato;
- Vista la Delibera di C.C. n. 35 del 14/09/2022 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024. Approvazione";
- Vista la Delibera di C.C. n. 36 del 14/09/2022 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2022 – 2024 e relativi allegati";
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/2015;
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", entrata in vigore il 7/09/2010;

Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024 – 2026 è stato differito al 15.03.2024 e pertanto, si configura la fattispecie di cui all'art.163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm. "Esercizio provvisorio";

Preso atto che, sempre secondo quanto disposto dal sopra citato art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, *"...nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza...."*;

Preso atto inoltre che, secondo quanto stabilito al comma 5 dell'Art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in esercizio provvisorio gli enti *"...possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.";

Considerato che il bilancio di previsione 2023/2025 non è stato approvato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, vale a dire entro il 31/12/2023, e quindi, ai sensi dell'art. 151, comma 8-bis, del D. Lgs. 267/2000, *"... il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le previsioni definitive di competenza gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1"*;

Considerato, pertanto, che in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026, gli stanziamenti da prendere come riferimento per l'assunzione degli impegni corrispondono alla terza annualità del Bilancio di previsione 2022-2024;

Considerato, inoltre, che il Comune di Portoferraio ha deliberato con Delibera di C.C. n 53 del 30/11/2023 di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Valutato che, in considerazione di quanto sopra indicato e nonostante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio, devono essere applicate le norme previste in materia di gestione provvisoria dall'art.163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, secondo le quali *"...l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre*

*pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e in particolare per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”;*

Dato atto di provvedere all'approvazione del sopraccitato stato di avanzamento lavori al 15/02/2024;

Dato atto che si provvederà a liquidare quanto dovuto all'impresa dopo presentazione regolare fattura, con separato atto dello scrivente;

Dato atto che il parere tecnico del Responsabile del Procedimento debba intendersi formalmente espresso con la sottoscrizione del presente atto;

## **DETERMINA**

Per quanto in narrativa esposto:

1. di approvare il 1° SAL a tutto il 15/02/2024, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, redatto dal Per. Ind. Simone Serretti, in qualità di Direttore dei lavori, e dal progettista termotecnico Luca Pollari, associato dell'incaricato Studio MPS di Pollari, Sederini & C., inerente ai lavori relativi all'efficientamento energetico dell'attuale impianto termico del Teatro Comunale dei Vigilanti – Renato Cioni - CUP F95J2200000001 - riconoscendo all'impresa aggiudicatrice dei lavori Società ELETTRICA 3B SRL con sede legale in Capaccio Paestum (SA) Via/Piazza Magellano n. 2 – C.F./P.I. 05203810659, effettuate le necessarie detrazioni previste per legge, l'importo di € 158.859,07 (al netto dell'IVA al 22%) per un totale di € **193.808,06** IVA compresa, relativamente ai lavori di cui trattasi e costituito dai seguenti allegati:
  - Stato d'Avanzamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 15/02/2024;
  - Libretto delle misure n. 1;
  - Registro di contabilità n. 1;
  - Sommario del registro di contabilità;
  - Certificato di pagamento n. 1;
2. di dare atto che i lavori sopra menzionati sono effettuati nell'ambito del progetto di efficientamento energetico dell'attuale impianto termico del Teatro Comunale dei Vigilanti – Renato Cioni, il quale afferisce al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione, Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
3. di dare atto che il progetto a cui afferisce l'intervento di cui trattasi è finanziato per € 250.000,00 contributo sopra indicato e per i restanti € 186.025,42 con risorse proprie del Comune;
4. di dare atto che si provvederà a liquidare quanto dovuto all'impresa dopo presentazione regolare fattura, con separato atto dello scrivente;
5. di aver accertato la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) della Legge n. 102/2009;

6. di dare atto che è stato sottoscritto dalla ditta in parola l'apposito modello predisposto da questa Amministrazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, il quale si allega al presente atto, e dato atto che non sono state comunicate variazioni;
7. di dare atto che il CIG inerente all'intervento di cui risulta essere il seguente: 9525780A53;
8. di dare atto che il CUP inerente al progetto a cui il presente incarico afferisce è il seguente: CUP: F95J22000000001;
9. di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Portoferraio, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto;
10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto.

**Determinazione N. 131 del 06/03/2024**

**OGGETTO: LAVORI RELATIVI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ATTUALE IMPIANTO TERMICO DEL TEATRO COMUNALE DEI VIGILANTI – RENATO CIONI AFFERENTE AL PNRR MISSIONE 1, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1, INVESTIMENTO 1.3: FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. APPROVAZIONE 1° SAL ALL'IMPRESA ELETTRICA 3B SRL.**

**VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Portoferraio, 06/03/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Coltelli Elisabetta

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Determinazione Dirigenziale N. **131** del **06/03/2024**

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **06/03/2024** al n. **256** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **21/03/2024** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Portoferraio, li 06/03/2024

**IL MESSO COMUNALE**  
**Arch. Carlo Tamberi**