



Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

*Area 3 - Servizi tecnici e al
territorio*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Area 3 - Servizi tecnici e al territorio

N. 275 del 15/05/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE EECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA TAPPEZZERIA E DEGLI ARREDI PER IL PROGETTO DI: "RESTAURO PARTI INTERNE, RITROVAMENTO AFFRESCHI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL TEATRO DEI VIGILANTI - RENATO CIONI" AFFERENTE AL PNRR M5C3 E FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP: F91F22000010006

IL DIRIGENTE AREA 3^
Arch. Carlo Tamberi

a cura della Ragioneria

Esecutivo il

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE EECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA TAPPEZZERIA E DEGLI ARREDI PER IL PROGETTO DI: "RESTAURO PARTI INTERNE, RITROVAMENTO AFFRESCHI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL TEATRO DEI VIGILANTI - RENATO CIONI" AFFERENTE AL PNRR M5C3 E FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.

IL DIRIGENTE AREA 3^

Richiamate:

- La Deliberazione di G.C. n.34 del 16/03/2022 con la quale si approva il progetto definitivo di cui trattasi;
- La Determinazione Dirigenziale Area 3 n. 193 del 07/04/2023 con la quale si approva il progetto esecutivo di cui trattasi per un importo totale di € 1.320.000,00;

Dato atto che il progetto di cui trattasi afferisce al PNRR Missione 5 Inclusione e Coesione – Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU;

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale Area 3 n. 452 del 18/09/2023 con la quale si rimodulava il quadro economico del progetto di cui trattasi, dando atto che l'importo totale del progetto è pari a € 1.299.190,05 per le motivazioni espresse nella determina stessa;
- la Determinazione Dirigenziale Area 3 n. 257 del 17/05/2023 con la quale si dà l'avvio alla procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso per l'incarico di fornitura e posa in opera della tappezzeria e degli arredi nell'ambito del progetto sopracitato;
- la Determinazione Dirigenziale Area 3 n. 286 del 03/06/2023 con la quale si affida alla ditta POLTRONA FRA SPA con sede in Via Sandro Pertini, 22, - 62029 Tolentino (MC), P.I. 05079060017 l'incarico sopracitato di fornitura e posa in opera della tappezzeria e degli arredi nell'ambito del progetto di cui trattasi al costo imponibile di € 200.332,67 al netto dell'IVA;
- il verbale di consegna dei lavori "tappezzeria arredi" ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto in data 05/06/2023;
- il contratto, redatto nella forma di scrittura privata, sottoscritto in data 10/10/2023, tra il Comune di Portoferraio e la ditta Poltrona Frau S.p.A. per l'importo imponibile di € 200.332,67 di cui € 6.000,00 per oneri di sicurezza afferenti l'impresa e € 70.000 relativi ai costi di manodopera, al netto dell'IVA al 22%;

Dato atto che è stata regolarmente effettuata la fornitura e relativa posa in opera degli arredi richiesti da parte della ditta Poltrona Frau S.p.A. e specificatamente:

- "poggiagomiti" poltroncine;
- tendaggi in velluto;
- sipario, arlecchino fisso e mobile, binario, americana;
- carrello movimentazione poltroncine;
- cestini rifiuti;
- sedute camerini;
- poltroncine platea;

Viste le seguenti fatture presentate dalla ditta Poltrona Frau S.p.A.:

- n. V7-6 del 11/04/2024 relativa alla fornitura e posa in opera dei tendaggi, poggiamiti e sipario, dell'importo complessivo di € 164.282,53 (di cui € 134.657,81 imponibile e € 29.624,72 IVA al 22%);
- n. V7-7 del 12/04/2024 relativa alla fornitura e posa in opera delle poltroncine, dei carrelli movimentazione, dei cestini rifiuti e delle sedute dei camerini, dell'importo complessivo di € 80.122,99 (di cui € 65.674,58 imponibile e € 14.448,41 IVA al 22%);

Preso atto che risulta pertanto una spesa imponibile complessiva di € 200.332,39 più IVA al 22 % pari a € 44.073,13 per un totale di € 244.405,52;

Considerato che nel quadro economico del progetto di cui trattasi, rimodulato ed approvato con determinazione dirigenziale Area 3 n. 262 del 09/05/2024, alla voce "Fornitura " Tappezzeria - arredi", l'importo imponibile indicato è pari a € 200.332,67 e l'importo della relativa IVA è pari a € 44.073,19;

Ritenuto pertanto di rimodulare il quadro economico approvato con la sopracitata determina n. 262/2024 come sotto riportato, inserendo i nuovi importi sopra indicati (imponibile e IVA) effettivamente spesi relativamente alla voce Fornitura "Tappezzeria - arredi" ribassati e aggiungendo l'importo delle economie pari a € 0,34 (€ 0,28 relativamente all'importo imponibile e € 0,06 all'IVA):

Importo dei lavori ribassati "Opere edili"		Euro	728.768,70
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta "Opere edili"		Euro	49.831,16
Totale importo dei lavori		Euro	778.599,86
Somme a disposizione dell'amministrazione per:		Euro	
Totale lavori con sicurezza a base di gara " Affreschi" ribassati	98.082,02		
Fornitura "Tappezzeria - arredi" ribassati	200.332,39		
IVA 10% - "Opere edili"	77.859,99		
IVA 10% - "Affreschi"	9.808,20		
IVA 22% - "Tappezzeria Arredi"	44.073,13		
Incarichi esterni "opere edili"	33.811,51		
Incarichi esterni " Tappezzeria arredi"	3.904,00		
Art.113 D.Lgs.50/16 "Opere edili"	17.597,28		
Art.113 D.Lgs.50/16 " Affreschi"	2.105,51		
Art.113 D.Lgs.50/16 " Tappezzeria Arredi"	4.195,45		

Ribasso d'asta lavori		7.928,28		
Ribasso d'asta tappezzeria		11.516,51		
Ribasso d'asta affreschi		8.395,40		
Imprevisti e arrotondamenti		980,18		
Economie relative alla voce "Tappezzeria Arredi"		0,34		
	Sommano		Euro	520.590,19
	TOTALE		Euro	1.299.190,05

Considerato che l'importo indicato alla voce "Art.113 D.Lgs.50/16 – Tappezzeria Arredi" pari a € 4.195,449 è stato impegnato con separato atto;

Dato atto che il RUP ha verificato:

- che la fornitura da parte della ditta Poltrona Frau S.p.a. è stata consegnata completa e conforme sia quantitativamente che qualitativamente ai requisiti richiesti ed è risultata rispondente allo scopo cui deve essere adibita ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l'impiego;
- che la posa in opera degli arredi di cui trattasi è stata effettuata a perfetta regola d'arte;
- che la ditta fornitrice ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal contratto;
- che i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che sono state rispettate le tempistiche previste per la consegna e posa in opera della fornitura;

Ritenuto di approvare la contabilità finale della fornitura della fornitura e posa in opera della tappezzeria e degli arredi nell'ambito del "Progetto di restauro parti interne, ritrovamento affreschi e rifacimento pavimentazione esterna del Teatro dei Vigilanti - Renato Cioni - CUP: F91F22000010006" afferente al PNRR M5C3 e finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU per l'importo complessivo di € 200.332,39 più IVA al 22 % pari a € 44.073,13 per un totale di € 244.405,52;

Dato atto che è possibile, pertanto, provvedere a liquidare alla ditta in parola le fatture sopra indicate per l'importo complessivo di € 200.332,39 più IVA al 22 % pari a € 44.073,13 per un totale di € 244.405,52;

Visto il CIG: 982897351C relativo alla presente fornitura;

Visto il DURC della ditta in parola, allegato al presente atto;

Vista il seguente certificato di regolare esecuzione della fornitura sottoscritto dal DL Arch. Elisabetta Coltelli, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti, inoltre:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 recante disposizioni in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- il Decreto Sindacale prot. n. 19653 del 07/09/2020 di affidamento dell'incarico di Dirigente dell'Area 3 denominata "Servizi al Territorio" all'Arch. Carlo Tamberi;

- il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo alla disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria;
- il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell'ordinamento finanziario e contabile come anch'esso novellato dal D.Lgs. 126/2014 citato;
- la Legge 13 Agosto 2010 n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" entrata in vigore il 07/09/2010;
- la Delibera di C.C. n. 26 del 30/04/2024 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026. Approvazione";
- la Delibera di C.C. n. 27 del 30/04/2024 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2024 – 2026 e relativi allegati";
- l'art. 30 del Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/2015;

Visto l'art. 6-bis della L. 241/4990 e ss. mm. ii. e dato atto di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento;

Dato atto che il parere tecnico del Responsabile del Procedimento debba intendersi formalmente espresso con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

Per quanto in narrativa esposto:

1. di approvare la contabilità finale della fornitura della fornitura e posa in opera della tappezzeria e degli arredi nell'ambito del "Progetto di restauro parti interne, ritrovamento affreschi e rifacimento pavimentazione esterna del Teatro dei Vigilanti - Renato Cioni - CUP: F91F22000010006" afferente al PNRR M5C3 e finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU effettuata dalla ditta POLTRONA FRA SPA con sede in Via Sandro Pertini, 22, - 62029 Tolentino (MC), P.I. 05079060017, dando atto che l'importo totale della fornitura risulta essere pari a € 200.332,39 (imponibile) più IVA al 22 % (pari a € 44.073,13) per un totale di € 244.405,52 IVA compresa;

2. di approvare il quadro economico così rimodulato:

Importo dei lavori ribassati "Opere edili"		Euro	728.768,70
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta "Opere edili"		Euro	49.831,16
Totale importo dei lavori		Euro	778.599,86
Somme a disposizione dell'amministrazione per:		Euro	
Totale lavori con sicurezza a base di gara "Affreschi" ribassati	98.082,02		
Fornitura "Tappezzeria - arredi" ribassati	200.332,39		
IVA 10% - "Opere edili"	77.859,99		
IVA 10% - "Affreschi"	9.808,20		

IVA 22% - "Tappezzeria Arredi"		44.073,13		
Incarichi esterni "opere edili"		33.811,51		
Incarichi esterni " Tappezzeria arredi"		3.904,00		
Art.113 D.Lgs.50/16 "Opere edili"		17.597,28		
Art.113 D.Lgs.50/16 " Affreschi"		2.105,51		
Art.113 D.Lgs.50/16 " Tappezzeria Arredi"		4.195,45		
Ribasso d'asta lavori		7.928,28		
Ribasso d'asta tappezzeria		11.516,51		
Ribasso d'asta affreschi		8.395,40		
Imprevisti e arrotondamenti		980,18		
Economie relative alla voce Tappezzeria Arredi"		0,34		
	Sommano		Euro	520.590,19
	TOTALE		Euro	1.299.190,05

3. di approvare il certificato di regolare esecuzione della fornitura sottoscritto dal DL Arch. Elisabetta Coltelli, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto che l'importo dell'economia pari a € 0,34 (€ 0,28 relativamente all'importo imponibile e € 0,06 all'IVA) ;
5. di dare atto che si provvederà a liquidare le fatture n. V7-6 del 11/04/2024 dell'importo complessivo di € 164.282,53 (di cui € 134.657,81 imponibile e € 29.624,72 IVA al 22%) e n. V7-7 del 12/04/2024 dell'importo complessivo di € 80.122,99 (di cui € 65.674,58 imponibile e € 14.448,41 IVA al 22%), presentate dalla ditta Poltrona Fra S.p.A. come sopra qualificata, con separato atto dello scrivente;
6. di aver accertato la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) della Legge n. 102/2009;
7. di dare atto che è stato sottoscritto dalla ditta in parola l'apposito modello predisposto da questa Amministrazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, agli atti;
8. di dare atto che il CIG inerente al presente provvedimento risulta essere 982897351C;

9. di dare atto che la fornitura di cui trattasi è relativa al “Progetto di restauro parti interne, ritrovamento affreschi e rifacimento pavimentazione esterna del Teatro dei Vigilanti - Renato Cioni - CUP: F91F22000010006” afferente al PNRR M5C3 e finanziato dall’Unione Europea – NEXT GENERATION EU;
10. di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Portoferraio, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto;
11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art.147- bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto.

Determinazione N. 275 del 15/05/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE EECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA TAPPEZZERIA E DEGLI ARREDI PER IL PROGETTO DI: "RESTAURO PARTI INTERNE, RITROVAMENTO AFFRESCHI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL TEATRO DEI VIGILANTI - RENATO CIONI" AFFERENTE AL PNRR M5C3 E FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Portoferraio, 15/05/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Coltelli Elisabetta

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Determinazione Dirigenziale N. **275** del **15/05/2024**

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **15/05/2024** al n. **552** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **30/05/2024** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Portoferraio, li 15/05/2024

IL MESSO COMUNALE
Arch. Carlo Tamberi