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PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO DEL FORTE FALCONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO II.

LAVORI g. 2 3 4 g 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1.- allestimento cantiere montaggio recinzione 6 6

2. - pulizia zona d'intervento 3

3- sfalcio 4 4

4. - scarrettamento e trasporto materiale derivante da sfalcio piazzola d'accumolo area

cantiere 2 2

5.- trasporto a discarica autorizzata materiale di risulta e rimozione rifiuti 2 2

5.-spicconatura parti di intonaco ammalorato e cadente parti interne ed esterne forte

Falcone 15 15
6. - scarrettamento e trasporto materiale piazzola d'accumolo area cantiere 1

7. trattamento consolidante e antinitrato dei supporti 8

8.- pulitura e preconsolidamento intonaco 10

9.- ricostruzione intonaco 9

10.- tinteggiatura

11. - velatura

12.- pittura antiscritta

13. - posa in opera cancelli e ringhiere

14. - verniciatura cancelli e ringhiere

15. - rimozione portone interno al tunnel

16.- posa in opera portone interno al tunnel con ferraura antica

17.- riparazione cancelli / porte in ferro

18.- riparazione serramenti in legno

19. - montaggio ponteggio per resaturo portoni forte falcone in legno

20. - restauro porton

n legno forte Falcone

21. - scavo per linea elettrica ingresso Falcone

22, - posa in opera corrugato e tubazioni

23. - posa in opera linea elettrica ingresso Falcone

24, - posa in opera corpi illuminanti Forte Falcone

25.- trasporto a discarica materiale di risulta

26.- smontaggio ponteggio portoi Forte Falcone

27. - frasporto cannoni e posizionamento in sito

28. - sfalcio

29.- smontaggio baracche di cantiere

30. pulizia cantiere

TOTALE

60




pag.la

31

32 33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60




pag.2

PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO DEL FORTE FALCONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO II.

LAVORI

g.

2 3 4 5 6

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

1.- allestimento cantiere montaggio recinzione

2. - pulizia zona d'intervento

3- sfalcio

4. - scarrettamento e trasporto materiale derivante da sfalcio piazzola d'accumolo area
cantiere

5.- trasporto a discarica autorizzata materiale di risulta e rimozione rifiuti

5.-spicconatura parti di intonaco ammalorato e cadente parti interne ed esterne forte
Falcone

6. - scarrettamento e trasporto materiale piazzola d'accumolo area cantiere

7. trattamento consolidante e antinitrato dei supporti

8.- pulitura e preconsolidamento intonaco

9.- ricostruzione intonaco

10.- tinteggiatura 11 11

11. - velatura 10 10
12.- pittura antiscritta 5 5
13. - posa in opera cancelli e ringhiere 10 10
14. - verniciatura cancelli e ringhiere 5

15. - rimozione portone interno al tunnel 1

16.- posa in opera portone interno al tunnel con ferraura antica 1

17.- riparazione cancelli / porte in ferro 10

18.- riparazione serramenti in legno 5

19. - montaggio ponteggio per resaturo portoni forte falcone in legno 2

20. - restauro portoni in legno forte Falcone

21. - scavo per linea elettrica ingresso Falcone

22. - posa in opera corrugato e tubazioni

23. - posa in opera linea elettrica ingresso Falcone

24, - posa in opera corpi illuminanti Forte Falcone

25.- trasporto a discarica materiale di risulta

26.- smontaggio ponteggio portoi Forte Falcone

27. - trasporto cannoni e posizionamento in sito

28, - sfalcio

29.- smontaggio baracche di cantiere

30. pulizia cantiere

TOTALE 60
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1.- allestimento cantiere imontaggio recinzione

2. - pulizia zona d'intervento

3- sfalcio

4. - scarrettamento e trasporto materiale derivante da sfalcio piazzola d'accumolo area
cantiere

5.- trasporto a discarica autorizzata materiale di risulta e rimozione rifiuti

5.-spicconatura parti di intonaco ammalorato e cadente parti interne ed esterne forte
Falcone

6. - scarrettamento e trasporto materiale piazzola d'accumolo area cantiere

7. trattamento consolidante e antinitrato dei supporti

8.- pulitura e preconsolidamento intonaco

9.- ricostruzione intonaco

10.- tinteggiatura

11. - velatura

12.- pittura antiscritta

13. - posa in opera cancelli e ringhiere

14, - verniciatura cancelli e ringhiere

15. - rimozione portone interno al tunnel

16.- posa in opera portone interno al tunnel con ferraura antica

17.- riparazione cancelli / porte in ferro

18.- riparazione serramenti in legno

19. - montaggio ponteggio per resaturo portoni forte falcone in legno

20. - restauro portoni in legno forte Falcone

30

40

21. - scavo per linea elettrica ingresso Falcone

22, - posa in opera corrugato e tubazioni

23. - posa in opera linea elettrica ingresso Falcone

24, - posa in opera corpi illuminanti Forte Falcone

H O o O

25.- trasporto a discarica materiale di risulta

26.- smontaggio ponteggio portoi Forte Falcone

27. - trasporto cannoni e posizionamento in sito

28. - sfalcio

29.- smontaggio baracche di cantiere

30. pulizia cantiere

NN LN

TOTALE

60
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