

COMUNE DI PORTOFERRAIO

Area 3

-----***-----

PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO DEL FORTE FALCONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO II

DIAGRAMMA DI GANTT

Data: dicembre 2014

Il Progettista
Arch. Elisabetta Coltelli



[illegible]

PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO DEL FORTE FALCONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO II.

[illegible]

[illegible]

LAVORI	g.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. - allestimento cantiere montaggio recinzione																															
2. - pulizia zona d'intervento																															
3. - sfalcio																															
4. - scarrettamento e trasporto materiale derivante da sfalcio piazzola d'accumolo area cantiere																															
5. - trasporto a discarica autorizzata materiale di risulta e rimozione rifiuti																															
5.-spicconatura parti di intonaco ammalorato e cadente parti interne ed esterne forte Falcone																															
6. - scarrettamento e trasporto materiale piazzola d'accumolo area cantiere																															
7. - trattamento consolidante e antiritirato dei supporti																															
8. - pulitura e preconsolidamento intonaco																															
9. - ricostruzione intonaco																															
10. - integgiatura																															
11. - velatura																															
12. - pittura antiscrepolatura																															
13. - posa in opera cancelli e ringhiere																															
14. - verniciatura cancelli e ringhiere																															
15. - rimozione portone interno al tunnel																															
16. - posa in opera portone interno al tunnel con ferratura antica																															
17. - riparazione cancelli / porte in ferro																															
18. - riparazione serramenti in legno																															
19. - montaggio ponteggio per resaturo portoni forte falcone in legno																															
20. - restauro portoni in legno forte Falcone	30																						40								
21. - scavo per linea elettrica ingresso Falcone	5																														
22. - posa in opera corrugato e tubazioni	5																														
23. - posa in opera linea elettrica ingresso Falcone	5																														
24. - posa in opera corpi illuminanti Forte Falcone	4																														
25. - trasporto a discarica materiale di risulta	1																														
26. - smontaggio ponteggio porti Forte Falcone	1																														
27. - trasporto cannoni e posizionamento in sito	2																														
28. - sfalcio	3																														
29. - smontaggio baracche di cantiere	2																														
30. pulizia cantiere	2																														
TOTALE	60																														

[illegible]