
DIAGRAMMA DI GRANTT pag.1

PROGETTO DIRECUPERO E RESTAURO DEL FORTE FALCONEINTERVENTI DI COMPLETAMENTO.

LAVORI g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1.- allestimento cantiere montaggio recinzione  6 6
2. - pulizia zona d'intervento 3 3

3- sfalcio 10 10

4.- bonifica amianto manufatto zona lunette 3 3
5- pulizia passaggio segreto zona  Altesi e 
bastione sottostante lazzeretto 15 20
6. - scarrettamento e trasporto materiale 
piazzola d'accumolo area cantiere 5
7.-spicconatura parti di intonaco ammalorato e 
cadente tunnel porta a terra 10
8. - scarrettamento e trasporto materiale 
piazzola d'accumolo area cantiere 8

9. - demolizione manufatto esistente zona 
lunette

10. - trasporto a discarica materiale di risulta

11. - montaggio ponteggi altane 

12. - perforazioni bastione carciofaia 

13. - infilaggio barre bastione carciofaia  

14. - risarcitura  perforazioni bastione della 
carciofaia

15. - sigillatura giunti bastione della cariofaia
16. -  cuci - scuci altana bastione della 
carciofaia
carciofaia
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DIAGRAMMA DI GRANTT pag.2

PROGETTO DIRECUPERO E RESTAURO DEL FORTE FALCONEINTERVENTI DI COMPLETAMENTO.

LAVORI g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1.- allestimento cantiere montaggio recinzione  6
2. - pulizia zona d'intervento 3

3- sfalcio 10

4.- bonifica amianto manufatto zona lunette 3
5- pulizia passaggio segreto zona  Altesi e 
bastione sottostante lazzeretto 15
6. - scarrettamento e trasporto materiale 
piazzola d'accumolo area cantiere 5
7.-spicconatura parti di intonaco ammalorato e 
cadente tunnel porta a terra 10
8. - scarrettamento e trasporto materiale 
piazzola d'accumolo area cantiere 8

9. - demolizione manufatto esistente zona 
lunette 4 4

10. - trasporto a discarica materiale di risulta 
compreso scarrettamento 6 6

11. - montaggio ponteggi altane 6 6

12. - perforazioni bastione carciofaia 20 20

13. - infilaggio barre bastione carciofaia  5

14. - risarcitura  perforazioni bastione della 
carciofaia 10

15. - sigillatura giunti bastione della cariofaia 10
16. -  cuci - scuci altana bastione della 
carciofaia 3
17.- intonaco aggetti altana bastione della 
carciofaia 2
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DIAGRAMMA DI GRANTT pag.3

PROGETTO DIRECUPERO E RESTAURO DEL FORTE FALCONEINTERVENTI DI COMPLETAMENTO.

LAVORI g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
18.- Smontaggio ponteggio bastione della 
carciofaia 5 5
19. - trasporto ponteggi altana  Santa Fine 5 5

20- montaggio ponteggi zona Santa Fine 7 7

21.- spicconatura intonaco cadente altana 
Santa Fine 3 3

22.- sigillature e cuci- scuci altrana Santa Fine 6 6
23. - scarrettamento e trasporto materiale 
piazzola d'accumolo area cantiere 5 5
24.-trasporto a discarica autorizzata materiale 
di risulta 2 2

25. -smontaggio ponteggi altana Santa Fine 5 5

26. - montaggio ponteggi accesso Forte 
falcone 4

27. - puliture corticali sfalcio vegetazione 
cammin di ronda 4

28. - spicconatura intonaco cadente 3

29. -  cuci- scuci e sigillatura  pavimentazione 
in cotto cammin di ronda  8

30. -   integrazione di intonaco 3

31. - scarrettamento materiale di risulta 2

32. - trasporto a discarica autorizzata 
materiale di risulta 1

33. -  allestimento recinzione  via del Falcone 2

34.- segnaletica 1
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DIAGRAMMA DI GRANTT pag.4

PROGETTO DIRECUPERO E RESTAURO DEL FORTE FALCONE  INTERVENTI DI COMPLETAMENTO.

LAVORI g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

35.- cici - scuci fuciliere Via del Falcone 40 40

36. - spicconatura intonaco cadente 10

37- rifacimento intonaco spicconato 5

38.- sigillatura giunti troniere Via del Falcone 10

39.- scavo per impiantoelettrico Via del 
Falcone
40. - posa in opera canalizzazione impianto 
elettrico Via del Falcone
41.- posa in opera corpi illuminanti Via del 
Falcone

42.-  spostamento recinzione di cantiera lato 
mare 

43. - sigillatura giunti mattonato della 
pavimentazione

44.- ripresa dell'intonaco cadente 

45. - consolidamento muratura lato mare 

46.- smontaggio recinzione Via del Falcone  
piazzetta limitrofa Padiglione

47.- montaggio recinzione cantiere piazzetta 
prospiciente padiglione dei Mulini

48. . Cuci scuci fuciliere  piazzetta padiglione 

49. - sigillatura giunto piazzetta Padiglione 
50. - spiccontura e rifacimento intonaco parti 
cadenti
51.- smontaggio recinzione piazzetta 
Padiglione 
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DIAGRAMMA DI GRANTT pag.5

PROGETTO DIRECUPERO E RESTAURO DEL FORTE FALCONE  INTERVENTI DI COMPLETAMENTO.

LAVORI g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

35.- cici - scuci fuciliere Via del Falcone 40

36. - spicconatura intonaco cadente 10

37- rifacimento intonaco spicconato 5

38.- sigillatura giunti troniere Via del Falcone 10

39.- scavo per impiantoelettrico Via del 
Falcone e piazzetta limitrofa al padiglione 2 2
40. - posa in opera canalizzazione impianto 
elettrico Via del Falcone e padiglione 5 5
41.- posa in opera corpi illuminanti Via del 
Falcone 5 5

42.-  spostamento recinzione di cantiera lato 
mare 1 1

43. - sigillatura giunti mattonato della 
pavimentazione 5 5

44.- ripresa dell'intonaco cadente 4 4

45. - consolidamento muratura lato mare 5 5

46.- smontaggio recinzione Via del Falcone  1 1

47.- montaggio recinzione cantiere piazzetta 
prospiciente padiglione dei Mulini  per adibirla 
ad area di cantiere 1 1

48. . Cuci scuci fuciliere  piazzetta padiglione 19 19

49. - sigillatura giunto piazzetta Padiglione 6
50. - spiccontura e rifacimento intonaco parti 
cadenti 6
51.- smontaggio recinzione piazzetta 
Padiglione  e pulizia area d'intrevento 2
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DIAGRAMMA DI GRANTT pag.6

PROGETTO DIRECUPERO E RESTAURO DEL FORTE FALCONE  INTERVENTI DI COMPLETAMENTO.

LAVORI g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
52.- allestimento recinzione e segnaletica Via 
della Stella e Padiglione 1 1
53.- cuci -scuci fuciliere  Via padiglione e della 
Stella 15 15
54.- spicconatura intonaco cadente Via della 
Stella e Padiglione 16 5

55.- sigillatura giunti  fuciliere via della Stella e 
Padiglione 5 5

56. - scavo impianto elettrico Via della Stella e 
Padiglione 6 6
57. - posa in opera canalizzazione impianto 
elettrico Via dela Stella  e Padiglione 4 4
58.- posa in opera corpi illuminanti Via della 
stella e padiglione 2 2

59.- smontaggio recinzione e pulizia cantiere 1 1

60. - scarrettamento materiali di risulta 
bastione sottostante il lazzeretto 2 2

61.- carico e trasporto a discarica meteriale di 
risulta 1

62.- posa in opera ringhiere di protezione 
troniere  e cancelli 10

63.- sfalcio vegetazione  8

64.- puliture corticali 3

65.- scarrettamento materiali di risulta 2

66.- montaggio stendardi 4

67.- smontaggio cantiere 3

68. pulizia cantiere 2
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