

PROGETTO DIRECUPERO E RESTAURO DEL FORTE FALCONEINTERVENTI DI COMPLETAMENTO.

LAVORI	g.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1.- allestimento cantiere montaggio recinzione	6			6																																	
2. - pulizia zona d'intervento	3								3																												
3- sfalcio	10											10																									
4.- bonifica amianto manufatto zona lunette	3																					3															
5- pulizia passaggio segreto zona Altesi e bastione sottostante lazzeretto	15																																		20		
6. - scarrettamento e trasporto materiale piazzola d'accumolo area cantiere	5																																				
7.-spicconatura parti di intonaco ammalorato e cadente tunnel porta a terra	10																																				
8. - scarrettamento e trasporto materiale piazzola d'accumolo area cantiere	8																																				
9. - demolizione manufatto esistente zona lunette																																					
10. - trasporto a discarica materiale di risulta																																					
11. - montaggio ponteggi altane																																					
12. - perforazioni bastione carciofaia																																					
13. - infilaggio barre bastione carciofaia																																					
14. - risarcitura perforazioni bastione della carciofaia																																					
15. - sigillatura giunti bastione della cariofaia																																					
16. - cuci - scuci altana bastione della carciofaia																																					
carciofaia																																					

[illegible]

PROGETTO DIRECUPERO E RESTAURO DEL FORTE FALCONEINTERVENTI DI COMPLETAMENTO.

LAVORI	g.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
18.- Smontaggio ponteggio bastione della carciofaia	5			5																																	
19. - trasporto ponteggi altana Santa Fine	5								5																												
20- montaggio ponteggi zona Santa Fine	7														7																						
21.- spicconatura intonaco cadente altana Santa Fine	3																			3																	
	6																							6													
22.- sigillature e cuci- scuci altrana Santa Fine	6																																				
23. - scarrettamento e trasporto materiale piazzola d'accumolo area cantiere	5																													5							
24.-trasporto a discarica autorizzata materiale di risulta	2																																2				
25. -smontaggio ponteggi altana Santa Fine	5																																				5
26. - montaggio ponteggi accesso Forte falcone	4																																				
27. - puliture corticali sfalcio vegetazione cammin di ronda	4																																				
28. - spicconatura intonaco cadente	3																																				
29. - cuci- scuci e sigillatura pavimentazione in cotto cammin di ronda	8																																				
30. - integrazione di intonaco	3																																				
31. - scarrettamento materiale di risulta	2																																				
32. - trasporto a discarica autorizzata materiale di risulta	1																																				
33. - allestimento recinzione via del Falcone	2																																				
34.- segnaletica	1																																				

PROGETTO DIRECUPERO E RESTAURO DEL FORTE FALCONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO.

LAVORI	g.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
35.- cici - scuci fuciliere Via del Falcone	40																															40					
36. - spicconatura intonaco cadente	10																																				
37- rifacimento intonaco spicconato	5																																				
38.- sigillatura giunti troniere Via del Falcone	10																																				
39.- scavo per impiantoelettrico Via del Falcone																																					
40. - posa in opera canalizzazione impianto elettrico Via del Falcone																																					
41.- posa in opera corpi illuminanti Via del Falcone																																					
42.- spostamento recinzione di cantiera lato mare																																					
43. - sigillatura giunti mattonato della pavimentazione																																					
44.- ripresa dell'intonaco cadente																																					
45. - consolidamento muratura lato mare																																					
46.- smontaggio recinzione Via del Falcone piazzetta limitrofa Padiglione																																					
47.- montaggio recinzione cantiere piazzetta prospiciente padiglione dei Mulini																																					
48. . Cuci scuci fuciliere piazzetta padiglione																																					
49. - sigillatura giunto piazzetta Padiglione																																					
50. - spiccontura e rifacimento intonaco parti cadenti																																					
51.- smontaggio recinzione piazzetta Padiglione																																					

PROGETTO DIRECUPERO E RESTAURO DEL FORTE FALCONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO.

LAVORI	g.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
35.- cici - scuci fuciliere Via del Falcone	40																																				
36. - spicconatura intonaco cadente	10																																				
37- rifacimento intonaco spicconato	5																																				
38.- sigillatura giunti troniere Via del Falcone	10																																				
39.- scavo per impiantoelettrico Via del Falcone e piazzetta limitrofa al padiglione	2		2																																		
40. - posa in opera canalizzazione impianto elettrico Via del Falcone e padiglione	5					5																															
41.- posa in opera corpi illuminanti Via del Falcone	5										5																										
42.- spostamento recinzione di cantiera lato mare	1													1																							
43. - sigillatura giunti mattonato della pavimentazione	5																5																				
44.- ripresa dell'intonaco cadente	4																				4																
45. - consolidamento muratura lato mare	5																									5											
46.- smontaggio recinzione Via del Falcone	1																												1								
47.- montaggio recinzione cantiere piazzetta prospiciente padiglione dei Mulini per adibirla ad area di cantiere	1																													1							
48. . Cuci scuci fuciliere piazzetta padiglione	19																																				19
49. - sigillatura giunto piazzetta Padiglione	6																																				
50. - spiccontura e rifacimento intonaco parti cadenti	6																																				
51.- smontaggio recinzione piazzetta Padiglione e pulizia area d'intrevento	2																																				

PROGETTO DIRECUPERO E RESTAURO DEL FORTE FALCONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO.

LAVORI	g.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
52.- allestimento recinzione e segnaletica Via della Stella e Padiglione	1	1																																			
53.- cucì -scuci fuciliere Via padiglione e della Stella	15									15																											
54.- spicconatura intonaco cadente Via della Stella e Padiglione	16															5																					
55.- sigillatura giunti fuciliere via della Stella e Padiglione	5																				5																
56. - scavo impianto elettrico Via della Stella e Padiglione	6																										6										
57. - posa in opera canalizzazione impianto elettrico Via dela Stella e Padiglione	4																														4						
58.- posa in opera corpi illuminanti Via della stella e padiglione	2																																	2			
59.- smontaggio recinzione e pulizia cantiere	1																																			1	
60. - scarrettamento materiali di risulta bastione sottostante il lazzeretto	2																																				2
61.- carico e trasporto a discarica meteriale di risulta	1																																				
62.- posa in opera ringhiere di protezione troniere e cancelli	10																																				
63.- sfalcio vegetazione	8																																				
64.- puliture corticali	3																																				
65.- scarrettamento materiali di risulta	2																																				
66.- montaggio stendardi	4																																				
67.- smontaggio cantiere	3																																				
68. pulizia cantiere	2																																				

[illegible]

pag.1 a

[illegible]

pag.3a


[illegible]



pag.4a





[illegible]

[illegible]

[illegible]









[illegible]





[illegible]

