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PROGETTO DIRECUPERO E RESTAURO DEL FORTE FALCONEINTERVENTI DI COMPLETAMENTO.

LAVORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1.- allestimento cantiere montaggio recinzione 6 6

2. - pulizia zona d'intervento 3 3

3- sfalcio 10 10

4.- bonifica amianto manufatto zona lunette 3 3

5- pulizia passaggio segreto zona Altesi e

bastione sottostante lazzeretto 15 20
6. - scarrettamento e trasporto materiale

piazzola d'accumolo area cantiere 5

7.-spicconatura parti di intonaco ammalorato e

cadente tunnel porta a terra 10

8. - scarrettamento e trasporto materiale

piazzola d'accumolo area cantiere 8

9. - demolizione manufatto esistente zona
lunette

10. - trasporto a discarica materiale di risulta

11. - montaggio ponteggi altane

12. - perforazioni bastione carciofaia

13. - infilaggio barre bastione carciofaia

14. - risarcitura perforazioni bastione della
carciofaia

15. - sigillatura giunti bastione della cariofaia

16. - cuci - scuci altana bastione della
carciofaia

carciofaia
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PROGETTO DIRECUPERO E RESTAURO DEL FORTE FALCONEINTERVENTI DI COMPLETAMENTO.

LAVORI g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1.- allestimento cantiere montaggio recinzione 6
2. - pulizia zona d'intervento 3
3- sfalcio 10
4.- bonifica amianto manufatto zona lunette 3
5- pulizia passaggio segreto zona Altesi e

bastione sottostante lazzeretto 15
6. - scarrettamento e trasporto materiale

piazzola d'accumolo area cantiere 5
7.-spicconatura parti di intonaco ammalorato e
cadente tunnel porta a terra 10
8. - scarrettamento e trasporto materiale

piazzola d'accumolo area cantiere 8

9. - demolizione manufatto esistente zona
lunette 4 4

10. - trasporto a discarica materiale di risulta

compreso scarrettamento 6 6

11. - montaggio ponteggi altane 6 6
12. - perforazioni bastione carciofaia 20 20
13. - infilaggio barre bastione carciofaia 5

14. - risarcitura perforazioni bastione della

carciofaia 10

15. - sigillatura giunti bastione della cariofaia 10

16. - cuci - scuci altana bastione della

carciofaia 3

17.- intonaco aggetti altana bastione della

carciofaia 2
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PROGETTO DIRECUPERO E RESTAURO DEL FORTE FALCONEINTERVENTI DI COMPLETAMENTO.

LAVORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
18.- Smontaggio ponteggio bastione della

carciofaia 5 5

19. - trasporto ponteggi altana Santa Fine 5 5

20- montaggio ponteggi zona Santa Fine 7 7

21.- spicconatura intonaco cadente altana

Santa Fine 3 3

22.- sigillature e cuci- scuci altrana Santa Fine 6 6

23. - scarrettamento e trasporto materiale

piazzola d'accumolo area cantiere 5 5

24 -trasporto a discarica autorizzata materiale

di risulta 2 2
25. -smontaggio ponteggi altana Santa Fine 5 5
26. - montaggio ponteggi accesso Forte

falcone 4

27. - puliture corticali sfalcio vegetazione

cammin di ronda 4

28. - spicconatura intonaco cadente 3

29. - cuci- scuci e sigillatura pavimentazione

in cotto cammin di ronda 8

30. - integrazione di intonaco 3

31. - scarrettamento materiale di risulta 2

32. - trasporto a discarica autorizzata

materiale di risulta 1

33. - allestimento recinzione via del Falcone 2

34.- segnaletica 1
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PROGETTO DIRECUPERO E RESTAURO DEL FORTE FALCONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO.

LAVORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
35.- cici - scuci fuciliere Via del Falcone 40 40

36. - spicconatura intonaco cadente 10

37- rifacimento intonaco spicconato 5

38.- sigillatura giunti troniere Via del Falcone 10

39.- scavo per impiantoelettrico Via del
Falcone

40. - posa in opera canalizzazione impianto
elettrico Via del Falcone

41.- posa in opera corpi illuminanti Via del
Falcone

42.- spostamento recinzione di cantiera lato
mare

43. - sigillatura giunti mattonato della
pavimentazione

44 - ripresa dell'intonaco cadente

45, - consolidamento muratura lato mare

46.- smontaggio recinzione Via del Falcone
piazzetta limitrofa Padiglione

47.- montaggio recinzione cantiere piazzetta
prospiciente padiglione dei Mulini

48. . Cuci scuci fuciliere piazzetta padiglione

49. - sigillatura giunto piazzetta Padiglione

50. - spiccontura e rifacimento intonaco parti
cadenti

51.- smontaggio recinzione piazzetta
Padiglione
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PROGETTO DIRECUPERO E RESTAURO DEL FORTE FALCONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO.

LAVORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
35.- cici - scuci fuciliere Via del Falcone 40

36. - spicconatura intonaco cadente 10

37- rifacimento intonaco spicconato 5

38.- sigillatura giunti troniere Via del Falcone 10

39.- scavo per impiantoelettrico Via del

Falcone e piazzetta limitrofa al padiglione 2 2

40. - posa in opera canalizzazione impianto

elettrico Via del Falcone e padiglione 5 5

41.- posa in opera corpi illuminanti Via del

Falcone 5 5

42.- spostamento recinzione di cantiera lato

mare 1 1

43. - sigillatura giunti mattonato della

pavimentazione 5 5

44 - ripresa dell'intonaco cadente 4 4

45. - consolidamento muratura lato mare 5 5

46.- smontaggio recinzione Via del Falcone 1 1

47.- montaggio recinzione cantiere piazzetta

prospiciente padiglione dei Mulini per adibirla

ad area di cantiere 1 1
48. . Cuci scuci fuciliere piazzetta padiglione 19 19
49. - sigillatura giunto piazzetta Padiglione 6

50. - spiccontura e rifacimento intonaco parti

cadenti 6

51.- smontaggio recinzione piazzetta

Padiglione e pulizia area d'intrevento 2
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PROGETTO DIRECUPERO E RESTAURO DEL FORTE FALCONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO.

LAVORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
52.- allestimento recinzione e segnaletica Via

della Stella e Padiglione 1l 1

53.- CUCI -ScUcI TUCIere Via padignone € dela

Stella 15 15

54.- spicconatura intonaco cadente Via della

Stella e Padiglione 16 5

55.- sigillatura giunti fuciliere via della Stella e

Padiglione 5 5

56. - scavo impianto elettrico Via della Stella e

Padiglione 6 6

57. - posa in opera canalizzazione impianto

elettrico Via dela Stella e Padiglione 4 4

58.- posa in opera corpi illuminanti Via della

stella e padiglione 2 2

59.- smontaggio recinzione e pulizia cantiere 1 1
60. - scarrettamento materiali di risulta

bastione sottostante il lazzeretto 2 2
61.- carico e trasporto a discarica meteriale di

risulta 1

62.- posa in opera ringhiere di protezione

troniere e cancelli 10

63.- sfalcio vegetazione 8

64.- puliture corticali 3

65.- scarrettamento materiali di risulta 2

66.- montaggio stendardi 4

67.- smontaggio cantiere 3

68. pulizia cantiere 2
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