
COMUNE DI PORTOFERRAIO
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PROGETTO DEFINITIVO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COPERTURA DELLA SCUOLA 
MATERNA SAN GIUSEPPE VECCHIO

CRONOPROGRAMMA

il progettista
arch. Mauro Parigi

maggio 2015



cronoprogramma X GRAFICO

1° e 2° settimana 3° e 4° settimana 5 e 6° settimana 7° e 8° settimana
1° e 2° settimana 3° e 4° settimana 5° e 6° settimana 7° e 8° settimana TOTALE

preparazione del cantiere 
ed allestimento misure di 
sicurezza preliminari 19.223,00€                        -€                                   -€                                   -€                                   19.223,00€                        

rimozione copertura 
esistente e suo 
allontamento dal cantiere 25.249,75€                        -€                                   -€                                   -€                                   25.249,75€                        

realizzazione nuova 
copertura -€                                   35.000,00€                        43.761,45€                        17.019,40€                        95.780,85€                        
installazione sistema 
anticaduta DPGR 
23.11.2005 n° 62/R e 
sistemazione giunto -€                                   -€                                   -€                                   9.000,00€                          9.000,00€                          

opere di completamento e 
pulizia finale -€                                   -€                                   -€                                   450,00€                             450,00€                             

PARZIALI SETTIMANA 44.472,75€                        35.000,00€                        43.761,45€                        26.469,40€                        

PROGRESSIVI 44.472,75€                        79.472,75€                        123.234,20€                      149.703,60€                      149.703,60€                      

CRONOPROGRAMMA

realizzazione nuova copertura Scuola materna San Giuseppe nuovo e asilo nido La Gabbianella

CATEGORIE DI 
LAVORO

DISTRIBUZIONE SETTIMANALE DEGLI IMPORTI DELLE CATEGORIE DI LAVORO TOTALE PER 
CATEGORIA
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1° e 2° settimana € 19.223,00 € 25.249,75 € - € - € -
3° e 4° settimana € - € - € 35.000,00 € - € -
5° e 6° settimana € - € - € 43.761,45 € - € -
7° e 8° settimana € - € - € 17.019,40 € 9.000,00 € 450,00 
TOTALE € 19.223,00 € 25.249,75 € 95.780,85 € 9.000,00 € 450,00 
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