COMUNE DI PORTOFERRAIO

(Isola d’Elba)
(Provincia di Livorno)

AREA 3 - Servizio Opere Pubbliche

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937111 - Fax 916391 - Cod. fisc. 82001370491

PROGETTO DEFINITIVO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COPERTURA DELLA SCUOLA
MATERNA SAN GIUSEPPE VECCHIO

CRONOPROGRAMMA

il progettista
arch. Mauro Parigi
maggio 2015



cronoprogramma X GRAFICO

CRONOPROGRAMMA

realizzazione nuova copertura Scuola materna San Giuseppe nuovo e asilo nido La Gabbianella

CATEGORIE DI DISTRIBUZIONE SETTIMANALE DEGLI IMPORTI DELLE CATEGORIE DI LAVORO TOTALE PER
LAVORO 1°e 2° settimana | 3° e 4°settimana | 5 e 6° settimana | 7° e 8° settimana CATEGORIA
1° e 2° settimana 3° e 4° settimana 5° e 6° settimana 7° e 8° settimana TOTALE

preparazione del cantiere
ed allestimento misure di
sicurezza preliminari € 19.223,00 € - € - € - € 19.223,00

rimozione copertura
esistente e suo
allontamento dal cantiere € 25.249,75 € - € - € - € 25.249,75

realizzazione nuova

copertura € - € 35.000,00 | € 43.761,45 | € 17.019,40 | € 95.780,85
ImistdarazZiorie sisteirid

anticaduta DPGR

23.11.2005 n° 62/R e

sistemazione giunto € - € - € - € 9.000,00 | € 9.000,00

opere di completamento e

pulizia finale € - € - € - € 450,00 | € 450,00
PARZIALI SETTIMANA £ 4447275 € 35.000,00 € 43.761,45 € 26.469,40
PROGRESSIVI € 4447275 € 79.472,75 € 123.234,20 € 149.703,60 | € 149.703,60
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rimozione copertura

Grafico temporale

S

installazione

—1°e?2°
settimana

—3°e4°
settimana
5°e6°
settimana

——7°e8°
settimana

cantiere ed : . . sistema anticaduta opere di
allestimento misure esistente e suo realizzazione nuova DPGR 23.11.2005 completamento e
o allontamento dal copertura o R
di sicurezza ) n° 62/R e pulizia finale
L cantiere . . .
preliminari sistemazione giunto
—1° e 2° settimana € 19.223,00 € 25.249,75 € - € - €-
——3° e 4° settimana €- €- € 35.000,00 €- €-
5° e 6° settimana € - €- €43.761,45 €- €-
——7° e 8° settimana €- €- SERRI8E0 €9.000,00 € 450,00
——TOTALE € 19.223,00 € 25.249,75 € 95.780,85 € 9.000,00 € 450,00
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7° e 8°
settimana

TOTALE

Opreparazione del cantiere ed allestimento misure di
sicurezza preliminari

@rimozione copertura esistente e suo allontamento dal
cantiere

Orealizzazione nuova copertura

Oinstallazione sistema anticaduta DPGR 23.11.2005 n°
62/R e sistemazione giunto

mopere di completamento e pulizia finale




