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Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP):




Piano dettagliato della sicurezza
per fasi di lavoro




Schede di sicurezza collegate alle singole fasi ¢ative
(in relazione ai lavori programmati)

E importante precisare che le schede allegate,easehevidenziano i pericoli ricorrenti in ogni fase
operativa, non esonerano dall'obbligo di rispettartée le norme di buona tecnica di esecuzionetteitu
contenuti della legislazione vigente in materia.

In ogni “Scheda di sicurezza per fasi lavorativegpammate” sono evidenziate:

l'attivitd svolta nel cantiere
(corrispondente a quella inserita nel cronoprograendei lavori, dal quale € anche rilevabile il tempo
che presumibilmente sara necessario per eseguirla);

la fase lavorativa
(descrizione sintetica e cenni sulla tipologia eratteristiche operative della fase lavorativa da
svolgere);

il numero presunto di Lavoratori presenti — U/G

(con la possibilita di distinguerli in “massimo pristo” e “presenti in questa fase”);
le possibili interferenze con altre Ditte operamttantiere

(ovvero se sono prevedibili in questa fase e gtijdedi attivita pud essere);

la presenza di esterni al lavoro
(se e prevedibile cioe la presenza di fornitoreest, visite ecc.);

mezzi, attrezzature e materiali
(indicazioni di massima dei quelli che verranndizeati);

possibili rischi
(elenco di quelli che piu frequentemente possoseregiconducibili a questa attivita);

segnaletica
(elenco di quella che puo essere necessaria peras@g pericoli ecc.);

misure di sicurezza con riferimenti a norme di kegg
(elenco non esaustivo di quelle collegabili al levda svolgere);

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
(elenco non esaustivo dei pitl comuni DPI da utlie;

cautele e note
(suggerimenti utili per non incorrere in grossolagienenticanze);

sorveglianza sanitaria
(alcuni richiami alla necessita di produrre docuntieguali “il Certificato di Idoneita al lavoro” dele
Maestranze addette ecc.).



SCHEDA 1

Attivita AREA LOGISTICA DI CANTIERE

Fase lavorativa Impianto di cantiere — Opere provvisionali
Delimitazione strumentale e recinzione provvisorialel perimetro di cantiere. Cancelli di ingresso e
viabilita ecc.

E fondamentale iniziare 'impianto del cantiereistigo avendo ben chiare le operazioni da eseguisgressivamente per
arrivare ad un risultato accettabile (igiene, ogdimzionalita, praticita, efficienza ecc.).

Il primo atto da compiere € dunque la recinzior@ypisoria del cantiere.

Generalmente questa attivita € eseguita dall'lngeegpaltatrice ed in tal caso non & necessariooiidinamento con altre
Ditte; mentre sara certamente necessario coordiraativita (anche future) del cantiere con quele continueranno a
svolgersi esternamente (esempio: permessi, seipaadsterna, varchi ecc.)

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)
Massimo previsto n. .......... - In questa fase n......

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere

Previste in questa fasi Sl |:| NO

Presenze di esterni al lavoro

Non previste in questa fase, ma & opportuno disaipé per il futuro perché possono costituire €odt rischio attivo e/o
passivo.

Mezzi, attrezzi e materiali

Autocarro e/o furgone. Strumenti topografici. Atizature di uso comune. Materiale di consumo.

Possibili rischi

Lesioni e contusioni per l'uso di attrezzi di usocine. Punture e lacerazioni alle mani.

Segnaletica

Cartelli ben visibili con tutte le indicazioni rigidanti l'opera, i progettisti, i Responsabili delmogettazione e
dell'esecuzione ecc.

Cartelli antinfortunistici di carattere generale.

Cartelli di divieto e segnalazione per esterni atiese.

Misure di sicurezza. Norme di legge

* Cassetta di medicazione DLgs 3038 art. 45, comma 2 e Allegato IV punto 5 ( ex DRR/BI56 art.27).

» Usare mezzi personali di protezione (DM)gs 812008, Titolo lll, Capo Il (ex DPR 5471055 artcoli 381, 383, 384,
385, 386; DLgs 628994 Titolo IV art. 41,42,..)

¢ | posti di lavoro e di passaggio devono essereddorente difesDLgs 812008 Allegato IV - Allegato XVIII (ex DPR
5471955 art. 11; DLgs 626894 art. 33)

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)

Tuta da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guafitarpe.

Cautele e note

Gli attrezzi ed i materiali debbono essere confalei norme vigenti.

Accertarsi che non esistano interferenze con lasgee, viabilita esterna ecc.

Sorveglianza sanitaria
Verificare I'idoneita al lavoro del personale, ti&zione nel libro matricola ecc. prima che inizifadtivita in cantiere.




SCHEDA 2

Attivita AREA LOGISTICA DI CANTIERE

Fase lavorativa Impianto di cantiere — Opere provvisionali
Posizionamento di prefabbricati ad uso ufficio, spgliatoio, bagni, mensa.
Montaggio di container metallici ad uso deposito

Le caratteristiche dei baraccamenti ecc. debb@pettare le indicazioni riportate nel PSC in fasmgpttuale.
L'Impresa dovra redigere preliminarmente una platima dettagliata del cantiere logistico e sotttgati’approvazione del
CSE.

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)
Massimo previsto n. ...... -In questafase n. ..........

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questafasi  SI[ | NO

Presenze di esterni al lavoro
Fornitori.

Mezzi, attrezzi e materiali
Autocarro. Autogru. Funi di imbracatura. Attrez¥iuso comune. Pannelli metallici. Tavoloni, Merzée e Murali di
abete. Mattoni pieni. Mattoni forati. Calcestruzitisto stabilizzato. Conglomerato bituminoso. Vernici

Possibili rischi

Contusioni per l'uso di leve, paletti e chiavi. 8bdiamento del carico durante la messa in tirotieagcidentali con gli
addetti alle operazioni di scarico. Caduta dell'afme dal piano di lavoro. Schiacciamento di piednani. Abrasioni e
strappi muscolari. Caduta di attrezzature. Dannsatudal movimento delle macchine operatrici. Peeghomale delle funi
di imbracatura e possibile tranciamento e sfilameigle stesse.

Segnaletica
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneigbericoli possibili per le lavorazioni in cordésempio: "Carichi sospesi".
Esporre "Orario di Lavoro".

Misure di sicurezza. Norme di legge

» Usare mezzi personali di protezione (DPDLgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (ex DPR 547/55 ol
377,381,383384,385386;DLgs 626/1994 aricoli 41 e42).

» Predisporre il collegamento all'impianto di terf2Lgs 812008, Allegato IV, mnto 1.1.8 (ex DPR 547/55 aaoli
271,272324,325326328).

* Provvedere ad illuminare ed aerare spogliatoio esaéLgs 812008 Allegato 1V, pt.1.11 e 1.1gx DPR 3031956
articoli 40-41).

* Mettere a disposizione delle maestranze acqua italper l'igieneDLgs 812008 Allegato IV mnto 1.13 (ex DPR
303/1956 art.36).

* Predisporre lavandini e bagni e mantenere in slighalizia le installazioni igienico-assistenzidliLgs 812008 Allegato
IV, punto1.13 (ex DPR 303K56 artcoli 37,39,47).

» Installare idoneo scaldavivand2Lgs 812008 Allegato IV, mnto1.11 (ex DPR 303056 art. 42)

« Disporre estintori, tarati e controllati (oghimesi).

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
Tuta da lavoro (vestiario idoneo) - Casco - Cinturgiclirezza - Guanti - Scarpe.

Cautele e note

Pretendere che anche i fornitori esterni abbianezmeerificati e maestranze con qualifiche giusteadeguate capacita
operative.

Gli attrezzi ed i materiali debbono essere confalei norme vigenti.

Verificare che i prefabbricati ed i container siamomformi alle normative vigenti.

Tutto il cantiere dovra essere disposto nel rtspdituno schema planimetrico progettato (viahilittovimentazione carichi
ecc.).

Sorveglianza sanitaria

Pronto Soccorso: evidenziare i numeri telefoni¢iRtento Soccorso ed il percorso piu breve pericaggerlo.

Ubicare le cassette di medicazione almeno nei luogkcati nel PSC e/o POS.

Convenzioni: € opportuno verificare come attivaiisi €aso di bisogno) con I'Ospedale piu vicino e dbrservizio
Ambulanza.

Medicina del lavoro: attuare programma sanitario itéMedico del lavoro” incaricato.



SCHEDA 3
Attivita AREA LOGISTICA DI CANTIERE

Fase lavorativa Impianto di cantiere — Opere provvisionali
Costruzione dell'impianto elettrico di cantiere.
Quadro generale elettrico e collegamento alla refdi utenze.
Installazione di impianto di terra e contro le scache atmosferiche.
Distribuzione ed installazione delle macchine e He attrezzature

| lavori necessari per la costruzione dell'impiastettrico di cantiere generalmente sono affidalfldnpresa appaltatrice ad
una Ditta specializzata, anche perché la buonauemee deve essere certificato ai sensi della |&§g&990 (ed una copia
deve essere inviata agli organi di controllo).

E anche necessario un adeguato coordinamentoatiiéa (verbalizzato dal CSE).
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)
Massimo previsto n. ...... - In questa fase n. ........

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fase: @ NO
Attivita: Esecuzione impianti elettrici, ecc.

Presenze di esterni al lavoro
Non previsti in questa fase

Mezzi, attrezzi e materiali
Escavatore. Autocarro. Compressore. Martello deovelitAttrezzi elettrici e a mano.
Quadri elettrici. Cavi. Tubazioni in PVC. Dispersmrirame. Corda in rame. Materiale di uso comune.

Possibili rischi

Elettrocuzione. Lesioni e contusioni per l'uso ttrezzi comuni. Vibrazioni per l'uso di demolitorBumori eccessivi.
Inalazioni di polveri. Contatto con macchine opécatrOffesa al capo, alle mani, ai piedi. Posgibitli tranciare, rovinare o
spellare cavi durante la posa in opera. Accertdisinon si creino fonti luminose interferenti carviabilita esterna.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneigericoli possibili per le lavorazioni in cordesempio: "Carichi sospesi”,
"Pericolo di folgorazione", ...

Misure di sicurezza. Norme di legge

» Usare mezzi personali di protezione (DPDLgs 812008, Titolo lll, Capo Il (ex DPR 547955 artcoli
377,381,383384,385386 DLgs 626194 artcoli 41-42)

* Consentire solo l'uso di utensili con le carattafigt rispondenti alle norme vigenti.

» Esequire i collegamenti elettrici a terra.

* Schermare le parti in tensione con interruttoriipakari di sicurezzaDLgs 812008, Allegato XV, punto 2.2.2lettered
e DM 37 del 22gennaio 208 (ex legge 46/090).

* Lavorare senza tensione facendo uso di mezzi palisdimrotezione isolantDLgs 812008, Titolo IIl, Capo Il e Capo
I, art. 80, 82 (ex DPR 5471955 art. 344)

¢ Gli impianti di messa a terra e contro le scariatmeosferiche devono essere denunciati a4/fSPESLdi competenza
territoriale DLgs 812008 Allegato XV, punto 2.2.2 d) &M 37 del 22gennaio 208 (ex legge 44/990).

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
Tuta da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Cintirgicurezza — Guanti — Scarpe — Cuffie o tappicalaii.

Cautele e note
Interconnettere le terre dell'impianto.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, aecsirche vengano rispettate tutte le procedute peescrizioni; accertarsi
anche del grado di isolamento con idonee misurazion

Dopo la messa in esercizio: controllare le correstorbite; le cadute di tensione; la taraturaddgositivi di protezione
(interruttori differenziali, ...)

Se si effettuano modifiche a quanto gia eseguigiomare sempre le linee di alimentazione dal pulitallacciamento
dell'Ente fornitore.

Periodicamente controllare: la resistenza di iselstm dei cavi, interruttori ecc.; l'efficienza dispositivi di protezione, di
sicurezza e di controllo.

Consentire solo I'uso di utensili con le carattifigt corrispondenti.
Tutto il cantiere dovra essere alimentato e cottegal rispetto dello schema planimetrico progettar I'impianto elettrico.

Sorveglianza sanitaria

E opportuno programmare misurazioni dirette e/@oap di valutazione del rumore, non appena il ieaatsara a regime.
DLgs 81/2008, Titolo VII, articoli 187-189.



SCHEDA 4

Attivita AREA LOGISTICA DI CANTIERE

Fase lavorativa Impianto di cantiere — Opere provvisionali
Installazione di tagliaferro, piegaferro e delle dre macchine per le lavorazioni da banco previste
nel cantiere.
(betoniera - sega circolare - ecc.)

Tutte le attrezzature debbono essere fornite dtivel “Libretto d’'uso e manutenzione” fornito dalstruttore.

Pero, prima della loro messa in servizio, I'lmprdsara comunque verificare che siano state instadlarrettamente.
Possono infatti verificarsi rischi inaccettabilillegati alle attrezzature di lavoro, per i seguembiivi:

- modalita di organizzazione del lavoro;

- natura dei posto di lavoro;

- incompatibilita tra le singole attrezzature;

- effetto cumulativo dovuto al funzionamento di dseattrezzature (ad esempio: rumore, calore evoesst.).

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)
Massimo previsto n. ....... -In questafasen. ........
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere

Previste in questa fasi Sl NO D

Attivita: esecuzione impianti elettrici ecc.

Presenze di esterni al lavoro
Fornitori vari

Mezzi, attrezzi e materiali

Escavatore. Autocarro. Compressore. Martello depvelitBetoniera. Sega circolare ecc. Attrezzi etgteriutensili a mano.
Materiale di uso comune.

Possibili rischi

Elettrocuzione, in particolare durante le proveallaudo. Lesioni e contusioni per l'uso di chiadliattrezzature di normale
uso. Contatto accidentale con parti in movimenttedeacchine operatrici. Offesa al capo, alle manpiedi. Possibilita di
tranciare, rovinare o spellare cavi elettrici dieala posa in opera. Shilanciamento del caricorttarka messa in tiro per lo
scarico. Pieghe anomale delle funi di imbracatysassibilita di tranciamento e sfilacciamento dstkesse.

Ganci non a norma.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneigericoli possibili per le lavorazioni in cordesempio: "Carichi sospesi”,
"Pericolo di folgorazione"...

Misure di sicurezza. Norme di legge

e Usare mezzi personali di protezione (DRllL.gs 812008, Titolo Ill, Capo Il (exDPR 547/1955 articoli 377, 381, 383, 384,
385, 386. DLgs 626/1994 articoli 41 e 42).

« Consentire solo l'uso di utensili elettrici march@E.

« Vietare di eseguire lavori su parti in tensiobégs 812008, Titolo Ill, Capo Il e Capo lll, art. 82 (BPR 547/1955 art.
344).

« Eseguire i collegamenti elettrici a terfz2Lgs 812008 Allegato IV unto1.1.8 (exDPR 547/1955 articoli 271, 272, 324,
325).

« Allestire impalcato protettivo sul banco di lavamae del ferro e sui macchinari (cesoia, piegaferrbDLgs 812008 art.
114 (exDPR 164/1956 art. 9).

« Predisporre rete di protezione alla molazziags 812008 Allegato V, parte 1l, punto 5 (PR 547/1955 art. 127).

« Munire la sega circolare di coltello divisore ecdifia registrabileDLgs 812008 Allegato V, parte Il, punto 5.5.3 (ex
DPR 547/1955 art. 109).

e Tutti gli apparecchi saranno muniti di interruttorinipolari.DM 37 del 22gennaio 208 (ex legge 4@090).

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
Tuta da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guafitarpe.

Cautele e note

| materiali, le installazioni e gli impianti eldttr, devono essere realizzati e costruiti secoedwmlme CEI.

Le macchine e gli apparecchi devono portare lecamioni delle tensioni, del tipo di corrente e ddlltre caratteristiche
costruttive, avere almeno il marchio CE e posseddileretto di uso e manutenzione. Consentire salsd di utensili e
apparecchiature certificate.

Se si effettuano modifiche a quanto gia eseguigiomare sempre le linee di alimentazione dal pulitallacciamento
dell'ente fornitore. Periodicamente controllarerdsistenza di isolamento dei cavi, interruttod,defficienza dei dispositivi
di protezione, di sicurezza e di controllo.



E opportuno installare gli apparecchi con funzioeatu elettrico su pedane di legno per il loro gesfesolamento.
Tutte le attrezzature ed i macchinari del cantiEreranno essere ubicate secondo lo schema plafdmptogettato.

Sorveglianza sanitaria
Ricordarsi che il Medico competente deve prendes®né del PSC e del POS e deve certificare lo stiagalubrita dei
luoghi di lavoro (oltre che all'idoneita al lavodelle Maestranze).



SCHEDA 5
Attivita TUTTE LE AREE DI LAVORO

Fase lavorativa Bonifica ambientale delle aree di lavoro da eventdiasterpaglie, materiali di risulta
accumulati ecc.
Bonifica superficiale e profonda dagli "ordigni belici" (se previsto) su tutte le aree di lavoro

La bonifica ambientale da eventuali sterpaglie,emali di risulta accumulati, ecc. & necessariangoasi utilizzano per
I'impianto di cantiere aree in disuso o che comunon sono conformi alle norme igieniche.

La bonifica da ordigni bellici in genere & previgtar aree non urbane (nuovi lavori di strade, ctteddognature ecc.) o
comunque per zone per le quali non esistono risicoerti.

Questi ultimo incarichi sono assegnati (usualmeat®jtte specializzate.

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)
Massimo previsto n. ....... - In questa fase n. ..........

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fasi Sl NO
Attivita: bonifica da ordigni bellici. Bonifica améntale superficiale ecc.

Presenze di esterni al lavoro
Fornitori vari.

Mezzi, attrezzi e materiali
Attrezzature per il rilevamento di masse metalligherdigni bellici).

Strumenti topografici per rilevamenti sulle areelalioro. Autocarro attrezzato con contenitore futii Attrezzi di uso
comune.

Materiale di uso comune.

Possibili rischi

Lesioni e contusioni per l'uso di attrezzature dinmale uso. Contatto accidentale con parti in momtmelelle macchine
operatrici. Offesa al capo, alle mani, ai piedal&zione di polveri ecc.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneigericoli possibili per le lavorazioni in corso.

Cartelli ben visibili con le indicazioni riguardami opere di bonifica bellica e ambientale.

Misure di sicurezza. Norme di legge

e Usare mezzi personali di protezione (DRILgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (exDPR 547/1955 articoli 377, 381, 383,
384, 385, 386; DLgs 626/94 articoli 41, 42).

« Accertarsi che la cassetta di medicazidblegs 812008 art. 45, comma 2 e Allegato IV punto 5 BRR 303/1956 art.
27) sia presente sui luoghi di lavoro distantichattiere logistico.

« | posti di lavoro e di passaggio devono essereadomente difesDLgs 812008 Allegato IV (exDPR 547/1955 art. 11;
DLgs 626/1994 art. 33).
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)

Tuta da lavoro (vestiario idoneo) — maschere fdicdigorotezione inalazioni nocive — casco — guanscarpe — occhiali e
visiere di protezione — cuffie e/o otoprotettori.

Cautele e note

Gli attrezzi ed i materiali debbono essere confalei norme vigenti.

Accertarsi che non esistano interferenze con vtatekterna, sottoservizi, linee aeree ecc.

Accertarsi che le Ditte incaricate seguano le ptaoe previste per I'eventuale segnalazione di ‘rdbellici” e per la
rimozione e trasporto a rifiuto di materiali diui (inerti e/o organici ecc.)

Sorveglianza sanitaria

Ricordarsi che anche le Ditte incaricate di svolgstivita specifiche sul cantiere devono provvedeiertificare I'idoneita
al lavoro delle proprie Maestranze.

Se iniziano lavorazioni fuori dal cantiere logisti@ opportuno abituarsi a fornire anche alle smpiddlavoro un pacchetto
per le medicazioni, le indicazioni per raggiungéposto di pronto soccorso piu vicino e i numenealefono per segnalare le
emergenze.



SCHEDA 6
Attivita MOVIMENTI DI MATERIE

Fase lavorativa Piste di servizio nelle zone necessarie per raggigere e/o per realizzare I'opera da
eseguire. Scotico e bonifiche (ove previste)

Stabilire preliminarmente come debbono esserezedé le “delimitazioni e recinzioni provvisorielldearee di lavoro”.

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)
Massimo previsto n. ....... - In questa fase n. ........

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fast SI D NO

Presenze di esterni al lavoro
Non previsti per questa fase.

Mezzi, attrezzi e materiali
Strumenti topografici per rilevamenti sulle aredadioro. Autocarro. Attrezzi di uso comune. Matkeridi uso comune.

Possibili rischi

Lesioni e contusioni per l'uso di attrezzature dinmale uso. Contatto accidentale con parti in momtmelelle macchine
operatrici. Offesa al capo, alle mani, ai piedi.

Inalazione di polveri ecc.

Segnaletica
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneigericoli possibili per le lavorazioni in corso.

Misure di sicurezza. Norme di legge

e Usare mezzi personali di protezione (DRILgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (exDPR 547/1955 articoli 377, 381, 38d,
384, 385, 386; DLgs 626/1994 articoli 41,42).

« Accertarsi che la cassetta di medicazione sia ptesaii luoghi di lavoro distanti dal cantiere kigioDLgs 812008 art.
45, comma 2 e Allegato 1V punto 5 (BPR 303/1956 art. 27).

| posti di lavoro e di passaggio devono essereddorente difesiDLgs 812008 Allegato 1V (ex DPR 547/1955 art. 11;
DLgs 626/1994 art. 33).

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)

Tuta da lavoro (vestiario idoneo) — Maschere fdcaiaipolvere — Casco — Guanti — Scarpe.

Cautele e note
Gli attrezzi ed i materiali debbono essere confalei norme vigenti.
Accertarsi che non esistano interferenze con vial#kterna, sottoservizi, linee aeree ecc.

Sorveglianza sanitaria

Se iniziano lavorazioni fuori dal cantiere logisti®® opportuno fornire anche alle squadre di lawanopacchetto per le
medicazioni, le indicazioni per raggiungere il posi pronto soccorso piu vicino e i numeri di teled per segnalare le
emergenze.



SCHEDA [
Attivita MOVIMENTI DI MATERIE
Fase lavorativa Scavi di shancamento e a sezione obbligata
Modanatura degli scavi, tracciamento delle fondaziai

Dopo la delimitazione delle aree di lavoro € nemessprocedere alla “modinatura degli scavi da esefjtenendo conto
anche dell’'angolo di attrito del terreno e deghapi sicurezza necessari per gli operai, olirggbmbro del manufatto.
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorng

Massimo previsto n. ....... - In questa fase n. .......

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fasi Sl D NO

Presenze di esterni al lavoro
Non previsti per questa fase.

Mezzi, attrezzi e materiali

Strumenti topografici per rilevamenti sulle aredadioro. Autocarro. Attrezzi di uso comune. Pictihd@avolame e murali di
abete Materiale di uso comune.

Possibili rischi

Lesioni e contusioni per l'uso della mazza, mareall attrezzature di normale uso. Offesa al caf@,naani, ai piedi. Uso
della sega circolare da parte di personale nonaEato ed autorizzato.

Poca attenzione del personale addetto al traccianvenso le altre lavorazioni in atto. Non risponzi dei tracciati per gli
scavi e degli spazi di lavoro al progetto. Contattoidentale con parti in movimento delle macchiperatrici. Inalazione di
polveri ecc.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneigericoli possibili per le lavorazioni in cordesempio: "Carichi sospesi”,
"Uscita automezzi", "Non sostare nel raggio di aelo...

Misure di sicurezza. Norme di legge

e Usare mezzi personali di protezione (DRILgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (exDPR 547/1955 articoli 377, 381, 383, 384,
385, 386, DLgs 626/1994 articoli 41, 42).

« Accertarsi che la cassetta di medicazione sia ptesaii luoghi di lavoro distanti dal cantiere kigio. DLgs 812008
art. 45, comma 2 e Allegato 1V punto 5 PR 303/1956 art. 27).

« | posti di lavoro e di passaggio devono essereddomente difesDLgs 812008 art.63 Allegato IV (exDPR 547/1955
art. 11. DLgs 626/1994 art. 33).

« Consentire solo l'uso di utensili con le carattitfigt rispondenti alle norme vigenti.

« Predisporre gli ingombri di solide rampe per |'asteallo scavo di automezgiLgs 812008 art. 108 Allegato XVIII (ex
DPR 164/1956 art. 4) e definire accuratamente leatitacda rispettare per le vie di accesso e diastitomezzi.

« Predisporre i parapetti necessari per il ciglidadstavo.DLgs 812008, Allegato XVIII (exDPR 164/1956 art. 13).

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
Tuta da lavoro (vestiario idoneo) — casco — guastiarpe.

Cautele e note

Controllare accuratamente che non ci siano intar&reli aree fra la zona di scavo, la viabilitarinéedel cantiere (zone di
stoccaggio materiale, aree destinate alle lavonadiel ferro, delle carpenterie in legno, ecc.)

Accertarsi che non esistano interferenze con vital@kterna, sottoservizi, linee aeree ecc.

Se si effettuano modifiche a quanto progettatoonsthema planimetrico del cantiere, riportare sseghi le variazioni ed
informare tutte le Maestranze.

Se si effettuano modifiche a quanto gia eseguitol'ppprontamento del cantiere, tornare a verificartto quanto gia
riportato nei precedenti allegati elaborati pesd@izione delle "opere provvisionali".

Accertarsi della validita e sicurezza dei percpssiil trasporto a rifiuto del materiale provenidagli scavi.
Accertarsi della validita dei permessi avuti pediscarica dei materiali.

Sorveglianza sanitaria

Se iniziano lavorazioni fuori dal cantiere logistic@ opportuno fornire anche alle squadre di lawomopacchetto per le
medicazioni, le indicazioni per raggiungere il mosi pronto soccorso piu vicino e i numeri di teled per segnalare le
emergenze.



SCHEDA 8
Attivita MOVIMENTI DI MATERIE

Fase lavorativa Scavi di sbancamento e a sezione obbligata

Lavori in fondazione e di preparazione per il pianointerrato (Scavi fino a quota fondazioni
sbancate)

L'Impresa deve provvedere preliminarmente:

« adocumentare |'efficienza dei mezzi che saraniliazati per I'esecuzione degli scavi;

« all’'approvvigionamento del materiale occorrentpuhtellamento ed alla recinzione degli stessi.

E opportuno che le scelte e le procedure effettumigano verbalizzate in una riunione di coordinamger la sicurezza.

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)
Massimo previsto n. ....... - In questa fase n. ...........

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fasi Sl D NO

Presenze di esterni al lavoro
Non previsti per questa fase.

Mezzi, attrezzi e materiali
Escavatore idraulico cingolato. Pala meccanicaogartro ribaltabile. Attrezzi di uso comune. Matkridi uso comune.

Possibili rischi

Contatto accidentale con macchine operatrici. Cadiugeersone nello scavo. Caduta di materiale nelw@scSmottamento

delle pareti. Offesa al capo, alle mani, ai piediso dei mezzi da parte di personale non specibized autorizzato. Poca
attenzione del personale addetto allo scavo versdtie lavorazioni in atto nel cantiere, o vers@sigenze della viabilita e
dell'ambiente esterno. Spazi di lavoro insufficiemégli scavi. Inalazione di polveri ecc.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneigericoli possibili per le lavorazioni in cordesempio "Carichi sospesi”,
"Uscita automezzi", "Non sostare nel raggio di aelo...

Misure di sicurezza. Norme di legge

« Usare mezzi personali di protezione (DEILgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (exDPR 547/1955 articoli 377, 381, 383, 3841,
385, 386; DLgs 626/1994 articoli 41, 42).

« Vietare l'avvicinamento di persone non addette aretdi segnali, avvisi e sharrameiiiLgs 812008 art. 118 (eXDPR |
164/1956 art. 12).

« Predisporre gli ingombri di solide rampe per I'asteallo scavo di automezziLgs 812008, Allegato XVIII (ex DPR |
164/1956 art. 4).

* Munire di parapetto il ciglio dello scavo (ex DPRALBI56 art. 13).

« Non costituire deposito di materiale presso il iciglello scavo.DLgs 812008 art. 120 e Allegato XVIII (eXDPR |
164/1956 art. 14).

* Esigere il rispetto delle modalita e delle templséi programmate per la movimentazione del matediadeavo e per le
vie di accesso e di uscita degli automezzi.

« Accertarsi che la cassetta di medicazione sia ptesaii luoghi di lavoro distanti dal cantiere kigio. DLgs 812008
art. 45, comma 2 e Allegato 1V punto 5 PR 303/1956 art. 27)

* | posti di lavoro e di passaggio devono essereddorente difesDLgs 812008 Allegato IV (exDPR 547/1955 art. 11;
DLgs 626/1994 art. 33)

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)

Tuta da lavoro (vestiario idoneo) — casco — guastiarpe — cuffie o tappi auricolari.

Cautele e note

Controllare accuratamente che non ci siano interfreli aree fra la zona di scavo, la viabilitarinéedel cantiere (zone di
stoccaggio materiale, aree destinate alle lavonagiel ferro, delle carpenterie in legno ecc.)

Accertarsi che non esistano interferenze con vital@kterna, sottoservizi, linee aeree ecc.

Accertarsi che, nel tragitto per il trasporto atid del materiale proveniente dagli scavi, noarsino pericoli, disagi, € non
vi sia caduta di materiale sulla viabilita.

Se si effettuano modifiche a quanto gia eseguitdgpsicurezza del cantiere, tornare a verificaredlidita di tutte le "opere
provvisionali" e della “segnaletica”.

Accertarsi della validita dei permessi avuti pedilscarica dei materiali.

Sorveglianza sanitaria
Verificare che non si creino polveri nocive all'dmtie interno ed esterno al cantiere,

che siano presenti nelle vicinanze delle lavordzian pacchetto per le medicazioni” e sui mezzi ostci almeno un
estintore.



ScHEDA 9
Attivita MOVIMENTI DI MATERIE
Fase lavorativa Rilevati stradali - Trincee stradali
Sistemazione del corpo stradale (viabilita seconda)

Nei cantieri stradali sono attivita presenti soputad nella fase iniziale e finale dei lavori.

Infatti spesso i primi strati dei rilevati (o0 detléncee) sono utilizzati anche come piste per itaggere le aree in cui debbono
essere realizzate le opere d'arte.

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)

Massimo previsto n. .......... - In questa fase n. ...........

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fasi Sl D NO

Presenze di esterni al lavoro
Non previste all'interno dell'area di cantiere.@dterno coordinarsi con la viabilita di zona.

Mezzi, attrezzi e materiali

Strumenti topografici per rilevamenti sulle areelalioro. Autocarro. Pala meccanica. Escavatoreet@raRullo statico e
vibrante ecc. Attrezzi di uso comune. Materialsativo e/o idoneo per la formazione di rilevati ecc.

Possibili rischi

Contatto accidentale con parti in movimento dellechine operatrici. Lesioni e contusioni. Caduta elispne e materiale
nello scavo. Smottamento delle pareti della trindeacavo. Interferenze con traffico locale e peesesterne al cantiere.
Poca attenzione alle fasi programmate, da partpetsbnale o del Preposto. Inalazione di polvari ec

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneigericoli possibili per le lavorazioni in cordésempio: "Vietato sostare
nel raggio d'azione dell' escavatore"

Cartelli per regolamentare il traffico.
Cartelli per delimitare la zona d'intervento.

Misure di sicurezza. Norme di legge

e Usare mezzi personali di protezione (DPDLgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (ex DPR 5471055 aricoli
377,381,383384,385386, DLgs 6261994 artcoli_ 41 e42).

¢ Munire di parapetto il ciglio dello scavbLgs 812008 art. 118 e seqguenti e Allegato XVIII (BPR 164/1956 art. 13).
* Vietare il deposito di materiale sul ciglio delicaso.DLgs 812008 art. 120 (eDPR 164/1956 art. 14).

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
Tuta da lavoro (vestiario idoneo) — Maschere fdcaiaipolvere — Casco — Guanti — Scarpe.

Cautele e note
Accertarsi che non esistano interferenze con vital@kterna, sottoservizi, linee aeree ecc.

Vedere schede di utilizzo in sicurezza di escaedtipo, ruspa, pala meccanica emn le procedure da seguite varie fasi
e sequenze operative debbono sempre essere prvavesatite programmate.

Mantenere pulito il ciglio dello scavo e rimuovémecce e zolle instabili per evitarne il distaccgiesenza di lavoratori.

Impedire che si svolgano lavori all'interno delt@go mentre opera I'escavatore. (Se sono necgssdéllamenti provvisori
essi vanno eseguiti in alternanza con le operagiicsgavo, con escavatore fermo e benna a terra).

Accertarsi della stabilita del piano stradale sugilg I'autocarro € utilizzato per il carico dei ematli di risulta, per evitare
franamenti.
Sorveglianza sanitaria

E opportuno fornire anche agli autocarri, ecc. anchetto per le medicazioni, le indicazioni pergiaggere il posto di
pronto soccorso piu vicino e i numeri di telefores pegnalare le emergenze.



scHepA 10
Attivita MOVIMENTI DI MATERIE

Fase lavorativa Trasporto di materiale - Rilevati stradali - trincee stradali
Sistemazione del corpo stradale (viabilita seconda) Trasporti vari

La scheda si riferisce prevalentemente a “movimgintiaterie” necessari per la realizzazione dgbaatradale.

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)
Massimo previsto n. ....... -In questa fase n. .........

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fasi Sl D NO

Presenze di esterni al lavoro
Non previste all'interno dell'area di cantiere.@dterno coordinarsi con la viabilita di zona.

Mezzi, attrezzi e materiali

Autocarro. Pala meccanica. Escavatore ecc. Attrézziso comune. Materiale di scavo e/o idoneo pefofmazione di
rilevati ecc.

Possibili rischi

Contatto accidentale con parti in movimento dellechine operatrici. Lesioni e contusioni. Caduta elispne e materiale
nello scavo. Smottamento delle pareti della trindeacavo. Interferenze con traffico locale e peesesterne al cantiere.
Poca attenzione alle fasi programmate, da partpatebnale o del preposto. Inalazione di polveri ec

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneidericoli possibili per le lavorazioni in cordésempio: "Vietato sostare
nel raggio d'azione dell'escavatore".

Cartelli per regolamentare il traffico.
Cartelli per delimitare la zona d'intervento.

Misure di sicurezza. Norme di legge

e Usare mezzi personali di protezione (DPDLgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (ex DPR 5471055 aricoli
377,381,383384,385386; DLgs 6261994 artcoli 41,42).

« Munire di parapetto il ciglio dello scav®Lgs 812008, Titolo 1V, Sezione Ill, art. 118 ecc. e AllegaXVlll (ex DPR
164/1956 art. 13).

* Vietare il deposito di materiale sul ciglio delicaso.DLgs 812008 art. 120 (eXOPR 164/56 art. 14).

* Vietare l'avvicinamento, la sosta e |'attraversamdnpersone non addette mediante segnaletiemgetineDLgs 812008 art.
110 (exDPR 547/1955 art. 11).

« Predisporre vie obbligate di transito ed opports@gnalazioniDLgs 812008 (ex626/1994, 493/1996, 494/1996).

* |l personale deve essere informato sul correttiizzoi di aree ed attrezzature di cantiebd.gs 812008 (ex DLgs
626/1994).

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)

Tuta da lavoro (vestiario idoneo) — Maschere fdcaiatipolvere — Casco — Guanti — Scarpe — Cuffiappi otoprotettori.

Cautele e note
Accertarsi che non esistano interferenze con vital@kterna, sottoservizi, linee aeree ecc.

Vedere schede di utilizzo in sicurezza di escaedtipo, ruspa, pala meccanica emmn le procedure da seguite varie fasi
e sequenze operative debbono sempre essere prvaveatite programmate.

Mantenere pulito il ciglio dello scavo e rimuovénecce e zolle instabili per evitarne il distaccgiesenza di lavoratori.

Accertarsi della stabilita del piano stradale sugilg I'autocarro € utilizzato per il carico dei ematli di risulta, per evitare
franamenti.

Mantenere pulite le piste di servizio; verificaih®uono stato di compattazione e l'assenza di &u€li autocarri debbono
utilizzare il telo per coprire il carico del cassoed evitare polveri.

Segnalare con il girofaro quando il mezzo €& in mmnto. Per evitare che si sollevino polveri, seessario, le piste
debbono essere convenientemente bagnate.
Sorveglianza sanitaria

E opportuno fornire anche agli autocarri ecc. unchatto per le medicazioni, le indicazioni per liaggere il posto di
pronto soccorso piu vicino e i numeri di telefores pegnalare le emergenze.



scHeDA 11
Attivita MOVIMENTI DI MATERIE
Fase lavorativa Distesa di materiali - Rilevati stradali - Trinceestradali
Sistemazione del corpo stradale (viabilita seconda)

La scheda si riferisce prevalentemente a “Movimeénthaterie” necessari per la realizzazione dgbamtradale.

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)
Massimo previsto n....  -Inquestafasen. .......

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questase: Sl D NO

Presenze di esterni al lavoro
Non previste all'interno dell'area di cantiere.'e@dterno coordinarsi con la viabilita di zona.

Mezzi, attrezzi e materiali

Pala meccanica. Ruspa. Graeter. Escavatore ecezAttti uso comune. Materiale di scavo e/o idoneolg formazione di
rilevati ecc.

Possibili rischi

Contatto accidentale con parti in movimento dellechane operatrici. Lesioni e contusioni. Inalaziatigolveri ecc. Se le
piste sono troppo bagnate a causa di pioggia sdspete lavorazioni. Poca attenzione alle fasi ognate da parte dei
manovratori, degli autisti o del preposto. Pericblibaltamento dei mezzi derivanti dalla catto@npattazione degli strati.
Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneigericoli possibili per le lavorazioni in corso.

Esempio: "Vietato sostare in prossimita di mezananovra".

Cartelli per regolamentare il traffico. Cartelli milimitare la zona di intervento.

Misure di sicurezza. Norme di legge
e Usare mezzi personali di protezione (DPDLgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (ex DPR 547055 aricoli

« Vietare l'avvicinamento, la sosta e l'attraversamati persone non addette mediante segnaleticansenneDLgs
81/2008 aricoli 109110 e Allegato XVIII (exDPR 547/1955 art. 11).

« Predisporre vie obbligate di transito ed opportsegnalazioniDLgs 812008 (exdecreti legislativi 626/1994, 493/1996,
494/1996).

Il personale deve essere informato sul correttizzi di aree ed attrezzature di cantiédegs 812008 (exDLgs 626/1994).

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
Tuta da lavoro (vestiario idoneo) — Maschere fdcaiaipolvere — Casco — Guanti — Scarpe — Cuffieppi otoprotettori.

Cautele e note
Accertarsi che non esistano interferenze con vital@kterna, sottoservizi, linee aeree ecc.

Vedere schede di utilizzo in sicurezza di ruspda paeccanica ecaon le procedure da seguitee varie fasi e sequenze
operative debbono sempre essere preventivamergeapnmate.

Accertarsi della stabilita del piano stradale swdlg I'autocarro € utilizzato per il carico dei emali di risulta, per evitare
franamenti.

Mantenere pulite le piste di servizio; verificaihbuono stato di compattazione e l'assenza di &uch
Gli autocarri debbono utilizzare il telo per coprit carico del cassone ed evitare polveri.

Segnalare con il girofaro quando il mezzo € in nm@rnto.

Per evitare che si sollevino polveri, se necesskripiste debbono essere convenientemente bagnate.

Sorveglianza sanitaria

E opportuno fornire anche agli autocarri, ecc. aacpetto per le medicazioni, le indicazioni pergimggere il posto di
pronto soccorso piu vicino e i numeri di telefores pegnalare le emergenze.



SCHEDA 12
Attivita OPERE IN CEMENTO ARMATO
Fase lavorativa Pali di fondazione (trivellati e gettati in opera)

Attivita che puo essere presente nelle fasi diravelative alla fondazione dell'opera. Generalreaqiesta attivita € riservata a
Ditte specializzate, che a volte pero, sono aiutateltro personale di cantiere per l'avvicinametgbmateriali occorrenti. Pud
essere quindi necessario un coordinamento dellézat del personale.

Numero presunto di lavoratori presenti(Uomini/Giorno)
Massimo previsto n. ....... -Inquestafasen. ..........

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fasi Sl NO D
Ditta specializzata per la realizzazione di pafiadidazione.

Presenze di esterni al lavoro
Forniture varie (gabbie di armatura in ferro, exs.)
Le interferenze all'ingresso del cantiere condfftco locale possono costituire fonte di rischitive e/o passivo.

Mezzi, attrezzi e materiali

Trivella a stelo telescopico. Autogru di serviziBattipalo a mazza cadente con scalpello. Saldateiettrica e
motosaldatrice. Attrezzature comuni. Gabbie di 4unga Bentonite. Calcestruzzo ecc.

Possibili rischi

Contatto accidentale con macchine operatrici. Plerido ribaltamento di autogru di servizio o di mhat@ perforatrice.
Caduta accidentale dello scalpello. Caduta accidedtllpersonale nel foro. Caduta di materiale rimastanto alla sonda.
Offese agli occhi e ad altre parti del corpo. Etbettizione.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneidericoli possibili per le lavorazioni in cordasempio: "Attenzione ai
carichi sospesi”, "Non sostare nel raggio di azioh&8Movimentare correttamente i carichi manualitec

Segnaletica che imponga I'utilizzo di DPI.
Segnaletica per delimitare la zona d'intervento.

Misure di sicurezza. Norme di legge

¢ Usare mezzi personali di protezione (DRILgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (exDPR 547/1955).

« Controllare le imbracature, |'efficienza delle braehla portata ammissibile del gandid.gs 812008, Allegato V, parte
II, punto 3 (exDPR 547/1955 articoli 171, 18Lo stoccaggio del materiale deve garantire la btakil ribaltamento,
anche rispetto agli agenti atmosferici o macchmeovimento che operano nella zona. (Circolare steniale n. 13/82
(AlL. 111 art. 9).

* Predisporre linee per alimentazione per utengliteéti portatili. DLgs 812008, Allegato VI, punto 6 (eDPR 547/1955 |
art. 313).

« Evitare la rimozione delle protezioni durante idavDLgs 812008, Titolo IV, Capo Il, art. 118 e saeenti (ex DPR |
164/1956 art. 69).

« Evitare scuotimento del terreno o lesioni ad opécae durante l'infissione dei paliLgs 812008 art. 119 (exXDPR |
164/1956 art. 13).

* Predisporre vie obbligate di transito ed opportsegnalazioniDLgs 812008 (exdecreti legislativi 626/1994, 493/19945
e 4941996).

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)

Tute da lavoro — Casco — Guanti — Scarpe — Masahenmipolvere — Occhiali e maschera di protezioeelpso della
saldatrice elettrica. Stivali antinfortunistici coriersuola con lamina d'acciaio e puntale in ferro

Cautele e note
Eliminare prontamente i fanghi residui.
Il foro del palo deve essere protetto perimetrabeela parapetto mobile.

Accertarsi che il materiale da usare sia razionaleneredisposto per essere sollevato. (Gabbierd per c.a. - Tubi per il
convogliamento del getto del cls). Le varie fasequenze operative debbono sempre essere prevestiteaprogrammate.

Accertarsi della consistenza del terreno dove pmsize le macchine operatrici.
Assicurare una buona pista obbligata per autogru.

Sorveglianza sanitaria
Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgé¢o.



ScHEDA 13
Attivita OPERE IN FONDAZIONE
Fase lavorativa Scavi a sezione aperta e scapitozzatura dei palifdindazione

Attivitd che pud essere presente nelle fasi didavelative alla fondazione dell'opera. Generalmeentn sono previste
interferenze con altre attivita lavorative; ma pagtadere che attorno ai primi pali scapitozzafreiceda al getto di csl
(magrone di sottofondo) ed al montaggio del ferrarthatura. In tal caso occorre verificare se argheste Maestranze
debbono utilizzare otoprotettori.

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)
Massimo previsto n....... -In questa fase n. .......

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fasi Sl D NO

Presenze di esterni al lavoro
Non previste all'interno dell'area di cantiere.'e@dterno coordinarsi con la viabilita di zona.

Mezzi, attrezzi e materiali
Escavatore cingolato con massa battente e scal@dlopressore d'aria e martello demolitore. Atirdzmso comune.

Possibili rischi

Contatto con macchine operatrici. Offese a varigi pi@l corpo. Caduta di persone e materiale nelivecSmottamento
delle pareti della trincea di scavo. Interferenpa traffico locale e persone esterne al cantieoeaRattenzione alle fasi
programmate, da parte del personale o del preposto.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneigericoli possibili per le lavorazioni in cordésempio " Vietato sostare
nel raggio d'azione dell'escavatore".

Segnaletica che imponga I'utilizzo di DPI.

Segnaletica per delimitare la zona d'interventegelamentare il traffico dei mezzi.

Misure di sicurezza. Norme di legge

¢ Usare mezzi personali di protezione (DRILgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (exDPR 547/1955).

¢ Munire di parapetto il ciglio dello scavBLgs 812008 aricoli_118, 119, 14@&cc. e Allegato XVIII (exDPR 164/1956
art. 13).

* Vietare il deposito di materiale sul ciglio dellcaso.DLgs 812008 art 120 €x DPR 1641956 art. 14).

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guar8tarpe — Mascherine antipolvere — Occhiali e hmerscdi protezione
per il volto — Cuffie o tappi otoprotettori.

Cautele e note

Vedere schede di utilizzo in sicurezza di macchieattrezzature tipo con le procedure da segue@earie fasi e sequenze
operative debbono sempre essere preventivamergeapnmate.

Mantenere pulito il ciglio dello scavo e rimuovénecce e zolle instabili per evitarne il distaccgiesenza di Lavoratori.

Impedire che si svolgano lavori all'interno delt@g mentre opera I'escavatore. (Se sono necgssdéllamenti provvisori
essi vanno eseguiti in alternanza con le operaziicsiavo, con escavatore fermo e benna a terra).

| compressori d'aria e gli altri mezzi debbono avélibretto d'uso e manutenzione aggiornato.

Sorveglianza sanitaria
Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgéto.



scHeDA 14

Attivita OPERE IN CEMENTO ARMATO - MURATURE - OPERE DI
COMPLETAMENTO

Fase lavorativa Approvvigionamento, sollevamento e scarico di matéli vari

L'approvvigionamento di materiali € presente pratiente in tutte le attivita lavorative in cantieemiche se sono piu
evidenti nella realizzazione del ¢ a e nelle mumatIn ogni caso & fondamentale la programmazdslie forniture per
selezionare preventivamente i mezzi da utilizzarelp scarico, le Maestranze necessarie, le areeodtaggio (ed evitare
quindi che possano interferire con altre attivitdgenti in cantiere).

E anche opportuno inserire nei contratti di for@tobbligo di concordare con il Responsabile di @ae i tempi di
consegna e gli orari di arrivo previsti (mai diadgr

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)

Massimo previsto n. ....... -In questafasen. .........

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fast Sl D NO

Presenze di esterni al lavoro

Non previste all'interno dell'area di cantiere.'@dterno coordinarsi con la viabilita di zona. (hterferenze con il traffico
locale possono costituire fonte di rischio attivo passivo).

Mezzi, attrezzi e materiali

Autocarro. Autogru. Attrezzi di uso comune. Brach@nci, funi ecc. (debbono essere certificate). Casse, ferro lavorato
ecc.

Possibili rischi

Caduta accidentale del personale verso il vuoto. @adumateriali durante il sollevamento al pianaid@®) di lavoro.
Elettrocuzione. Offese a varie parti del corpo.nfato accidentale con macchine operatrici. Pdssitsanciatura e
sfilacciamento delle funi o delle brache. Sbhilan@ato del carico. Sganciamento del carico. Poemztine del personale
addetto verso le altre lavorazioni in atto nel et Fornitori non informati delle lavorazioni &tto e delle movimentazioni
dei carichi (in particolar modo se sospesi).

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneigericoli possibili per le lavorazioni in cordésempio: "Non sostare nel
raggio d'azione...", "Attenzione ai carichi soshe%iscita automezzi".

Segnaletica che imponga I'utilizzo di DPI.
Cartelli per delimitare la zona d'intervento.

Misure di sicurezza. Norme di legge
e Usare mezzi personali di protezione (DPDLgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (ex DPR 547955 aricoli

« Vietare l'avvicinamento, la sosta e l'attraversamati persone non addette mediante segnaleticansenneDLgs
81/2008 aricoli 109110 e Allegato XVIII (exDPR 547/1955 art. 11).

« Predisporre vie obbligate di transito ed opportsegnalazioniDLgs 812008 (exdecreti legislativi 626/1994, 493/1996|,
494/1996).

« |l personale deve essere informato sul correttbzedi di aree ed attrezzature di cantiebe.gs 812008 (ex DLgs
626/1994).

« Esigere il rispetto delle modalita e delle templsti programmate per le varie fasi (contemporanidaydrazione in atto.
DLgs 812008 Allegato XV (exDLgs 494/1996).

« Controllare le imbracature, l'efficienza delle bra&hla portata ammissibile del gandid.gs 812008, Allegato V, parte
II, punto 3 (exDPR 547/1955 articoli 171, 181).

* Lo stoccaggio del materiale deve garantire la Btalal ribaltamento, anche rispetto agli agenti@iferici o macchine
in movimento che operano nella zona. (CM n. 13/82IkAart. 9).

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
Tuta da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guafitarpe — Cinture di sicurezza.

Cautele e note

Durante le fasi di stoccaggio fare in modo da eeiterovesciamento del materiale movimentato.

Impedire che il personale possa movimentare can@riuali di peso superiore a 30 kg o comunquerdiadoe dimensioni
tali che ne impediscano un agevole trasporto. \eré che gli stabilizzatori dell'autogru siano peencorrettamente
posizionati e che ripartiscano uniformemente ilopaserra.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgé¢o.



SCHEDA 15
Attivita OPERE IN C.A. - FONDAZIONE E ELEVAZIONE
Fase lavorativa Lavorazione e posa in opera del ferro di armatura

Attivita presente nelle fasi di lavoro relativeaafbndazione ed elevazione dell'opera.

Generalmente il ferro per le armature piu grandivargia preassemblato, mentre in cantiere vieregg solo la
sagomatura di armature secondarie, ecc.

Quindi lattivita pit importante da controllare & posa in opera che normalmente i ferraioli eseguwom I'ausilio di mezzi
di sollevamento (gru a torre; autogru).

Inoltre quasi sempre il montaggio del ferro avvi¢ire quota”, durante la casseratura di travi, gifiascc. e quindi &
indispensabile stabilire preliminarmente come gygéze le Maestranze dal pericolo di caduta dad'@liso di tra battelli,
ponteggi ecc.).

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)
Massimo previsto n. ....... -In questa fase n. .........

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fast Sl D NO

Presenze di esterni al lavoro
Fornitori. Allingresso del cantiere coordinarsihda viabilita di zona.

Mezzi, attrezzi e materiali
Autocarro con gru incorporata al pianale. Piegatenesoia elettrica. Attrezzi di uso correnter&@er armatura.

Possibili rischi

Elettrocuzione. Contatto accidentale con partitiébtte della cesoia e della piegaferri. Danni ctiysar la movimentazione
delle barre. Spostamento del carico per la messéran(sollevamento). Sfilamento e caduta dei tandiurante il
sollevamento. Sollecitazioni eccessive e flessiocontrollate delle barre a causa dell'ampiezzBatiglolo delle funi. Pieghe
anomale delle funi di imbraco. Caduta degli add#tthontaggio del ferro. Offese al capo, alle mahiepiedi, durante lo
scarico, la lavorazione ed il montaggio. Puntutagdi alle mani.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneigericoli possibili per le lavorazioni in corsesempio: "Attenzione ai
carichi sospesi”, "Non sostare nel raggio di azibet.

Segnaletica che imponga I'utilizzo di DPI.
Segnaletica per delimitare la zona d'intervento.

Misure di sicurezza. Norme di legge
« Usare mezzi personali di protezione (DRILgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (exDPR 547/1955).
« Consentire solo l'uso di utensili con le carattifis rispondenti alle norme vigenti.

« Vietare l'avvicinamento di persone non addette engdi segnali, avvisi e sharramefil.gs 812008 aricoli_108, 109
ecc e Allegato XVIII (ex DPR 164/1956 art. 12, DPR 547/1955 art. 11 e CMDB/8D).

* Consentire il transito dell'autogru solo su carratggisolida e con pendenza adeguatays 812008 art. 108, Allegato
XVIIl (ex DPR 164/1956 art. 4).

» Esigere il rispetto delle modalita e delle templsti programmate per la movimentazione del matefei®so, in
particolar modo se € sospeso.

« Controllare I'efficienza dell'autogru, della ceseidella piegaferri.

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guafitarpe.

Cautele e note

Vedere schede di utilizzo in sicurezza di macchieattrezzature.

Controllare accuratamente che non si creino intemfeg fra le zone di lavorazione del ferro, di mmmtazione e di
montaggio.

Accertarsi sempre che il personale che utilizzaiees piegaferri sia quello autorizzato.

Verificare che il personale sia sufficientementarfato ed informato, in particolar modo sulla mowvirtzzione dei carichi
sospesi.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgé¢o.



scHeDA 16
Attivita OPERE IN C.A. - FONDAZIONE ED ELEVAZIONE
Fase lavorativa Casseforme in legno (per il contenimento dei getith calcestruzzo)

Attivita presente nelle fasi di lavoro relativeaafbndazione ed elevazione dell'opera.

Generalmente le casseforme per strutture di ediificia. (plinti di fondazione, pilastri, travi,|ag rampe di scale ecc.) sono
assemblate e montate in cantiere utilizzando sidtoendi abete e/o pannelli di legno.

| rischi del preassemblaggio a terra sono colleg@rattutto all’'uso corretto di macchinari da kmaerimo tra tutti la sega
circolare), mentre quasi sempre il montaggio dedieseforme avviene “in quota” (travi, solai ecd @equindi indispensabile
stabilire preliminarmente come proteggere le Maezt dal pericolo di caduta dall’alto (uso di ttédldh, ponteggi ecc.).
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)

Massimo previsto n. ....... - In questa fase n. .........

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fasi Sl D NO

Presenze di esterni al lavoro
Fornitori. All'esterno dell'area di cantiere cooalisi con la viabilita di zona.

Mezzi, attrezzi e materiali

Gru. Autocarro con gru incorporata al pianale &aga circolare. Murali. Tavolame vario. Sottomisdirabete e/o pannelli
di legno. Attrezzi di uso corrente.

Possibili rischi

Contatto accidentale con parti elettriche della sg@gmlare. Elettrocuzione. Amputazione della mandelle dita, nell'uso
della sega circolare. Caduta del materiale durastdlevamento con I'autogru. Caduta nel vuoto éespnale.

Poca attenzione del personale addetto verso kelaltorazioni in atto nel cantiere (interferenze ¢® lavorazioni del ferro
tondo).

Punture ed abrasioni alle mani, nel movimentand,ttavole, ecc.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneigericoli possibili per le lavorazioni in corso.
La sega circolare deve essere munita di carteideaorme di sicurezza.

Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI. Segniedeper delimitare la zona d'intervento.

Misure di sicurezza. Norme di legge

¢ Usare mezzi personali di protezione (DRILgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (exDPR 547/1955).

« Consentire solo l'uso di utensili con le carattifis rispondenti alle norme vigenti.

« Esigere il rispetto delle modalita e delle templsti programmate per non interferire con altre laxioni.

« Assicurarsi che sia installata la cuffia registi@tsul banco della sega circolafel.gs 812008, Allegato V, parte Il,
punto 5.4.6 (eOPR 547/1955 articoli 109/a,109/c,114).

* Registrare il coltello divisore a 3 mm dalla dentatdi taglio del discoDLgs 812008, Allegato V, parte Il, punto 5.4.
(exDPR 547/1955 art. 109/b).

¢ Usare cuffie auricolarDIgs 812008 art. 193 (eDPR 547/1955 art. 109/b; DLgs 277/1991).

* Assicurarsi del sistema di sicurezza del gancid'adébgru. DLgs 812008, Allegato V, parte Il, punto 3 (eRPR
547/1955 art. 172).

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)

Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Gua&carpe — Cuffie o tappi auricolari — Mascheringparvere per I'utilizzo
della sega circolare.

Cautele e note
Vedere schede di utilizzo in sicurezza di macchieattrezzature.

Controllare accuratamente che non si creino intenfeg non compatibili, fra le lavorazioni del feeaelle casseforme in
generale.

Accertarsi che il personale che utilizza la segeotare sia quello autorizzato. Accertarsi che,lpdase di lavoro in corso,
non vi sia la possibilita di caduta di materiale.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgaégo.



ScHEDA 17

Attivita OPERE IN C.A. - FONDAZIONE ED ELEVAZIONE
Fase lavorativa Casseforme in pannelli metallici standard, pannelloi metallici, pannelli misti legno-ferro
ecc. (per il contenimento dei getti in cls)

Attivita presente nelle fasi di lavoro relativeaafbndazione ed elevazione dell'opera.

Per armature di grandi dimensioni (pareti rettdir@ene, muri in c.a., solette piene, muri a géaeitc.) spesso vengono
utilizzati  pannelli metallici standard, pannellomietallici, pannelli misti legno-ferro, ecc. perchgErmettono un
preassemblaggio fuori opera piu rapido rispettosdl di sottomisure di abete e/o pannelli di legno.

Quindi l'attivita piu importante da controllare & posa in opera che normalmente i carpentieri afiezati in ferro eseguono
con l'ausilio di mezzi di sollevamento (gru a toragitogru). Inoltre quasi sempre il montaggio ameiénfatti “in quota”, ed
e quindi indispensabile stabilire preliminarmenteme proteggere le Maestranze dal pericolo di cadatBalto (uso di
parapetti incorporati nei pannelloni, ponteggi egéiti ecc.).

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)

Massimo previsto n....... -In questa fase n. ..........

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in quea fase: Sl D NO

Presenze di esterni al lavoro
Fornitori. All'esterno dell'area di cantiere cooalisi con la viabilita di zona.

Mezzi, attrezzi e materiali

Gru. Autocarro con gru incorporata al pianale €ega circolare. Murali. Tavolame vario. Casseragypeciali (pannelli

metallici standard, pannelloni metallici, pannatisti legno-ferro ecc.). Attrezzi di uso corrente.

Possibili rischi

Caduta del materiale durante il sollevamento cartdgru. Caduta nel vuoto del personale. Poca atteaziel personale

addetto verso le altre lavorazioni in atto nel st (interferenze con le lavorazioni del ferrodoh Rumore eccessivo

nelllassemblaggio dei pannelli metallici (battiturMovimentazione a mano di carichi pesanti (eco@delimite di 30 kg).

Schiacciamento della mano o delle dita, nelle dasissemblaggio in opera. Punture ed abrasioninzdlei, nel movimentare

travi, tavole ecc. Elettrocuzione.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneigericoli possibili per le lavorazioni in corso.

La sega circolare deve essere munita di cartehdeaorme di sicurezza.

Segnaletica che imponga I'utilizzo di DPI.

Segnaletica per delimitare la zona d'intervento.

Misure di sicurezza. Norme di legge

¢ Usare mezzi personali di protezione (DRILgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (exDPR 547/1955).

¢ Consentire solo l'uso di utensili con le carattafist rispondenti alle norme vigenti. Esigere ipgto delle modalita e
delle tempistiche programmate per non interferine altre lavorazioni.

e Usare cuffie auricolarDLgs 812008 art. 193 (eXDPR 547/1955 art. 109/b, DLgs 277/1991).

* Assicurarsi del sistema di sicurezza del gancid'adébgru. DLgs 812008, Allegato V, parte Il, punto 3 (eRPR
547/1955 art. 172).

« Accertarsi che pannelloni metallici, pannelli migtgno-ferro ecc. siano accompagnati da regolaoggttazione del
costruttore, incluse le procedure da seguire ifiefliedi montaggio.

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)

Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Gua&carpe — Cuffie o tappi auricolari — Mascheringpartvere per I'utilizzo

della sega circolare.

Cautele e note

Vedere schede di utilizzo in sicurezza di macchieattrezzature.

Controllare accuratamente che non si creino intenfeg non compatibili, fra le lavorazioni del feeaelle casseforme in
generale.

Accertarsi che il personale conosca esattamemtetzdure da seguire nelle fasi di montaggio alsilitato a farlo.
Accertarsi che, per la fase di lavoro in corso, mosia la possibilita di caduta di materiale e éhdaestranze che lavorano
in quota utilizzino correttamente le cinture diss&zza anticaduta.

Sorveglianza sanitaria
Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgé¢o.



scHeDA 18
Attivita OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE
Fase lavorativa Montaggio e smontaggio di ponteggi ad "H" e tubo giunto, casserature speciali ecc.

L'utilizzo di ponteggi & causa del piu alto numelianfortuni gravi nei cantieri (dato statistico AN.). Sono praticamente

utilizzati in tutte le fasi lavorative pit importamel cantiere, quindi da Maestranze che svolgattivita anche molto diverse
tra loro.

Pertanto & necessario prestare particolare atmmzbloro montaggio, provvedendo spesso allaimnése manutenzione
durante il corso dei lavori fino allo smontaggiadie. Ricordarsi che IDLgs 812008 art. 136 (exDLgs 235/2003) rende|
obbligatorio il PIMUS per I'utilizzo di qualsiasipo di ponteggio fisso e deve essere redatto semsprsi opera a pit di 2 m
di altezza. Prevede inoltre che i “ponteggiatoidhn® abilitati da un corso teorico/pratico dellaate di 28 ore che prevede la
formazione, informazione ed addestramento in metloattivita di montaggio, smontaggio e manuteneidi ponteggi.

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)
Massimo previsto n......... -In questa fasen. .........

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fasi Sl D NO

Presenze di esterni al lavoro

Fornitori. All'esterno dell'area di cantiere caaatsi con la viabilita di zona.

Mezzi, attrezzi e materiali

Gru. Autocarro con gru incorporata al pianale &ementi ad "H" per ponteggi, con accessori e giati acciaio. Tubi e
giunti, Casserature speciali ecc. Chiavi a stellarrucole ecc. Attrezzi di uso corrente.

Possibili rischi

Caduta di materiale per sfilamento. Caduta di atateze. Caduta del personale addetto al montaggicu€ioni e ferite alla
testa ed ai piedi. Tagli, contusioni ed abrasidiei mani. Poca attenzione del personale addettodégiposizioni date per il
corretto montaggio (controllare la redazione d&MBS).

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneidericoli possibili per le lavorazioni in cordasempio: "Attenzione ai
carichi sospesi”, "Movimentare correttamente i adria mano”. Solo in fase di vero montaggio o smggipb esporre:
"Ponteggio in allestimento”.

Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI. Segnedeper delimitare la zona d'intervento.

Misure di sicurezza. Norme di legge
« Usare mezzi personali di protezione (DRILgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (exDPR 547/1955). |

« Consentire solo l'uso di utensili con le carattafigt rispondenti alle norme vigenti. Esigere ipatto delle modalita e
delle tempistiche programmate per non interferine altre lavorazioni.

« Tenere lontane le persone dall'area sottostBtgs 812008 art. 109 (eXDPR 547/1955 art. 11).

¢ Usare le cinture di sicurezza con fune di tratterit.gs 812008 art. 116 (eXDPR 547/1955 art. 386).
Tenere in cantiere:

a) il PiIMUS;

b) I'Autorizzazione Ministeriale con le istruzioni & gchemi di montaggio;

c) il disegno firmato dal Direttore di Cantiere, pgrointeggi che rientrano negli schemi tipo con atierferiore 20 m (ex
DPR 164/1956 Capo V);

d) il progetto del ponteggio per i ponteggi di altegmperiore a 20 nDLgs 812008 art. 134 |

¢ Provvedere al collegamento della struttura del gggio all'impianto di terra, in particolare modorgie® € previsto
I'utilizzo di attrezzi elettrici quali trapani, fste eccDLgs 812008 Allegato IV munto1.1.8 (exDPR 547/1955 articoli |
39, 40).

* Lalarghezza dei ponteggi a sbalzo non deve esterere a 1,20 mDLgs 812008 art. 129 (e464/1956 art. 25). |

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)

Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guafitarpe — Cinture di sicurezza.

Cautele e note

Vedere schede di utilizzo in sicurezza di macchieattrezzature.

Consultare il PIMUS, il libretto d’'uso dei ponteggic.

Osservare scrupolosamente le istruzioni e glirscldé montaggio, ed il disegno predisposto dal fine di Cantiere. Sia il
montaggio che lo smontaggio dei ponteggi deve ess®eguito sotto la diretta sorveglianza dei prgplbponteggio non
deve essere distante piu di 20 cm dalla pareténaltti debbono essere inseriti anche parapeérmnt

Legare gli attrezzi di lavoro alle cinture di siemza. Allestire opere di protezione delle perdomentovane, stuoie...).
Ricordarsi che i ponteggi a shalzo sono ammessirgolguando non vi € altra possibilita di procedere
Accertarsi che, per la fase di lavoro in corso, viosia la possibilita di caduta di materiale.

Sorveglianza sanitaria
Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgeto.




scHeDA 19
Attivita OPERE IN C.A. ELEVAZIONE
Fase lavorativa Allestimento e montaggio di ponteggi mobili su ruce (trabattelli)

| trabattelli sono utilizzati con molta frequennaciantiere per le attivita piu svariate e spesserfierenti tra loro (anche se in
genere di breve durata).

La familiarita con la quale si utilizzano & il maii per cui spesso vengono sottovalutati i risché gehsono collegati. E

necessaria quindi una adeguata sensibilizzaziolte Meestranze, per evitare che si crei un “abdm@mssto della soglia di

sicurezza” che qualche volta il cantiere paga coomgributo agli infortuni sul lavoro.

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)
Massimo previsto n. ....... - In questa fase n. .......

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fasi Sl D NO

Presenze di esterni al lavoro
Non previste in questa fase.

Mezzi, attrezzi e materiali
Elementi metallici componenti la struttura dei &tiblli, con accessori e pianali di acciaio. Chi#tirezzi di uso corrente.

Possibili rischi
Caduta di materiale per sfilamento. Caduta di attteze. Caduta del personale addetto al montaggidu€ioni e ferite alla
testa ed ai piedi. Tagli, contusioni ed abrasidieimani. Ribaltamento del trabattello.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneigericoli possibili per le lavorazioni in corsesempio: "Attenzione ai
carichi sospesi”, "Movimentare correttamente icdra mano".

Solo in fase di vero montaggio o smontaggio esptRenteggio in allestimento".

Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI. Segriedeper delimitare la zona d'intervento.

Misure di sicurezza. Norme di legge

¢ Usare mezzi personali di protezione (DRILgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (eXDPR 547/1955).

« | piani di servizio del trabattello dovranno esgem@vvisti di parapetto normale, se maggiori di 2 m

* Verificare che su ciascuna ruota non scarichind peperiori alla portata consentita (riportata fibfetto d’'uso e
manutenzione). Se & necessario usare gli stalidizzdl trabattello perde le caratteristiche dinp® mobile e dovra
sottostare agli obblighi previsti per i ponteggsf (PiMUS).

¢ Tenere lontane le persone dall'area sottostBtes 812008 art. 110 ecc. (eRPR 547/1955 art. 11).

e Usare le cinture di sicurezza con fune di tratterit.gs 812008 art. 116 (edDPR 547/1955 art. 386).

« Tenere in cantiere I'Autorizzazione Ministerialende istruzioni e gli schemi di montaggio.

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guafitarpe — Cinture di sicurezza.

Cautele e note

Vedere schede di utilizzo in sicurezza di macchieattrezzature.

Osservare scrupolosamente le istruzioni e glirstkie montaggio.

Sia il montaggio che lo smontaggio del trabattdibwe essere eseguito sotto la diretta sorveglidezBreposti. Le ruote del
trabattello debbono essere bloccate saldamentatsani i lati. Il piano di scorrimento delle ruadeve risultare livellato.
Legare gli attrezzi di lavoro alle cinture di siemza. Accertarsi che, per la fase di lavoro irs@pnon vi sia la possibilita di
caduta di materiale.

Sorveglianza sanitaria
Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgé¢o.



scHeDA 20
Attivita INTERO CANTIERE DI LAVORO
Fase lavorativa Pulizia del cantiere (durante tutto il lavoro)

E necessario che periodicamente si proceda aliaigpwlel cantiere per la sicurezza e ligiene deighi di lavoro e per
predisporli correttamente per le fasi lavorativecassive.

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)

Massimo previsto n. ....... - In questa fase n. ........

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fasi Sl D NO

Presenze di esterni al lavoro
Non previste in questa fase.

Mezzi, attrezzi e materiali
Tutti i mezzi, attrezzature e materiali presenticauntiere.

Possibili rischi
| rischi possibili sono tutti quelli derivanti daitilizzo di mezzi, attrezzi, materiali, impianbaraccamenti ecc. che con il
tempo abbiano subito deterioramenti.

Segnaletica
Verificare attentamente che la segnaletica utitezzorrisponda esattamente alle fasi di lavoro arse e di prossima
attuazione.

Misure di sicurezza. Norme di legge

Ricordarsi che le misure di sicurezza sono tuttdlgwentenute daDLgs 812008 e 51 Allegatiche riguardano: i principi|
generali di tutela, le funzioni di vigilanza, lagpenzione degli infortuni, I'igiene del lavoro,si@urezza nelle costruzioni, gli
agenti chimici, fisici e biologici, il migliorameatdella sicurezza e della salute dei Lavoratorilsabo di lavoro e le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute daaa# nei cantieri temporanei o molfilitolo 1V del DLgs 812008).

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guafigarpe — Cinture di sicurezza — Mascherine antgrelv

Cautele e note

La verifica di tutte le opere provvisionali, degtipianti, dei macchinari e dei ponteggi in uso gesamente importante;
necessario cadenzarle opportunamente nel tempoapporto alla varieta delle fasi lavorative.

E opportuno che alla revisione di mezzi, attrezzater materiali coincida anche un adeguamento dettaazione ed
informazione del personale

E opportuno estendere la verifica anche alle zogistiche del cantiere, (spogliatoio, mensa, bagni).

Verificare che gli impianti di terra non abbiand&a danneggiamenti.

Verificare la resistenza di isolamento dei cavieiruttori ecc.; I'efficienza dei dispositivi digiezione, di sicurezza e di
controllo.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'aggiornamento degli accertamenti peiéo dello stato di salute dei lavoratori e l'id@aealle mansioni
specifiche.

Verificare il contenuto dei pacchetti di medicazanle date di scadenza dei medicinali.



SCHEDA 21
Attivita OPERE IN C.A. - FONDAZIONE ED ELEVAZIONE
Fase lavorativa Fornitura e getto di calcestruzzo preconfezionato

Fornitura di cls con autobetoniere provenientend@ianto di betonaggio della zona. Pompaggio deinctsntiere a cura del
fornitore. Operazioni di getto a cura dell'impresgcutrice.

In genere € sottovalutata la necessita di predispelle vicinanze un luogo adatto per il risciazgiglle betoniere e della
pompa dopo 'uso (con una buca di raccolta dedteli Questa dimenticanza crea spesso problemildii@, di intasamenti
di fogne ecc. dentro e fuori dal cantiere.

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)
Massimo previsto n. ...... - In questa fase n. .......

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previse in questa fase Sl NO
Ditta fornitrice di cls preconfezionato.

Presenze di esterni al lavoro
Autisti di autobetoniere e pompa (lavoratori autohtpadroncini” utilizzati dalla Ditta fornitriceictls).

Mezzi, attrezzi e materiali
Autobetoniere, autopompa, vibratori elettrici edbasia compressa, cls ecc.

Possibili rischi

Ribaltamento dell'autobetoniera per il cedimentofdetio stradale all'interno del cantiere. Ribaltatoedell'autobetoniera
per smottamento del ciglio dello scavo. Offesaaglc; alle mani, al corpo del personale addett@aigaggio ed allo scarico
dalla tubazione di scarico in pressione.

Poca attenzione del personale addetto allo scdetals verso le altre lavorazioni in atto nel éang, o verso le esigenze
della viabilitd e dell'ambiente esterno.

Personale del fornitore del cls non specializzatmn informato della movimentazione in cantieiscfri nei percorsi e sul
luogo di scarico).

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertan@idoericoli possibili per le lavorazioni in corsBsempio: ... , "Uscita

automezzi", "Non sostare nel raggio di azione " ...

Misure di sicurezza. Norme di legge

« Usare mezzi personali di protezione (DRILgs 812008, Titolo I, Capo Il (exDPR 547/1955 articoli 377, 381, 383, 384,
385, 386, DLgs 626/1994 articoli 41 e 42).

¢ Consentire solo I'uso di utensili con le carattefi& rispondenti alle norme vigenti. Vietare |'aimamento di persone
non addette mediante segnali, avvisi e sbarrambhtijs 812008, articoli 108,109ecc_e Allegato XVIII (ex DPR
164/1956 art.12, DPR 547/1955 art.11 e CM n. 103/80).

« Permettere il transito delle autobetoniere solocawreggiata solida e con pendenza adeguitas 812008 art. 108,
Allegato XVIII _(ex DPR 164/1956 art. 4).

» Non costituire deposito di materiale presso ilioiglello scavo (o sosta di automezzi in condizjpmcarie di stabilita e
solidita del piano di campagnd)lgs 812008 art. 120 (eXDPR 164/1956 art. 14).

* Esigere il rispetto delle modalita e delle templsti programmate per la movimentazione dei matezigler le vie di
accesso e di uscita degli automezzi. Informarsvgrdvamente sull'efficienza delle autobetoniereedficare che gli
autisti delle stesse abbiano ricevuto adeguatadoione sulla mappatura dei rischi sui luoghi dolavDLgs 812008
art. 26 (exDLgs 626/1994, art. 7).

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guafitarpe — Cinture di sicurezza — Mascherine antgrelv

Cautele e note

Controllare accuratamente che non si creino intenfez fra la zona del getto (nello scavo o ina&®ne), la viabilita
interna del cantiere, quella esterna, le zone atcsiggio materiale e le aree destinate alle lawmmazel ferro, delle
carpenterie in legno, ecc.

Accertarsi che, nel tragitto per il trasporto dis, € mezzi non creino pericoli, disagi, e non ¥ saduta di materiale sulla
viabilita.

Alternare i lavoratori addetti allo scarico nelbugel vibratore.

Sorveglianza sanitaria

Verificare che non si faccia uso di bevande alb@in nessun giorno lavorativo. | giorni di "gettmdstituiscono maggior
pericolo perché nelle vecchie tradizioni in questeasioni si usava “festeggiare”.



SCHEDA 22
Attivita OPERE COMPLEMENTARI

Fase lavorativa Rinterri vari ed adeguamento del rilevato e delle {ste - Lavori di completamento, escluse
le sovrastrutture

Attivita presenti nelle fasi di lavoro finali edegniite solitamente dall'lmpresa principale. Quindin necessitano di vere
azioni di coordinamento, ma occorre comunque e¥itlie vengano svolti in assenza di adeguata s@awmegle assistenza.
Soprattutto perché la loro programmazione € splegsta a situazioni particolari che si evidenziaalm nel momento in cui
questi lavori stanno per essere eseguiti (quindiindase di progettazione e redazione del PSC).

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)

Massimo previsto n. .......... - Inquestafasen. .......

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in queta fase: Sl D NO

Presenze di esterni al lavoro
Non previste in questa fase.

Mezzi, attrezzi e materiali

Escavatore cingolato. Autocarro. Rullo vibrante stético. Piastra vibrante per compattazione diglicpazi. Attrezzi di
uso comune.

Inerti di varie pezzature ecc.

Possibili rischi

Contatto con macchine operatrici. Offese a varidi gl corpo. Caduta di persone e materiale nelbvaec Rimozione
prematura del puntellamento dello scavo. Smottamdalle pareti della trincea di scavo. Ribaltamedgt'autocarro nello
scavo, per franamento. Interferenze del ribaltadditato con linee aeree. Interferenze con trafficale e persone esterne al
cantiere. Poca attenzione alle fasi programmatpada del personale o del Preposto.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneidpericoli possibili per le lavorazioni in cors&sempio:, "Uscita
automezzi", "Non sostare nel raggio di azione " ...

Segnaletica per regolamentare il traffico. Transearsegnali per delimitare la zona d'interventgngketica che imponga
I'utilizzo di DPI.
Misure di sicurezza. Norme di legge

e Usare mezzi personali di protezione (DRDLgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (exDPR 547/1955, DLgs 626/1994
articoli 41, 42).

* Predisporre vie obbligate di transito ed opports@gnalazioni. DLgs 82008, art. 108 e seguenti; art. 163 e Allegati Jia
XXIV a XXXII (ex DLgs 626/1994; 4931996 e 4941996).

* Vietare l'avvicinamento di persone non addette argdi segnali, avvisi e sbarrameiiiLgs 812008 aricoli 108,109,
118 ecce Allegato XVIII. (exDPR 164/1956 art. 12).

*« Massima cautela nel rimuovere le sbatacchiaturte gelreti dello scavo con profondita maggiore &01m. DLgs
812008 art. 119 (eXdDPR 164/1956 art. 13).

* Vietare il deposito di materiale di rinterro sujjléd se sono ancora in atto lavorazioni all'intedstio scavoDLgs 812008
art. 120 (eXDPR 164/1956 art. 14).

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)

Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guafitarpe- Mascherine antipolvere — Cuffie o tappi otoprtotet

Cautele e note

L'autocarro utilizzato per lo scarico dei materidli rinterro non deve ribaltare direttamente nelltavo, per evitare
franamenti. Le varie fasi e sequenze operative @eblsempre essere preventivamente programmate. Remguoparapetti —
per il minor tempo possibile — soltanto per la kezrza che necessita. Impedire che si svolganoilaWarterno dello scavo
mentre opera l'autogru per la rimozione dei puaiedinti o mentre si procede alle operazioni di ninte

Sorveglianza sanitaria
Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgé¢o.




SCHEDA 23
Attivita OPERE COLLETTAMENTO
Fase lavorativa Scavi a sezione obbligata (sez. ristretta)

Attivita presenti nelle fasi di lavoro finali edeggiite solitamente dall’lmpresa principale. Indaso, non necessitano di vere
azioni di coordinamento con altre Ditte presentianstessa area di lavoro ma, piu probabilmente, @itre attivita che
verranno svolte quasi contemporaneamente (fondaniafs, drenaggi, sottoservizi, fogne ecc.).

Necessitano quindi di adeguata programmazioneggbanza e assistenza, per evitare sovrapposidiolaivorazioni non
compatibili tra loro.

In pratica, lo scavo non pud avvenire mentre d#iino dello stesso si svolgono altre lavorazionicin sono presenti
lavoratori (armature, posa in opera di tubaziowi)ec

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)

Massimo previsto n. ...... In questa fase n. ......

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fasi Sl D NO

Presenze di esterni al lavoro
Non previste in questa fase.

Mezzi, attrezzi e materiali

Escavatore cingolato. Autocarro. Attrezzi di usonane. Puntelli in ferro registrabili. Tavoloni mevanti. Picchetti e
tavole per recinzione area di lavoro.

Possibili rischi

Contatto con macchine operatrici. Offese a vari¢i piat corpo. Caduta di persone e materiale neldwasc Puntellamento
dello scavo insufficiente.

Smottamento delle pareti di scavo. Interferenze tcaffico locale e persone esterne al cantiereaRadtenzione alle fasi
programmate, da parte del personale o del preposto.
Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertan@idpericoli possibili per le lavorazioni in cors&sempio:..., "Uscita
automezzi", "Non sostare nel raggio di azione" ...

Segnaletica per regolamentare il traffico. Transearsegnali per delimitare la zona d'interventgngketica che imponga
I'utilizzo di DPI.
Misure di sicurezza. Norme di legge

e Usare mezzi personali di protezione (DRDLgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (exDPR 547/1955, DLgs 626/1994
articoli 41, 42).

« Predisporre vie obbligate di transito ed opports@gnalazioni. DLgs 82008, art. 108 e sequenti; art. 163 e Allegati da
XXIV a XXXII (ex DLgs 626/1994 4931996 e 4941996).

* Munire di parapetto il ciglio dello scavDLgs 812008 art. 118, 11@cc e Allegato XVIII (ex DPR 164/1956 art. 13).

* Non costituire deposito di materiale presso ilioiglello scavoDLgs 812008 art. 120 (eXDPR 164/1956 art. 14).

¢ Sbatacchiare le pareti dello scavo con profondaggiore di 1,50 m ed eseguire parapetto sul cifligys 812008 art.
119 (exDPR 164/1956 art. 13).

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)

Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guafitarpe — Mascherine antipolvere — Cuffie o tapmdimtettori.

Cautele e note

Tutti i mezzi debbono avere il libretto d'uso ena@nzione aggiornato.

Le varie fasi e sequenze operative debbono semspezeepreventivamente programmate.

Mantenere pulito il ciglio dello scavo e rimuovémecce e zolle instabili per evitarne il distaccgiesenza di lavoratori.

Impedire che si svolgano lavori all'interno deltgo mentre opera l'escavatore. (Anche i punteldinv@nno eseguiti in
alternanza con le operazioni di scavo, con escev&omo e benna a terra).

L'autocarro utilizzato per il carico dei materidiirisulta non deve sostare in prossimita dellovscger evitare franamenti.
Sorveglianza sanitaria
Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgéto.



SCHEDA 24
Attivita OPERE COLLETTAMENTO
Fase lavorativa Massetti, drenaggi, vespai, fognoli ecc.

Attivita presenti nelle fasi avanzate di lavoroeskguite solitamente dall'lmpresa principale (adihcaricata) con pochi
Lavoratori distaccati da altri impieghi. E necessaomunque una particolare attenzione nella loog@mmazione perché
spesso € legata a situazioni ambientali che sieexzidno solo nel momento in cui questi lavori staper essere eseguiti
(quindi non in fase di progettazione e redaziordP&L).

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)

Massimo previsto n. ...... - In questa fase n. ......

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fasi SI D NO

Presenze di esterni al lavoro

Non previste in questa fase.

Mezzi, attrezzi e materiali

Escavatore cingolato. Autocarro. Attrezzi di wsonune. Puntelli in ferro registrabili. Tavoloni roavanti. Picchetti e
tavole per recinzione area di lavoro. Breccione.akidni in PVC Cls. Ferro preassemblato. Rete elettrosaldata ecc.
Possibili rischi

Contatto con macchine operatrici. Offese a vari¢i plat corpo. Caduta di persone e materiale nelfw@cPuntellamento
dello scavo insufficiente. Smottamento delle padetscavo. Interferenze con traffico locale e peesesterne al cantiere.
Poca attenzione alle fasi programmate, da partpatsbnale o del preposto. Personale dei forniimmi specializzato o non
informato della movimentazione in cantiere.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertan@idpericoli possibili per le lavorazioni in cors&sempio:..., "Uscita
automezzi", "Non sostare nel raggio di azione " ...

Segnaletica per regolamentare il traffid@ansenne e segnali per delimitare la zona d'iateov Segnaletica che imponga
l'utilizzo di DPI.
Misure di sicurezza. Norme di legge

e Usare mezzi personali di protezione (DADLgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (ex DPR 547/1955, DLgs 626/1994
articoli 41 e 42). Munire di parapetto il cigliolibescavo DLgs 812008 aricoli 118, 119 ecce Allegato XVl (ex DPR
164/1956 art. 13).

« Non costituire deposito di materiale presso iliciglello scavoDLgs 812008 art. 120 (eDPR 164/1956 art. 14).

* Sbhatacchiare le pareti dello scavo con profondaggiore di 1,50 m ed eseguire parapetto sul cifli@ys 812008 art.
119 (exDPR 164/1956 art. 13).

« Predisporre andatoie di attraversamento di larghé20 cm per il trasporto del materials.gs 812008 art. 130 (ex
DPR 164/1956 art. 29).

* Impedire l'avvicinamento, la sosta e l'attraversamedi persone non addette, con segnalazioni gashanti.DLgs
81/2008 art. 108 e Allegato XVIII (ePPR 547/1955 art. 11).

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guafitarpe — Mascherine antipolvere — Cuffie o tapmdimtettori.

Cautele e note
Tutti i mezzi debbono avere il libretto d'uso eni@nzione aggiornato.

Accertarsi che non sia mutata la consistenza deepate dal tempo dello scavo. L'autocarro usitizzoer il carico dei
materiali di risulta o lo scarico degli inerti ecmn deve sostare in prossimita dello scavo, péarevfranamenti.

Mantenere pulito il ciglio dello scavo e rimuovémecce e zolle instabili per evitarne il distacegiesenza di lavoratori.
Impedire che si svolgano lavori all'interno deltgo mentre opera l'escavatore. (Anche i punteldinv@nno eseguiti in
alternanza con le operazioni di scavo, con escev&omo e benna a terra).

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgé¢o.



SCHEDA 25

Attivita PULIZIA DEL CANTIERE, REVISIONE DELLE OPERE PROVVIS I|ONALI,
DISARMI

Fase lavorativa Parziale disarmo e rimozione dei piani di lavoro elei materiali occorsi per I'armatura
principale a sostegno dei solai.

L'attivita di disarmo, in genere, comporta accumdiomateriali di scarto (tavole, calcinacci, pulitekc.) che debbono

essere prontamente rimossi (in particolar modeedaé di transito), per mantenere pulito e quindi® il cantiere. Spesso

poi accade anche che per accelerare il disarmasinggguano procedure corrette, buttando giu dimefteee dai piani tavole,

murali ecc. (invece di creare delle fascine di faghe farle scendere a mezzo di gru ecc.).

E necessario quindi che le operazioni di disarnm eengano programmate anticipatamente ed esemiitela sorveglianza
e assistenza diretta di un preposto.

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)

Massimo previsto n. ........ - In questa fase n. .........

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fast Sl D NO

Presenze di esterni al lavoro
Non previste in questa fase

Mezzi, attrezzi e materiali

Autocarro. Autogru. Brache, ganci, funi, cestelliceAttrezzature di uso comune. Croci in ferro. Rlinvari. Chiavi a
stella. Carrucole ecc.

Possibili rischi

Poca attenzione del personale addetto al disarnatlaegulizia del cantiere. Caduta di attrezzatSganciamento del carico.
Ribaltamento di ponteggi e trabattelli. Caduta actiale del personale verso il vuoto.

Inalazione di polveri. Tagli ed abrasioni alle maDontatto accidentale con argani o altre attrezeanh movimento. Strappi
muscolari ecc. per movimentazione di carichi manonah corretta. Danni alle opere provvisionali &sisi, parapetti,
ponteggi ecc.

Lavoratori non informati delle lavorazioni in atadelle movimentazioni dei carichi (in particolaodo se sospesi).

Segnaletica
Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneidericoli possibili per le lavorazioni in cordasempio: "Attenzione ai
carichi sospesi”, "Movimentare correttamente iad@ra mano”, "Non sostare nel raggio di azione" ...

Transenne e segnali per delimitare la zona d'iateéo/
Segnaletica che imponga I'utilizzo di DPI.

Misure di sicurezza. Norme di legge
¢ Usare mezzi personali di protezione (DRILgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (exXDPR 547/1955, DLgs 626/1994 articoli
41 e 42).

¢ Predisporre piste di accesso al lavoro per lo soérarico dei materiali ed opportune segnalazibhigs 812008, art.
108 e sequenti; art. 163 e Allegati da XXIV a XXX(éx DLgs 493/996).

« Tenere lontane le persone dall’'area sottostantdamiedsegnalazioni o transenriglgs 812008 art. 110 (exDPR
547/1955 art. 11).

* Adottare corrette imbracatur®Lgs 812008 art. 115ex DPR 547/1955 art. 181).

e Usare le cinture di sicurezza con fune di trattenper i lavori in quotaDLgs 812008 aricoli_115e 116 (ex DPR
547/1955 art. 386).

* |l personale addetto deve essere informato sukttorutilizzo di aree ed attrezzature di canti®kgs 812008, Titolo
IV, Capo Il: Prevenzione degli infortuni sul lavonelle costruzioni e nei lavori in quota (ex DPR /1886, DLgs

6261994 e DLgs 494/996).
* Predisporre vie obbligate di transito ed opportsegnalazioniPLgs 812008, art. 114Protezione dei posti di lavgro
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guafitarpe — Mascherine antipolvere — Cinture di skaae

Cautele e note

Legare gli attrezzi di lavoro alle cinture di sieaza.

Verificare il buono stato d'uso di ponteggi, masio®, dispositivi di protezione e per lavori in quetc.

Impedire che il personale possa movimentare caniuali di peso superiore a 30 kg o comunquerdid e dimensioni
tali che ne impediscano un agevole trasporto.

Il personale addetto deve essere informato sukttorutilizzo di aree ed attrezzature di canti€kgs 812008 (exDLgs
626/1994 e DLgs 494/1996).

Verificare che gli impianti di terra non abbiand&a danneggiamenti.

Verificare la resistenza di isolamento dei cavieiruttori ecc.; I'efficienza dei dispositivi digiezione, di sicurezza e di
controllo.

Sorveglianza sanitaria
Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgéto.



SCHEDA 26

Attivita REVISIONE DELLE OPERE PROVVISIONALI E DEGLI IMPIANT |
UTILIZZATI NELLE PRECEDENTI FASI LAVORATIVE

Fase lavorativa Revisione di tutte le opere provvisionali e deglimpianti che continueranno ad essere
utilizzati dopo il completamento di “macrofasi lavaative” (quali, ad es., |l
completamento della struttura in c.a.), per consdire l'inizio delle successive fasi
lavorative programmate

L'attivita di revisione tra una “macrofase lavovatl e I'altra € necessaria (soprattutto dopo disaoambio di squadre
lavorative, tempo trascorso dall'inizio del cargiecc.) per verificare che attrezzature, mezz, si@ano ancora in perfetta
efficienza e quindi possano continuare ad esséizzati in sicurezza.

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)

Massimo previsto n....... -In questa fase n. .......

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fast Sl D NO

Presenze di esterni al lavoro

Non previste in questa fase.

Mezzi, attrezzi e materiali

Tutti i mezzi, attrezzature e materiali presenticauntiere.

Possibili rischi

Poca attenzione del personale addetto al disarmalledbulizia del cantiere. | rischi possibili sohdti quelli derivanti
dall'utilizzo di mezzi, attrezzi, materiali, impi@rbaraccamenti ecc. che con il tempo abbianctsulaterioramenti.
Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneigericoli possibili per le lavorazioni in corso.

Verificare attentamente che la segnaletica utitezeorrisponda esattamente alle fasi di lavoro ars@ e di prossima
attuazione.

Misure di sicurezza. Norme di legge, decreti e aplari

E necessario ricordare sempre che le misure dresiza sono tutte quelle contenute da leggi, deeratircolari che
riguardano: i principi generali di tutela, le fuomi di vigilanza, la prevenzione degli infortuniigiene del lavoro, la
sicurezza nelle costruzioni, gli agenti chimicsidi e biologici, il miglioramento della sicurezeadella salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro e le prescrizioni minime diwgiezza e di salute da attuare nei cantieri temgd@mobili.

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)

Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guafitarpe — Mascherine antipolvere — Cinture di seaaecc.

Cautele e note

La verifica di tutte le opere provvisionali, degtipianti, dei macchinari e dei ponteggi in uso &egsamente importante a
causa del tempo trascorso dall'inizio del canterper la varieta delle precedenti fasi lavoratiZzeopportuno che alla
revisione di mezzi, attrezzature e materiali calacinche un adeguamento della formazione ed infooma del personale.
E opportuno estendere la verifica anche alle zogistiche del cantiere, (spogliatoio, mensa, bagni)

Verificare che gli impianti di terra non abbiand&a danneggiamenti.

Verificare la resistenza di isolamento dei cavigiruttori ecc.; I'efficienza dei dispositivi digiezione, di sicurezza e di
controllo.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgégo.



SCHEDA 27
Attivita ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI

Fase lavorativa Formazione di tracce e di fori passanti, in qualsisi struttura, eseguite a mano, con
tracciatrice elettrica, con carotatrice elettrica &€c. (compresa la costruzione di sfiati,
canne fumarie ecc.)

La formazione di tracce e di fori passanti per dalizzazione degli impianti elettrici, idrici ecé. normalmente svolta
dalllmpresa che completa il rustico (rientranceitif nelle opere civili e non impiantistiche). Enmenque un lavoro da non
sottovalutare perché spesso si rimanda propriceatgdase la scelta (o modifica) dei percorsireddizzazione anche di fori
(carotaggi), a volte anche nelle strutture in maltre, quasi sempre tracce e fori vengono esegudoncomitanza di altre
attivita lavorative (esempio: posa in opera di agati da parte degli impiantisti ecc.) e quindilolgho essere coordinate.
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)

Massimo previsto n. ....... - In questa fase n. .......

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fast SI NO
Ditte specializzate in impianti elettrici, idridpndizionamento.

Presenze di esterni al lavoro
Fornitori vari.

Mezzi, attrezzi e materiali

Molazza elettrica. Betoniera a bicchiere elettridatocarro, furgone ecc.Tracciatrice elettrica, &nap, carotatrice ecc.
Attrezzature di uso comune. Premiscelati, sablilaeddrata, cemento in sacchi ecc. Mattoni fotatérizi in generale ecc.
Possibili rischi

Elettrocuzione (da impianti ed attrezzature elgt). Contatto accidentale con argani o altre atéteze in movimento.
Interferenze con altre lavorazioni in corso perdalizzazione degli impianti. Poca attenzione dmispnale addetto, alle
disposizioni date per il corretto utilizzo delleeare delle attrezzature di cantiere. Ribaltamenpmrdieggi o trabattelli. Ponti
di servizio non sufficientemente stabili e ben distp Caduta accidentale dai ponti di servizio di attrezdi persone.

Offese alle mani ed agli occhi. Inalazione di paleevapori. Contusioni al capo ed ai piedi.
Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneigericoli possibili per le lavorazioni in corsesempio: "Attenzione ai
carichi sospesi”, "Movimentare correttamente ia@rmanuali”, "Non sostare nel raggio di azione" ..

Transenne e segnali per delimitare la zona d'iateosdel trasporto in alto dei materiali.
Segnaletica che imponga l'utilizzo di DPI (in paotare: mascherine facciali antipolvere ecc.)
Misure di sicurezza. Norme di legge

e Usare mezzi personali di protezione DBLgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (exDPR 547/1955 articoli 377, 381, 383,
384, 385, 386, DLgs 626/1994 articoli 41, 42).

* Predisporre linee per alimentazione per utensditeti portatili. DLgs 812008, Allecato V, parte Il, punto 5.16 e
Allegato VI, punto 6 (e5DPR 547/1955 art. 313).

« Eseguire i collegamenti elettrici di terfaLgs 812008 Allegato IV mnto1.1.8 (exDPR 547/1955 articoli 271, 272,
324, 325).

« Allestire impalcati atti ad impedire o ridurre t&#tza di possibili cadut@Lgs 812008 art. 122 (eXDPR 164/1956 art.
16).

« Predisporre vie obbligate di transito ed opports@gnalazioniDLgs 812008, art. 108 e sequenti; art. 163 e Allegati da
XXIV a XXXl (ex decreti legislativi 626/1994; 493/1996 e 494/1996).

e Tenere lontane le persone dall’area sottostantdamiedsegnalazioni o transenne. DLgs2808 art. 110 (ex DPR
5470955 art. 11)

« Utilizzare le scale a mano soltanto per raggiungguesto di lavoro (e non come posto di lavor@L{s 812008, art.
113.

« Predisporre i parapetti sulle aperture verso faet®Lgs 812008 aricoli 122, 146 (eXDPR 164/1956 articoli 16, 68).

* |l personale addetto deve essere informato sulettoriutilizzo di aree ed attrezzature di cantiersule possibili
interferenze con altre attivita lavoratiigLgs 812008 (exDLgs 626/1994 e 494/1996).

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)

Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guafitarpe — Mascherine antipolvere ecc.
Cautele e note

Verificare l'integrita dei cavi elettrici ed il lorgrado di isolamento.

Le varie fasi e sequenze operative debbono sengmeree preventivamente programmate. | ponti di servnterni, se
superano l'altezza di 2 m, debbono essere mumadipetto.

Verificare spesso che gli impianti di terra noniabb subito danneggiamenti durante le lavorazioni.
Formare ed informare il personale sulla correttaimentazione dei carichi manuali.

Sorveglianza sanitaria
Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgéto.



SCHEDA 28
Attivita OPERE IN FERRO E VARIE

Fase lavorativa Opere di completamento in ferro costituite da profiati e scatolati di piccola sezione
(ringhiere, parapetti, griglie pedonali, recinzionivarie, cancelli ecc.)

La posa in opera di ringhiere, griglie pedonalicimeioni varie, cancelli ecc., € eseguita quashme nella fase di
ultimazione di edifici e manufatti vari e non irfegisce con lo svolgimento di altre attivita nefitessa area di lavoro.
Generalmente questa attivita € riservata a Ditteigpzzate che, a volte perd, sono aiutate da pkrsonale di cantiere per
I'avvicinamento dei materiali occorrenti. Pud essguindi necessario un coordinamento delle attevidel personale.
Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)

Massimo previsto n. .......... - In questa fase n. .......

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fasi Sl NO
Ditta specializzata in opere di piccola carpenter@allica (fabbro) ecc.

Presenze di esterni al lavoro
Fornitori vari.

Mezzi, attrezzi e materiali
Flex. Trapano. Saldatrice elettrica ecc. Attrezzatli uso comune. Griglie, ferri scatolati e pratfilecc.

Possibili rischi

Elettrocuzione. Contatto accidentale con parti ettt o in movimento della molazza, flex, trapano. ©ffese agli occhi, in
particolare nelluso della saldatrice elettricaglifad abrasioni alle mani. Contusiorinalazione di polveri e vapori.
Contusioni al capo ed ai piedi. Irritazioni epidesha.

Poca attenzione alle fasi programmate, da partpaetsbnale o del Preposto.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertan@idpericoli possibili per le lavorazioni in cors&sempio:...,"Vietato
l'accesso”, "Movimentare correttamente i carictriamo”.

Transenne e segnali per delimitare la zona d'iateén/
Segnaletica che imponga I'utilizzo di DPI.

Misure di sicurezza. Norme di legge

e Usare mezzi personali di protezione DBLgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (exDPR 547/1955 articoli 377, 381, 383, 3841,
385, 386, DLgs 626/1994 articoli 41, 42).

« Predisporre linee per alimentazione per utensgliteti portatili. DLgs 812008, Allecato V, parte Il, punto 5.16.3 (exl
DPR 547/1955 art. 313).

« Verificare che tutti i macchinari elettrici abbiad@positivi di sicurezza e siano almeno marcati CEys 812008 art. 81
(ex DPR 547/1955 articoli 68, 124, 127).

« Euvitare la rimozione delle protezioni durante ida\DLgs 812008 art. 122 (eXDPR 164/1956 art. 69).

« Controllare i collegamenti elettrici e di terfaLgs 812008 Allegato IV munto1.1.8 (exDPR 547/1955 articoli 271, 272
324, 325).

e Predisporre piste di accesso al lavoro ed opporagealazioni. DLgs 82008, art. 108 e seguenti; art. 163 e Allegati da
XXIV a XXXl (ex DLgs 493/1996).

¢ Tenere lontane le persone dall'area sottostantdamiedsegnalazioni o transenne. DLgs28@8 art. 110 (ex DPR
5471955 art. 1).

« Mantenere in opera ponti e sottoponti con regglarapettiDLgs 812008, art. 122 (eODPR 164/1956 art.16).

* |l personale addetto deve essere informato suéttorutilizzo di aree ed attrezzature di canti€egs 812008, art. 95
(exDLgs 626/1994 e 494/1996).

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)

Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guar8carpe — Mascherine antipolvere — Occhiali e nerscti protezione
per l'uso della Saldatrice elettrica ecc.

Cautele e note

Le varie fasi e sequenze operative debbono sengmeree preventivamente programmate. Verificareefjirta dei cavi
elettrici e degli impianti di terra.

Formare ed informare il personale sulla correttaimentazione dei carichi.
Accertarsi che il materiale da usare sia razionatmpredisposto per essere sollevato.
E vietato l'uso di ponti su cavalletti sugli impaticdei ponteggi esterni.

Sorveglianza sanitaria
Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgéto.



SCHEDA 29

Attivita PARZIALE SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Fase lavorativa Smontaggio dei ponteggi ad "H" dalle facciate estere del fabbricato. Allontanamento dei
materiali e dei mezzi non piu utilizzati e puliziadel cantiere

Dopo le ultime lavorazioni sulle facciate estertietéggiature, discendenti ecc.) si procede gemeraie alla rimozione del
ponteggio, che deve essere eseguito sempre selpdiredure indicate nel PIMUS.

Generalmente questa attivita € eseguita dall’'Ingpeggpaltatrice, o ancor piu comunemente, dallaBiecializzata che ha
fornito e montato i ponteggi.

Attenzionepuo0 accadere che, per la fretta, vengano abbateltaprocedure di sicurezza per la discesa @ deirmateriali.

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)
Massimo previsto n. .......... - In questa fase n. ..........
Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere

Previste in questa fasi Sl NO D

Ditta specializzata in opere da ponteggiatori ecc.

Presenze di esterni al lavoro

Non previste in questa fase.

Mezzi, attrezzi e materiali

Autocarro con gru ecc. Chiavi. Carrucole ecc.eéxtature di uso comune.

Ponteggi. Trabattelli, scale ecc.

Possibili rischi

Caduta di materiale per sfilamento. Caduta di atateze. Caduta del personale addetto allo smonta@giotusioni e ferite
alla testa ed ai piedi. Poca attenzione del pelsoaddetto alle disposizioni date per il correttmostaggio e per
l'allontanamento di attrezzature e materiali. Rédraknto di ponteggi o trabattelli.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertanaidpericoli possibili per le lavorazioni in cors&sempio: "Vietato
I'accesso”, "Movimentare correttamente i carictiamno".

Transenne e segnali per delimitare la zona d'iateén/
Solo in fase di vero montaggio o smontaggio esptRenteggio in allestimento” Segnaletica che ingeofiutilizzo di DPI.

Misure di sicurezza. Norme di legge

« Usare mezzi personali di protezione DBLgs 812008, Titolo I, Capo Il (exDPR 547/1955 articoli 377, 381, 383, 384,
385, 386; DLgs 626/1994 articoli 41, 42).

e Usare le cinture di sicurezza con fune di tratterit.gs 812008 aricoli 115, 116(ex DPR 547/1955 art. 386).

« Consultare le istruzioni contenute nel PiIMUS, ghesmi del ponteggio ed il disegno firmato dal Diwett di Cantiere.
DLgs 812008 art. 136 (e>DPR 164/56 Capo V)

« Provvedere al corretto scollegamento della strattiel ponteggio all'impianto di terra.

« Per l'accesso al ponteggio, evitare I'arrampicament

¢ Predisporre piste di accesso al lavoro ed oppoagralazioni. DLgs 82008, art. 108 e seguenti; art. 163 e Allegati da
XXIV a XXXl (ex DLgs 493/1996).

¢ Tenere lontane le persone dall’area sottostantéamiedsegnalazioni o transenne. DLgs28@8 art. 110 (ex DPR
5470955 art. 11)

* |l personale addetto deve essere informato suéttorutilizzo di aree ed attrezzature di canti®iegs 812008, art. 95
(ex DLgs 6261994 e 4941996).

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guafitarpe ecc.

Cautele e note

Sia il montaggio che lo smontaggio dei ponteggiedessere eseguito sotto la diretta sorveglianzBragiosti.

Legare gli attrezzi di lavoro alle cinture di sieaza.

Osservare scrupolosamente le istruzioni e gliretki@ montaggio, ed il disegno predisposto dal fine di Cantiere.
Formare ed informare il personale sulla correttaimentazione dei carichi.

Accertarsi che il materiale da usare sia razionatmpredisposto per essere sollevato.

Non buttare materiale direttamente dai piani, ntg@mmarne la discesa utilizzando idonei mezzoliégamento ecc.

Sorveglianza sanitaria
Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgéto.



scHEDA 30
Attivita SISTEMAZIONI ESTERNE
Fase lavorativa ~ Sistemazione di muri di recinzione esistenti, passarrai ecc.

Tra le varie opere di finiture esterne sono conpi@sche le sistemazioni di muri esistenti, di paasiai di ingresso ai
terreni, di alcuni chiusini, cunette ecc. Generaltaejuesti lavori sono eseguiti da alcuni operdilagresa, senza ricorrere

a Ditte specializzateQuindi non necessitano di vere azioni di coordin@mema occorre comungue evitare che vengano
svolti in assenza di adeguata sorveglianza e apgit Soprattutto perché la loro programmazionpeds® giornaliera e
legata a situazioni estremamente variabili (inganadbrmarciapiedi non previsti, necessita di laseitibero il passaggio
pedonale e/o di vetture negli accessi,ecc.).

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)
Massimo previsto n. ........... -Inquestafasen. ..........

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fasi Sl D NO

Presenze di esterni al lavoro
Non previste in questa fase.

Mezzi, attrezzi e materiali

Dumper o autocarro, molazza elettrica. Betoniekacahiere elettrica. Transenne per recinzione gdecaree di lavoro.
Attrezzi di uso comune. Sabbia e Cemento in sa@akmiscelati per intonaci esterni. Cordoni per naguieidi, tubazioni in
PVC, cls ecc. Misto stabilizzato. Conglomerati cenzéetbituminosi ecc.

Possibili rischi
Elettrocuzione. Contatto accidentale con macchie@riattrezzature in movimento. Offese alle maragidocchi. Inalazione
di polveri e vapori. Contusioni al capo ed ai piddiitazioni epidermiche. Cadute, inciampo. Manoerate e/o non

segnalate di dumper e/o altro tipo di automezzerfarenze con traffico locale e persone esterremtiere. Inalazione di
polveri e vapori. Poca attenzione alle fasi progreate, da parte del personale o del preposto.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneigericoli possibili per le lavorazioni in corso.
Cartelli per regolamentare il traffico.

Transenne e segnali per delimitare la zona d'iateéo/

Segnaletica che imponga I'utilizzo di DPI.

Misure di sicurezza. Norme di legge

* Usare mezzi personali di protezione DPLgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (exDPR 547/1955 articoli 377, 381, 383, 3841,
385, 386, DLgs 626/1994 articoli 41, 42).

* Predisporre vie obbligate di transito ed opportsegnalazioniDLgs 812008, art. 108 e sequepért. 163 e Allegati da
XXIV a XXXII (ex DLgs 493/1996).

« Eliminare o ridurre gli effetti delle vibrazionidei rumori.DLgs 812008 art. 192 (eXOPR 303/1956 art. 24).

e |l personale addetto deve essere informato suéttorutilizzo di aree ed attrezzature di canti®iegs 812008, art. 95
(ex decreti legislativi 626/1994 e 494/1996).

* Verificare che la molazza abbia la protezione deHaca e che tutti i macchinari elettrici abbiandigpositivi di
sicurezzaDLgs 812008 art. 81 (eXDPR 547/1955 articoli 68, 124, 127) e marchiati almEE.

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guan8carpe — Mascherine antipolvere — Cuffie e tapppmttettori —
Occhiali di protezione ecc.

Cautele e note

Le varie fasi e sequenze operative debbono semspezeepreventivamente programmate.

Impedire che si svolgano lavori senza adeguata adetiga, transenne ecc. Accertarsi che il materddeusare sia
razionalmente depositato all'interno dell’areaalidro recintata.

Avvertire preventivamente le persone della zonldeaicessita di delimitare aree ecc.
Sorveglianza sanitaria
Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgégo.



scHEDA 31
Attivita SOVRASTRUTTURE STRADALI
Fase lavorativa Misto cementato conglomerati bituminosi (Strato dbase — Binder Tappetino di usura)

Attivitd presente spesso nelle fasi di lavoro fira eseguite solitamente da Ditta specializz&a.omunque necessaria una
attenta programmazione delle fasi lavorative, dtyita se le lavorazioni avvengono in presenzaatiito locale.

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)

Massimo previsto n. .......... - In questa fase n. .............

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere

Previste in questa fasi Sl NO D

Ditta specializzata in fornitura e stesa di conglaati cementizi e bituminosi.

Presenze di esterni al lavoro

Autisti di autocarri (Lavoratori autonomi “padron&i utilizzati dalla Ditta fornitrice di conglometiq.

Mezzi, attrezzi e materiali

Autocarro. Finitrice. Spruzzatrice. Rullo staticuilerante ecc. Attrezzi di uso comune. Emulsionarbinosa. Conglomerato
cementizio. Conglomerato bituminoso.

Possibili rischi

Offese a varie parti del corpo. Contatto accidentain macchine operatrici. Irritazioni epidermiclle mani. Offese alle
mani ed alle altre parti del corpo per scottatliralazioni di vapori.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneidericoli possibili per le lavorazioni in corssempio: “Riduzione di
carreggiata”, “Limiti di velocita”, "Uscita autornei"

Transenne e segnali per delimitare la zona d'iatdéos
Segnaletica che imponga I'utilizzo di DPI.

Misure di sicurezza. Norme di legge

e Usare mezzi personali di protezione (DRDLgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (exDPR 547/1955; DLgs 626/1994
articoli 41, 42).

« Vietare l'avvicinamento di persone non addette aretdi segnali, avvisi e sharrameiiiLgs 812008 art. 109 (eXDPR
164/1956 art.12; DPR 547/1955 art.11 e CM 103/80).

» Esigere il rispetto delle modalita e delle temptsti programmate per la lavorazione in corso.

e Predisporre vie obbligate di transito ed opportsegnalazioni. DLgs 82008, art. 108 e seguenti; art. 163 e Allegati da
XXIV a XXXII (ex DLgs 493/1996).

» Il personale addetto deve essere informato suéttorutilizzo di aree ed attrezzature di cantiBiegs 812008, art. 95
(ex DLgs 6261994 e 4941996).

« Eliminare o ridurre gli effetti delle vibrazionidei rumori. DLgs 812008 art. 192 (ex DPR 303/56 art. 24)

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guafitarpe — Mascherine idonee per evitare l'inahezd vapori

Cautele e note
Controllare accuratamente che non si creino intenfez fra la viabilita interna del cantiere e cuelterna.

Accertarsi che, nel tragitto per il trasporto dehglomerato bituminoso, i mezzi non creino pericdlsagi € non vi sia
caduta di materiale sulla viabilita esterna.

Non sottovalutare mai il pericolo di ustioni a cauelle temperature dei conglomerati bituminosi.
Sul luogo di lavoro devono essere presenti estietpacchetti di medicazione idonei.

Sorveglianza sanitaria
Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgégo.



SCHEDA 32
Attivita SOVRASTRUTTURE STRADALI

Fase lavorativa Segnaletica stradale (orizzontale e verticale).
Predisposizione strutture per illuminazione, semafio ecc.

Attivitd presente spesso nelle fasi di lavoro firal eseguite solitamente da Ditte specializzaeza interferenze con altre
Ditte.

E comunque necessaria una attenta programmazitiadate lavorative, soprattutto se le lavoraziamvengono in presenza
di traffico locale e quindi &€ necessario provvederiauzioni e/o deviazioni della carreggiata sated

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)

Massimo previsto n. ........ - In questa fasen. .........

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fast Sl NO D
Ditte specializzate in fornitura e montaggio di iemgo di illuminazione e/o segnaletica verticaleriezzontale stradale.

Presenze di esterni al lavoro
Autisti di autocarri (Lavoratori autonomi “padron&i utilizzati dalle Ditte fornitrici).

Mezzi, attrezzi e materiali

Autocarro con gru incorporata. Compressore d'arBpruzzatrice. Attrezzi di uso comune. Nastri. Baer Vernici,
solventi, segnali vari ecc.

Possibili rischi

Contatto con macchine operatrici. Offese a varié paf corpo. Caduta di materiale sospeso all'auto§bilanciamento del
carico sospesolngombri stradali superiori a quelli preventivanergrevisti. Interferenze con traffico locale e paes
esterne al cantiere. Poca attenzione alle fasranogate, da parte del personale o del Preposto.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneigericoli possibili per le lavorazioni in cordésempio: " Vietato sostare
nel raggio d'azione dell'autogru”

Transenne e segnali per delimitare la zona d'iateén/

Segnaletica che imponga I'utilizzo di DPI.

Misure di sicurezza. Norme di legge

e Usare mezzi personali di protezione (DRDLgs 812008, Titolo Ill, Capo Il (exDPR 547/1955; DLgs 626/1994
articoli 41, 42).

« Vietare l'avvicinamento di persone non addette argdisegnali, avvisi e sbarrameiitLgs 812008 art. 109 (exDPR |
164/1956 art.12; DPR 547/1955 art.11 e CM 103/80).

» __Eliminare o ridurre gli effetti delle vibrazionidei rumori. DLgs 812008 art. 192 (ex DPR 30B#56 art. 24)

» Predisporre vie obbligate di transito ed opportsegnalazioni. DLgs 82008, art. 108 e sequenti; art. 163 e Allegati d
XXIV a XXXIl (ex DLgs 493/1996).

« Vietare l'avvicinamento di persone non addette argdi segnali, avvisi e sbarramenti. DLgs2808 art. 109 (ex DPR
1641956 art.12. DPR 547655 art.11 e CM 103880).

» Esigere il rispetto delle modalita e delle temptsti programmate per la lavorazione in corso.

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)

Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guafitarpe — Cuffie e/o tappi otoprotettori ecc.

Cautele e note

Controllare accuratamente che non si creino intenfez fra il lavoro da eseguire e la viabilitdalstrada.

L'autocarro con gru utilizzato per lo scarico daitemiali deve sostare all'interno dell'area di tavielimitata e segnalata.
| compressori d'aria e gli altri mezzi debbono avélibretto d'uso e manutenzione aggiornato.

Le varie fasi e sequenze operative debbono serspezeepreventivamente programmate. Mantenere palgtrada.

Sorveglianza sanitaria
Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgé¢o.



SCHEDA 33

Attivita SMOBILIZZO DELL'AREA LOGISTICA DEL CANTIERE
Fase lavorativa Smontaggio dei baraccamenti, impianto elettrico dcantiere ecc. Pulizia finale di tutti i
luoghi di lavoro

Lo sgombero del cantiere e la pulizia finale dellee utilizzate sono ancora attivita lavorativegsttg al controllo e tutela
della sicurezza da parte dall'lmpresa. Spesso sotiovalutate perché in genere sono eseguite deegmersone che restano
in cantiere, prive di adeguata sorveglianza e @ssia. Cosi pud capitare, ad esempio, che vengamassi collegamenti
elettrici da personale non specializzato.

E necessaria quindi, anche in questa ultima fasprdsenza di un Preposto in grado di dirigerdtieita di smobilizzo del
cantiere e di controllare che vengano eseguiteurezza.

Numero presunto di Lavoratori presenti (Uomini/Giorno)

Massimo previsto n. ........ - In questa fase n. ..........

Interferenze con altre Ditte operanti in cantiere
Previste in questa fast Sl D NO

Presenze di esterni al lavoro
Non previste in questa fase.

Mezzi, attrezzi e materiali

Autocarro con gru. Funi di imbracatura. Flex. paao. Saldatrice elettrica. Attrezzi di uso comuBaraccamenti,

attrezzature e materiali ancora presenti in cantier

Possibili rischi

Contusioni per l'uso di leve, paletti e chiavi. 8bdiamento del carico durante la messa in tirotieagcidentali con gli

addetti alle operazioni di carico. Caduta dell'apane dal piano di lavoraSchiacciamento di piedi e mani. Abrasioni e

strappi muscolari. Caduta di attrezzature. Dannsatiwlal movimento delle macchine operatrici. Peeghomale delle funi

di imbracatura e possibile tranciamento e sfilame®le stesse.

Segnaletica

Cartelli antinfortunistici specifici che avvertaneigericoli possibili per le lavorazioni in corso.

Segnaletica che imponga I'utilizzo di DPI.

Misure di sicurezza. Norme di legge

¢ Usare mezzi personali di protezione (DPI). DLg2808 Titolo Ill, Capo Il (ex DLg$26/1994 arfcoli 41 e42 ex DPR
5471955).

» Il personale addetto deve essere informato sulieette procedure da applicare per lo smontaggiddeiccamenti e la
pulizia delle aree di cantiere. DLgs 8008, art. 36 e 37 (ex DLgs 6204 e 4941996).

e Esigere il rispetto delle modalita e delle templsti programmate per lo smontaggio del cantiere.

* Applicare tutte le norme di tutela per la sicuren#a lavoratori contenute nel DLgs 2008, Titolo IV, Capo II:
Prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e lasiori in quota.

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)

Tute da lavoro (vestiario idoneo) — Casco — Guafitarpe — Cuffie e/o tappi otoprotettori — Masae@ntipolvere.

Cautele e note

Le varie fasi e sequenze operative debbono semspezeepreventivamente programmate.

Accertarsi che il materiale da rimuovere sia razlorente predisposto per essere sollevato.

Verificare il buono stato d'uso di tutte le attrazze utilizzate. Verificare che tutti i macchinarie attrezzature elettriche
siano conformi almeno alle norme CE.

Sorveglianza sanitaria

Verificare I'idoneita al lavoro del personale imgé¢o.



Schede sicurezza
per utilizzo mezzi d’'opera ed attrezzature




Scheda di sicurezza per I'impiego di AUTOCARRO RIBALTABILE

Istruzioni

Prima dell'uso

- Verificare I'efficienza dei comandi, del motore elldmpianto di frenata

- Verificare I'efficienza dei dispositivi di segnalame acustica e luminosi

- Verificare I'efficienza dei dispositivi di arresth emergenza

- Verificare la buona visibilita ed agibilita del gerso da effettuare

- Verificare l'integrita e I'insonorizzazione del neze delle marmitte di scarico

Durante I'uso
- Segnalare con il girofaro che il mezzo € in movitoen

- Non superare i limiti di velocita consentiti, e@antiere procedere a passo d’'uomo in prossimit@vdirazioni,
baraccamenti, ecc.

- Non trasportare carichi che superano la portatasimaso che siano instabili

- Utilizzare il telo di protezione se si trasportanateriali disciolti (terreno, sabbia, ghiaia, ecc.)
- Non azionare il ribaltabile se il mezzo non e fernoloccato con il dispositivo di frenata

- Non azionare il ribaltabile se il mezzo € incliniteralmente o € in forte pendenza

- Richiedere I'aiuto di personale a terra per mangerepoca visibilita e in spazi ristretti

- Non trasportare persone sul cassone

Dopo 'uso

- Verificare che I'automezzo non abbia subito danraggnti durante I'uso

- Verificare ancora I'efficienza di comandi, impiardispositivi di protezione, ecc.

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie ftisten

- Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchineandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.
- Parcheggiare con il freno di stazionamento insedt@assicurarsi della stabilita dell’'automezzo

RISCHI PIU RICORRENTI

- Incidenti con altri automezzi

- Investimento di persone

- Ribaltamento

- Perdita di combustibile e olio con possibilitamiténdio
- Scivolamento di mezzi o persone

- Urti, impatti, stritolamento, cesoiamento di agic

ALLEGATI da consegnare €/o far visionare
- Libretto di istruzioni
- Opuscoli informativi di Cantiere



Scheda di sicurezza per I'impiego di AUTOGRU
ISTRUZIONI

Prima dell'uso

- Delimitare la zona di intervento del mezzo ed iditer il passaggio; indicare i percorsi consentitiod interferenti con
la lavorazione programmata.

- Verificare I'efficienza dei comandi, del motore gliempianti idraulici di sollevamento e di frenata
- Verificare I'efficienza dei dispositivi di segnalame acustica e luminosi.

- Verificare I'efficienza dei dispositivi di arrestth emergenza.

- Verificare la buona visibilita della zona di lavatel posto di guida.

- Verificare che il lavoro da eseguire garantiscstéilita del mezzo, la sicurezza dell’'operatoohe non vi siano
interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc.

- Verificare con estrema cura I'assenza di linegratee aeree che possono interferire con le manedriélavoro da
eseguire.

- Utilizzare correttamente gli stabilizzatori verditdo la consistenza del terreno; se occorre, negglance di
ripartizione per ampliare le superfici di scaricteara degli stabilizzatori.

- Verificare I'efficienza delle funi, delle brachegidjanci, ecc.

- Verificare I'efficienza delle protezioni relativetatti gli organi soggetti a movimento, con pastare riguardo ai tubi in
pressione dell'impianto oleodinamico.

- Verificare l'integrita e I'isonorizzazione del meze delle marmitte di scarico.

Durante l'uso

- Segnalare con il girofaro che il mezzo € operagiyweavvisare I'inizio di ogni manovra con apposignalazione
acustica.

- Latabella con le portate variabili con 'ampiezis braccio dell’Autogru deve essere esposta, i@hile, nella cabina
dell'operatore; non superare mai i carichi conseintitabella.

- Non ammettere a bordo della macchina operatrice pérsone e mantenere chiusi gli sportelli dellzira.

- Non percorrere piste fortemente inclinate lateralim® con pendenze superiori a quelle consentitibdetto di uso e
manutenzione in dotazione del mezzo; non percopiste utilizzando I’Autogru per spostare carichi.

Azionare sempre il dispositivo di blocco dei comigmima di scendere dal mezzo.
- Durante il rifornimento spegnere il motore e noméue.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie detore di situazioni lavorative che possono intémrdecon la
sicurezza.

Dopo l'uso
- Non lasciare carichi sospesi al gancio del braccio.

- Posizionare la macchina operatrice correttamentejldraccio telescopico ritirato ed in condiziatigiposo,
azionando il freno di stazionamento ed inserenttoitco dei comandi.

- Verificare che la macchina operatrice non abbidtsw@anneggiamenti durante l'uso.
- Verificare ancora I'efficienza di comandi, impiardispositivi di protezione, ecc.
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie ftisten

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgmgeiendo le indicazioni del libretto d’'uso e manmi@ne rilasciato
dalla casa costruttrice, ed a motore spento.

Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchineandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

RISCHI PIU RICORRENTI

- Incidenti con altri automezzi.

- Investimento di persone.

- Ribaltamento.

- Perdita di combustibile e olio con possibilitaniténdio.
- Scivolamento di persone o di perdita di aderenzaeiizi..
- Urti, impatti, stritolamento, cesoiamento di agtic.

- Caduta di persone e/o di materiali dall'alto.

- Contatto con linee elettriche aeree.

- Elettrocuzione.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare

- Libretto di istruzioni.

- Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per Iimpiego di PALA MECCANICA CINGOLATA O GOMMATA

ISTRUZIONI

Prima dell'uso

- Verificare I'efficienza dei comandi, del motore gliempianti idraulici di sollevamento e di frenata
- Verificare I'efficienza dei dispositivi di segnalame acustica e luminosi;

- Verificare I'efficienza dei dispositivi di arrestth emergenza;

- Verificare la buona visibilita della zona di lavatel posto di guida;

- Verificare che il lavoro da eseguire garantiscstéilita del mezzo, la sicurezza dell’'operatoohe non vi siano
interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc;

- Verificare con estrema cura I'assenza di linedrétde o altri sottoservizi che possono interfedoa le manovre ed il
lavoro da eseguire;

- Verificare I'efficienza delle protezioni relativetatti gli organi soggetti a movimento, con pastare riguardo ai carter
del vano motore ed ai tubi in pressione dell'impéanleodinamico;

- Verificare l'integrita e I'isonorizzazione del meze delle marmitte di scarico.

Durante l'uso
- Segnalare con il girofaro che il mezzo € in movitoen
- Non ammettere a bordo della macchina operatrice pérsone;

- Non percorrere piste fortemente inclinate laterali®® con pendenze superiori a quelle consentitiébdetto di uso e
manutenzione in dotazione del mezzo;

- Rispettare le capacita di carico e di portata; etgpe il materiale con la benna abbassata,;
Durante il rifornimento spegnere il motore e noméue;

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie detere di situazioni lavorative che possono intémdecon la
sicurezza.

Dopo l'uso

- Posizionare la macchina operatrice correttamente|abenna a terra e azionando il freno di steritento;
- Verificare che la macchina operatrice hon abbidatsuianneggiamenti durante I'uso;

- Verificare ancora I'efficienza di comandi, impigrdispositivi di protezione, ecc.

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie tisten

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgageiendo le indicazioni del libretto d’'uso e manmigne rilasciato
dalla casa costruttrice;

Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchineandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

RISCHI PIU RICORRENTI

- Incidenti con altri automezzi. Investimento di pers. Ribaltamento.
- Vibrazioni. Polveri. Rumore.

- Perdita di combustibile e olio con possibilitamténdio.

- Scivolamento di persone o di perdita di aderenzaeaizi..

- Urti, impatti, stritolamento, cesoiamento di agtic.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscaoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO o
GOMMATO

ISTRUZIONI

Prima dell'uso

- Verificare I'efficienza dei comandi, del motore gliempianti idraulici di sollevamento e di frenata
- Verificare I'efficienza dei dispositivi di segnalame acustica e luminosi;

- Verificare I'efficienza dei dispositivi di arresth emergenza;

- Verificare la buona visibilita della zona di lavadtal posto di guida;

- Verificare che il lavoro da eseguire garantiscstédilita del mezzo, la sicurezza dell’operatooke non vi siano
interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc;

- Verificare con estrema cura I'assenza di linedrébe o altri sottoservizi che possono interfedom le manovre ed il
lavoro da eseguire;

- Verificare I'efficienza delle protezioni relativetatti gli organi soggetti a movimento, con pastare riguardo ai carter
del vano motore ed ai tubi in pressione dell'impéanleodinamico;

- Verificare l'integrita e I'isonorizzazione del meze delle marmitte di scarico.

Durante l'uso
- Segnalare con il girofaro che il mezzo & in movitoen
- Non ammettere a bordo della macchina operatrice pérsone e mantenere chiusi gli sportelli dellzira;

- Non percorrere piste fortemente inclinate laterali®® con pendenze superiori a quelle consentitiébdetto di uso e
manutenzione in dotazione del mezzo;

- Rispettare le capacita di carico della benna e tgseche il braccio operi sempre a distanza dirsizza da altri
lavoratori;

- Azionare sempre il dispositivo di blocco dei comgpriina di scendere dal mezzo;
- Durante il rifornimento spegnere il motore e noméue;

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie detere di situazioni lavorative che possono intémdecon la
sicurezza.

Dopo l'uso
- Posizionare la macchina operatrice correttamente/abenna a terra, azionando il freno di stazimrdo ed inserendo
il blocco dei comandi;

- Verificare che la macchina operatrice non abbidtsw@anneggiamenti durante I'uso;
- Verificare ancora I'efficienza di comandi, impiardispositivi di protezione, ecc.
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie ftisten

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgageiendo le indicazioni del libretto d’'uso e manmi@ne rilasciato
dalla casa costruttrice;

Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchineandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

RISCHI PIU RICORRENTI

- Incidenti con altri automezzi. Investimento di pers. Ribaltamento.

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. Urti, impatti, stritot@ento, cesoiamento di arti, ecc.
- Perdita di combustibile e olio con possibilitanténdio.

- Scivolamento di persone o di perdita di aderenzaeiizi.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscaoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di MINI PALA MECCANICA GOMMATA
(con possibilita di applicazione ed impiego diegai di molteplici funzioni)

ISTRUZIONI
Prima dell'uso:

Verificare I'efficienza dei comandi, del motore gliémpianti idraulici di sollevamento e di frenata
Verificare I'efficienza dei dispositivi di segnalane acustica e luminosi.

Verificare I'efficienza dei dispositivi di arresth emergenza.

Verificare la buona visibilita della zona di lavatal posto di guida.

Verificare che il lavoro da eseguire garantiscstébilita del mezzo, la sicurezza dell’operatoohe non vi siano
interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc.

Verificare con estrema cura I'assenza di linedrgbe o altri sottoservizi che possono interfedosm le manovre ed il
lavoro da eseguire.

Verificare I'efficienza delle protezioni relativetatti gli organi soggetti a movimento, con pastére riguardo ai carter
del vano motore ed ai tubi in pressione dell'impianleodinamico.

Verificare l'integrita e I'isonorizzazione del meze delle marmitte di scarico.

Durante I'uso:

Segnalare con il girofaro che il mezzo € in movitoen
Non ammettere a bordo della macchina operatrice péirsone.

Non percorrere piste fortemente inclinate lateralime con pendenze superiori a quelle consentititdetto di uso e
manutenzione in dotazione del mezzo.

Rispettare le capacita di carico e di portata; vespe il materiale con la benna abbassata.
Durante il rifornimento spegnere il motore e noméue.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie detore di situazioni lavorative che possono intémdecon la
sicurezza.

Dopo l'uso:

Posizionare la macchina operatrice correttamente/abenna a terra e azionando il freno di sterizento.
Verificare che la macchina operatrice non abbiatsuwlanneggiamenti durante I'uso.

Verificare ancora I'efficienza di comandi, impiardispositivi di protezione, ecc.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie fisten

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgmgeiendo le indicazioni del libretto d’'uso e manmi@ne rilasciato
dalla casa costruttrice.

Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchineandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

RISCHI PIU RICORRENTI

Incidenti con altri automezzi. Investimento di gers. Ribaltamento.
Vibrazioni. Polveri. Rumore.

Perdita di combustibile e olio con possibilitamiténdio.
Scivolamento di persone o di perdita di aderenzaeiizi..

Urti, impatti, stritolamento, cesoiamento di agtic.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare:

Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di TAGLIAFERRO E PIEGAFERRO ELETTRICHE

ISTRUZIONI
Prima dell'uso

Verificare I'integrita dei collegamenti elettricidé messa a terra, il corretto funzionamento diegdirruttori e dei
dispositivi elettrici di alimentazione e di utiliaz

Verificare la presenza, I'integrita e I'efficiendalle protezioni agli organi di trasmissione ed agjani di manovra.

Verificare I'efficienza dei pulsanti di avvio e ddispositivi di arresto e di emergenza.

Verificare che l'utensile sia almeno marchiato CE

Durante l'uso

E vietato manomettere le protezioni esistenti.

E vietato eseguire la lubrificazione, la pulizia nhanutenzione o riparazione su organi in movimento

Le operazioni necessarie per la lavorazione deb feon devono comportare la movimentazione di batioppo
pesanti e/o in condizioni disagiate; rammentareildimaite di 30 kg si riduce ulteriormente se lawimentazione del
carico e distante dal corpo, in equilibrio precaeicc.

Se si utilizza I'autogru per avvicinare fasci dirfe € fatto obbligo tassativamente di rispettaradrme vigenti e le
disposizioni impartite per la movimentazione diiclirsospesi. (Se necessario predisporre tettgieadézione).

Dopo 'uso

Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli couliaed all'interruttore generale di alimentazioneahdro.

Verificare che il materiale ferroso lavorato nomiabinterferito accidentalmente con i cavi di alitezione, ecc.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie ftisten

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgmgeiendo le indicazioni del libretto d’'uso e manmi@ne rilasciato
dalla casa costruttrice, sempre a motore spergazadensione.

Ricontrollare la presenza e I'efficienza di tuttlispositivi di protezione, verificando che non sia@tati manomessi o
modificati durante 'uso.

RISCHI PIU RICORRENTI

Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore.
Urti. Colpi. Punture. Tagli. Abrasioni.
Scivolamento. Cesoiamento. Stritolamento.
Caduta di materiale dall’alto.
Movimentazione manuale dei carichi.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare

Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di SEGA CIRCOLARE ELETTRICA

ISTRUZIONI
Prima dell'uso
- Verificare I'integrita ed efficienza delle partiegiriche, presa, interruttore, ecc.

- Verificare la presenza, I'efficienza e la giustgakazione della cuffia di protezione registrabifégnehé risulti libera la
sola parte del disco necessario allo spessoragle da eseguire.

- Verificare che il disco della sega sia in buonedizioni, con una dentellatura viva ed uniforme, @editare sforzi nel
taglio o bloccaggi estremamente pericolosi.

- Verificare la presenza ed efficienza del colteildsibre posto dietro il disco a non piu di 3 mmy peitare eccessivo
attrito con le parti tagliate.

- Verificare che anche la parte inferiore del diszito il banco di lavoro, sia carenata e quindtgdta.
- Verificare che 'utensile sia almeno marchiato CE.

- Verificare che la sega circolare sia posizionata@miera stabile, al fine di evitare pericoli danti da movimenti
incontrollati durante 'uso della stessa.

Segnalare che la zona € esposta a livelli di rusigrelevata ed a polveri.

Durante l'uso

- Accertarsi che il legname sia privo di chiodi, desidi calcestruzzo, ecc., che potrebbero comprameela regolarita e
la sicurezza del taglio.

- Regolare sempre la cuffia di protezione in funzidalo spessore del legno da tagliare.

Utilizzare 'utensile con estrema attenzione peitcagtano pochi secondi di distrazione per subingudazioni che
rimarranno per tutta la vita.

- In particolar modo per tagli di piccoli pezzi, germare zeppe, ecc. , € indispensabile usare $pipgr evitare di
awvicinare troppo le mani al disco dentato dellzase

- Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile staerando anche che la sega circolare potreblttos@ee chi la
utilizza favorendone la perdita dell’equilibrio eadnseguenza provocando tagli e amputazioni.

- Durante le pause di lavoro interrompere semprari@htazione elettrica dell’'utensile.

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie tkxiile o di situazioni lavorative che possonorfet&re con la
sicurezza.

- Se la cuffia di protezione dovesse risultare insigfite a trattenere le schegge, usare gli ocatligiotezione.
- Usare le cuffie come per la protezione dell'udibmizo rumori eccessivi

Dopo l'uso
- Staccare il collegamento elettrico dell’'utensile.

- Verificare che la sega non abbia subito danneggitirdarante I'uso - e segnalare tempestivamenpeegosto
responsabile eventuali anomalie riscontrate; rantamerche altri potrebbero facilmente ferirsi ugéindo in seguito la
sega danneggiata.

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgageiendo le indicazioni del libretto d’'uso e manmigne rilasciato
dalla casa costruttrice.

RISCHI PIU RICORRENTI

- Elettrocuzione.

- Vibrazioni. Polveri. Rumore.

- Tagli. Abrasioni.

- Urti. Colpi. Punture.

- Movimentazione manuale dei carichi.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare:
- Libretto di istruzioni.
- Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di AUTOBETONIERA

ISTRUZIONI
Prima dell'uso

Verificare I'efficienza dei comandi, del motore eldmpianto di frenata.

Verificare I'efficienza dei dispositivi di segnalane acustica e luminosi.

Verificare I'efficienza dei dispositivi di arresth emergenza.

Verificare la buona visibilita ed agibilita del perso da effettuare.

Verificare che i percorsi esterni ed interni al Genet siano idonei a garantire la stabilita del mezz

Verificare I'efficienza dei comandi del tamburoanote, della catena di trasmissione e delle ruatéatk

Verificare I'efficienza delle protezioni relativetatti gli organi soggettia movimento.

Verificare l'integrita dell'impianto di scarico eefimpianto oleodinamico, delle canalette suppletae e della scaletta

pieghevole di ispezione al tamburo.

Verificare prima di iniziare il trasporto che cagtéé di scarico e scaletta siano bloccate.

Durante l'uso

Segnalare con il girofaro che il mezzo & in movitoen
Non superare i limiti di velocita consentiti, e@antiere procedere a passo d'uomo in prossimitavdrazioni,

baraccamenti, ecc.

Non trasportare carichi di calcestruzzo che supdarmportata massima del mezzo o che generinaitisianella

rotazione del tamburo a causa dell’eccessiva salidi

Non percorrere piste inclinate lateralmente o nefpendenza.
Transitare e stazionare per lo scarico del caleeair. a distanza di sicurezza dal ciglio dellagpidt eventuali scavi,

eccC.

Richiedere I'aiuto di personale a terra per mangerepoca visibilita e in spazi ristretti.
Non trasportare persone in cabina oltre quantoestiie dal libretto di circolazione.

Dopo l'uso

Pulire accuratamente il tamburo e le canalettealico.

Verificare che I'automezzo non abbia subito danrfeggnti durante l'uso.

Verificare ancora I'efficienza di comandi, impiardispositivi di protezione, ecc.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie fisten

Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchineandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.
Parcheggiare con il freno di stazionamento insett@assicurarsi della stabilita dell’automezzo.

RISCHI PIU RICORRENTI

Vibrazioni. Polveri. Rumore. Allergenici. Getti et8zzi.
Cesoiamento. Stritolamento.

Urti. Colpi. Impatti. Compressioni.

Perdita di combustibile e olio con possibilitamténdio.
Scivolamento di mezzi o persone.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare

Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per 'impiego #OMPA PER CLS AUTOCARRATA

ISTRUZIONI
Prima dell'uso

Verificare I'efficienza dei comandi, del motore eldmpianto di frenata.

Verificare I'efficienza dei dispositivi di segnalane acustica e luminosi.

Verificare I'efficienza dei dispositivi di arresth emergenza.

Verificare la buona visibilita ed agibilita del perso da effettuare.

Verificare che i percorsi esterni ed interni al Genet siano idonei a garantire la stabilita del mezz

Verificare I'efficienza dei comandi inseriti neftaulsantiera.

Verificare con estrema cura I'assenza di linedrébe aeree che possono interferire con le manahaldoraccio

idraulico, rammentando che la folgorazione € urglidiefortuni piu frequenti e pitu gravi nell’'utilzo di questo
macchinario.

Verificare I'efficienza delle protezioni relativetatti gli organi soggetti a movimento, con pastare riguardo alla

griglia della vasca per il caricamento del caleesto nella pompa.

Verificare I'integrita dell’impianto di scarico eefimpianto oleodinamico del braccio snodato.
Posizionare il mezzo a distanza di sicurezza dgibailello scavo, utilizzando gli stabilizzatori.

Durante l'uso

Segnalare con il girofaro che il mezzo e in movitoen
Non superare i limiti di velocita consentiti, e@antiere procedere a passo d’'uomo in prossimi@vdrazioni,

baraccamenti, ecc.

Non percorrere piste inclinate lateralmente o mefpendenza.
Richiedere I'aiuto di personale a terra per mangerepoca visibilita e in spazi ristretti e per lamovre di

awvvicinamento dell’autobetoniera alla pompa.

Non trasportare persone in cabina oltre quantoestite dal libretto di circolazione.

Dopo 'uso

Pulire accuratamente la vasca e le tubazioni dicGcaammentando che la rimozione della grigliaréroduzione

degli arti nella coclea in movimento costituisceutelle fonti di infortunio piu frequente.

Verificare che 'automezzo non abbia subito danieggnti durante l'uso.

Verificare ancora I'efficienza di comandi, impiardispositivi di protezione, ecc.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie fisten

Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchineandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.
Parcheggiare con il freno di stazionamento insedtassicurarsi della stabilita dell’automezzo.

RISCHI PIU RICORRENTI

Vibrazioni. Polveri. Rumore. Allergenici. Getti et8zzi.
Cesoiamento. Stritolamentarti. Colpi. Impatti. Compressioni.
Contatto con linee elettriche aeree. Elettrocuzione.

Perdita di combustibile e olio con possibilitamgéndio.
Scivolamento di mezzi o persone.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare:

Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per limpiego di VIBRATORE ELETTRICO PER CLS ad aghi, per immersione

ISTRUZIONI
Prima dell'uso

- Verificare l'integrita ed efficienza dei componedéll'utensile quali il cavo di alimentazione, gpio isolamento (220
V), presa, interruttore, ecc., e posizionare gfwamatore in un luogo asciutto.

- Verificare I'efficienza e I'isolamento dell'impughaa dell'utensile.
- Verificare che il cavo elettrico non rechi disturdlta zona di lavoro e che I'utensile sia almenoahito CE.
- Segnalare che la zona € esposta a livelli di rusigrelevata.

Durante I'uso
- Utilizzare I'utensile impugnandolo sempre saldaragygr la maniglia e non per il cavo.

- Verificare che il cavo di alimentazione non intralpassaggi del posto di lavoro e che non si agieghe o strozzature
che potrebbero danneggiarne l'integrita e quindidarezza.

- Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile staerando anche che le vibrazioni potrebbero fagdai perdita
dell’'equilibrio.

- Esigere che vengano indicati i tempi massimi dotavconsecutivo consentito per I'utilizzo dell'usiie, ed i tempi di
riposo, per evitare danni fisici a causa delle adiwni.

- Rispettare i tempi di lavoro e di riposo assegnati.

- Non rimanere a lungo con il vibratore in funzioneri dal getto.

- Durante le pause di lavoro interrompere semprari@htazione elettrica dell’'utensile.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie teilsile o di situazioni lavorative che possonorietée con la
sicurezza.

Dopo 'uso

- Staccare il collegamento elettrico dell’'utensile.

- Verificare che 'utensile non abbia subito dannegggnti durante l'uso.

- Verificare ancora l'efficienza del cavo, dell'intettore, del trasformatore e dei dispositivi ditemione, ecc.
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie tisten

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgmgeiendo le indicazioni del libretto d’'uso e manmi@ne rilasciato
dalla casa costrulttrice.

Riporre I'utensile sempre in perfetta efficienzasamdone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

RISCHI PIU RICORRENTI

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. Allergenici. Getti el8zzi.
- Urti. Colpi. Impatti. Compressioni.

- ElettrocuzioneScivolamento di mezzi o persone.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di BETONIERA A BICCHIERE ELETTRICA

ISTRUZIONI
Prima dell'uso

- Verificare I'integrita dei collegamenti elettricidd messa a terra, il corretto funzionamento diegdirruttori e dei
dispositivi elettrici di alimentazione e di manovra

- Verificare la presenza, l'integrita e I'efficiendalle protezioni alla tazza, alla corona, agli oigh trasmissione, agli
organi di manovra.

- Verificare I'efficienza dei dispositivi di arresth emergenza.
- Verificare che la betoniera sia almeno marchiata CE.

Durante l'uso
- E vietato manomettere le protezioni esistenti.
- E vietato eseguire la lubrificazione, la pulizaphanutenzione o riparazione su organi in movimento

- Nelle betoniere a caricamento manuale le operadiocarico non devono comportare la movimentazidirearichi
troppo pesanti e/o in condizioni disagiate; rammenthe il limite di 30 kg si riduce ulteriormers& la movimentazione
del carico é distante dal corpo, in equilibrio @rée, ecc.; utilizzare pale a mano idonee persbpaegli inerti utilizzati.

- Sesi utilizza cemento in sacchi, questi vanno serspllevati da due persone.

Dopo 'uso
- Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli coutised all'interruttore generale di alimentazioneahdro.
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie tisten
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgageiendo le indicazioni del libretto d’'uso e manmigne rilasciato
dalla casa costruttrice, sempre a motore sperg@ozadensione.

Ricontrollare la presenza e I'efficienza di tuttlispositivi di protezione, verificando che non sia@tati manomessi o
modificati durante 'uso.

RISCHI PIU RICORRENTI

- Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore.
- Urti. Colpi. Punture. Tagli. Abrasioni.

- Cesoiamento. Stritolamento.

- Allergeni. Polveri. Schizzi. Getti.

- Caduta di materiale dall'alto.

- Movimentazione manuale dei carichi.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di MOLAZZA ELETTRICA

ISTRUZIONI
Prima dell'uso

- Verificare I'integrita dei collegamenti elettricidd messa a terra, il corretto funzionamento diegdirruttori e dei
dispositivi elettrici di alimentazione e di manovra

- Verificare la presenza, l'integrita e I'efficiendalle protezioni con particolare riguardo alla sgioa di protezione della
vasca, del frantoio e degli organi di trasmissione.

- Verificare I'efficienza dei dispositivi di arresth emergenza.
- Verificare che la molazza sia almeno marchiata CE.

Durante I'uso
- E vietato manomettere le protezioni esistenti.
- E vietato eseguire la lubrificazione, la pulizaphanutenzione o riparazione su organi in movimento

- Nel caricamento manuale le operazioni di carico evono comportare la movimentazione di carictppmpesanti
e/o in condizioni disagiate; rammentare che ilt@i 30 kg si riduce ulteriormente se la movimeitiae del carico &
distante dal corpo, in equilibrio precario, ectilizzare pale a mano idonee per il peso deglitingilizzati.

- Sesi utilizza cemento e calce idrata in sacchéstjwanno sempre sollevati da due persone.

Dopo l'uso
- Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli coutised all'interruttore generale di alimentazioneahdro.
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie tisten
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgageiendo le indicazioni del libretto d’'uso e manmigne rilasciato
dalla casa costruttrice, sempre a motore spergozadensione.

Ricontrollare la presenza e I'efficienza di tuttlispositivi di protezione, verificando che non sia@tati manomessi o
modificati durante 'uso.

RISCHI PIU RICORRENTI

- Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore.
- Urti. Colpi. Punture. Tagli. Abrasioni.

- Cesoiamento. Stritolamento.

- Allergeni. Polveri. Schizzi. Getti.

- Caduta di materiale dall'alto.

- Movimentazione manuale dei carichi.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di TIRO ELETTRICO
di portata massima 200 kg

ISTRUZIONI

Prima dell’'uso

- Verificare I'integrita dei collegamenti elettricidd messa a terra, il corretto funzionamento diegdirruttori e dei
dispositivi elettrici di alimentazione e di manoyvd®i dispositivi elettrici di sicurezza, ecc.

- Verificare la presenza, l'integrita e I'efficiendalle protezioni con particolare riguardo agli argmi e zavorraggi dei
cavalletti, ai dispositivi di arresto di fine corsalla rotaia, alla stabilita dei carichi ed alfiefenza dei dispositivi di
frenatura, all'integrita ed idoneita delle funi @i, della protezione del motore, ecc.

- Verificare I'efficienza dei dispositivi di arrestth emergenza.

- Verificare che sia almeno marchiato CE e conforreeradrme CEI.

Durante I'uso

- E vietato manomettere le protezioni esistenti.

- E vietato eseguire la lubrificazione, la pulizaphanutenzione o riparazione su organi in movimento

- Nel caricamento e scaricamento manuale dei celgealperazioni non devono essere eseguite in cmiidisagiate e/o
precarie; rammentare che il limite di 30 kg di canmanuale per persona si riduce ulteriormenta s@limentazione del
carico e distante dal corpo, in equilibrio precaeicc.

- Evitare tassativamente di sollevare portate supexiquelle consentite dalle caratteristiche del 00 kg) o, anche se
di peso inferiore, di volume eccessivo o non ctareénte confezionato;

Dopo l'uso

- Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli cotiaed all'interruttore generale di alimentazioneaadro.

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie tisten

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgageiendo le indicazioni del libretto d’'uso e manmigne rilasciato
dalla casa costruttrice, sempre a motore spergazadensione.

- Ricontrollare la presenza e I'efficienza di tuttlispositivi di protezione, verificando che non siatati manomessi o
modificati durante 'uso.

RISCHI PIU RICORRENTI

- Caduta di persone e/o di materiali dall'alto.

- Ribaltamento del tiro a causa di cattivo ancoragfianciamento delle funi.
- Elettrocuzione.

- Contatto con linee elettriche aeree.

- Urti, impatti, compressioni, ecc.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di COMPRESSORE D’ARIA silenziato, diesel

ISTRUZIONI
Prima dell'uso

Verificare I'efficienza dei comandi, della strumanibne, del motore, delle cinghie, ecc.

Verificare che il compressore venga posizionatpiamo, stabilmente, con l'ausilio di idonei stahifitori e bloccato
con il freno di stazionamento.

Verificare con estrema cura I'assenza di sottogectie possono interferire con il lavoro da eseguir

Verificare I'efficienza delle protezioni relativetatti gli organi soggetti a movimento, con pastére riguardo ai carter
del motore e delle cinghie di trasmissione.

Verificare l'integrita e I'isonorizzazione del congssore e delle marmitte di scarico.
Verificare I'integrita delle tubazioni in gomma eidaccordi con il martello demolitore.

Prima dell’accensione del compressore aprire iinetto del serbatoio dell’aria e mantenerlo apérto al
raggiungimento dello stato di regime del motore.

Durante l'uso

Verificare che nelle tubazioni non si creino pieghgtrozzature che potrebbero favorire I'esplosioeeeccessiva
pressione.

Controllare spesso che le indicazioni sui manongépressione rientrino nei valori consentiti.
Non rimuovere sportelli del motore o carter di paibne.
Durante il rifornimento spegnere il motore e noméue.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie detore di situazioni lavorative che possono intémdecon la
sicurezza.

Dopo l'uso

Spegnere il motore e scaricare completamentetibseio dell’aria.

Verificare che il compressore non abbia subito éggramenti durante I'uso.
Verificare ancora l'efficienza dei comandi e dedpbsitivi di protezione, ecc.
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie ftisten

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgmgeiendo le indicazioni del libretto d’'uso e manmi@ne rilasciato
dalla casa costruttrice, a motore spento.

Riporre il compressore sempre in perfetta efficieemaandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

RISCHI PIU RICORRENTI

Vibrazioni. Polveri. Rumore.

Urti. Colpi. Punture.

Perdita di combustibile e olio con possibilitamténdio.
Scivolamento di mezzi o persone.

Esplosione di tubazioni per eccessiva pressioradtive stato d'uso.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare

Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di MARTELLO DEMOLITORE pneumatico, silenziato

ISTRUZIONI

Prima dell'uso

- Verificare l'integrita ed efficienza dei componedéll'utensile quali il tubo di gomma per I'addaae dell’'aria
compressa, la cuffia isonorizzante dell’'utenséeyalvola di sicurezza, la doppia impugnaturaplenessioni tra i tubi,
ecc.

- Verificare che la punta o la paletta da utilizzsiseidonea al materiale da demolire (murature nia¢q calcestruzzo,
pietre naturali, conglomerati bituminosi, ecc.).

- Verificare che la punta prescelta sia correttamenirtata, serrata, e che non presenti segni dauswmzata o
anomala.

- Segnalare che la zona € esposta a livelli di rusigzrelevata ed a polveri.

Durante l'uso

- Utilizzare I'utensile impugnandolo sempre saldaraqrer le due maniglie.

- Verificare che la tubazione dell’aria compressa imbralci i passaggi del posto di lavoro e che sbereino pieghe o
strozzature che potrebbero danneggiarne l'integritasicurezza, provocando anche esplosioni.

- Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile sadegrando anche che il Demolitore potrebbe strat®nhi lo utilizza
favorendone la perdita dell’equilibrio.

- Esigere che vengano indicati i tempi massimi dbfavconsecutivo consentito per I'utilizzo del Deitwk, ed i tempi
di riposo, per evitare danni fisici all'operatore.

- Rispettare i tempi di lavoro e di riposo assegnati.

- Durante le pause di lavoro interrompere sempreri@htazione dell’aria al Demolitore scaricandoubézione.
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie teilsile o di situazioni lavorative che possonorfetée con la

sicurezza.

Dopo l'uso

- Disattivare il Demolitore scollegandolo dalla tulmeee e dal compressore d’aria.

- Verificare che 'utensile non abbia subito dannagggnti durante 'uso.

- Ritirare la tubazione evitando che si formino stedare, pieghe anomale, ecc.

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie ftisten

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgmgeiendo le indicazioni del libretto d’'uso e manmi@ne rilasciato
dalla casa costruttrice.

- Riporre l'utensile sempre in perfetta efficienzaranidone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

RISCHI PIU RICORRENTI

- Vibrazioni. Polveri. Rumore.

- Urti. Colpi. Punture.

- Rottura di sottoservizi in attivita.

- Movimentazione manuale dei carichi.

ALLEGATI da consegnare €/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di MARTELLO DEMOLITORE elettrico, silenziato

ISTRUZIONI
Prima dell'uso

- Verificare l'integrita ed efficienza dei componedéll'utensile quali il cavo di alimentazione, gpio isolamento (220
V), presa, interruttore, ecc.

- Verificare che la punta da utilizzare sia idonemateriale da demolire (murature, intonaci, catcegi, pietre naturali,
conglomerati bituminosi, ecc.).

- Verificare che la punta prescelta sia correttamenirtata, serrata, e che non presenti segni dauswmzata o
anomala.

- Verificare I'efficienza della doppia impugnaturdldgensile.
- Verificare che l'utensile sia almeno marchiato CE.
Segnalare che la zona € esposta a livelli di rusigrelevata ed a polveri.

Durante l'uso
- Ultilizzare 'utensile impugnandolo sempre saldaraqrer le due maniglie.

- Verificare che il cavo di alimentazione non intiralpassaggi del posto di lavoro e che non si agieghe o strozzature
che potrebbero danneggiare I'integrita e la siaaaiello stesso cavo o delle prese.

- Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile staerando anche che il Demolitore potrebbe strattoohi lo utilizza
favorendone la perdita dell’equilibrio.

Esigere che vengano indicati i tempi massimi dotawconsecutivo consentito per 'utilizzo del Deitark, ed i tempi
di riposo, per evitare danni fisici all'operatore.

- Rispettare i tempi di lavoro e di riposo assegnati.
- Durante le pause di lavoro interrompere semprar@itazione elettrica dell’'utensile.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie telisile o di situazioni lavorative che possonorfetée con la
sicurezza.

Dopo l'uso

- Staccare il collegamento elettrico dell’'utensile.

- Verificare che 'utensile non abbia subito dannagggnti durante 'uso.

- Verificare ancora I'efficienza del cavo, dell'intettore e dei dispositivi di protezione, ecc.
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie fisten

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgageiendo le indicazioni del libretto d’'uso e manmigne rilasciato
dalla casa costruttrice.

- Riporre l'utensile sempre in perfetta efficienzajanudone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

RISCHI PIU RICORRENTI

- Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore.
- Urti. Colpi. Punture.

- Rottura di sottoservizi in attivita.

- Movimentazione manuale dei carichi.

ALLEGATI da consegnare €/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di GRUPPO ELETTROGENO

diesel — silenziato

ISTRUZIONI
Prima dell'uso

Non installare in ambienti chiusi o poco ventilati.

Collegare all'impianto di messa a terra il gruppettebgeno.
Distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di leo

Verificare I'efficienza dell'interruttore di comance protezione.
Verificare I'efficienza della strumentazione;

Durante l'uso

Non aprire o rimuovere gli sportelli.

Per i gruppi elettrogeni privi di protezione, alimare gli utilizzatori interponendo un quadro elett a norma.
Durante il rifornimento di carburante spegnereditone e non fumare.

Segnalare tempestivamente anomalie di funzionamento

Dopo l'uso

Staccare l'interruttore e spegnere il motore.

Verificare che il gruppo elettrogeno non abbia tubdanneggiamenti durante 'uso.
Verificare ancora I'efficienza di comandi, impiardispositivi di protezione, ecc.
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie ftisten

Lasciare sempre in perfetta efficienza il mezzeoandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.
Per le operazioni di manutenzione attenersi allecarioni del libretto d'istruzione.

RISCHI PIU RICORRENTI

Elettrocuzione.

Vibrazioni. Polveri. Rumore.

Perdita di combustibile e olio con possibilitamténdio.
Scivolamento di persone o mezzi.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare

Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di CANNELLO A GAS PER GUAINA

ISTRUZIONI
Prima dell'uso

Verificare I'integrita del tubo in gomma di collaganto tra la bombola ed il cannello.

Verificare I'integrita e la funzionalita del ridotte di pressione.

Provvedere affinché nelle vicinanze del posto dbta sia presente idoneo estintore.

Verificare I'assenza di gas e materiali infiammibiésplosivi nel’ambiente, prima di utilizzarecénnello.

Durante l'uso

E vietato manomettere le protezioni esistenti.

Allontanare eventuali materiali infiammabili.

Tenere la bombola in prossimita del posto di layvergosizione verticale ma lontano da fonti diocel

Evitare di dirigere la fiamma verso il tubo in gome verso la bombola.

Anche nelle pause di lavoro, spegnere semprenraia chiudendo I'afflusso del gas sia al cannell® alfa bombola.

Dopo l'uso

Assicurarsi di aver spento la fiamma chiudenddliiabo del gas sia al cannello che alla bombola.
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgagiendo le indicazioni del libretto d’'uso e manmi@ne rilasciato

dalla casa costrulttrice.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie fisten
Riporre la bombola nell’apposito deposito di camtier

RISCHI PIU RICORRENTI

Calore. Fiamme. Esplosione. Incendio.
Ustioni al volto ed al corpo.

Inalazione di Gas e Vapori.

Rumore.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare

Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

ISTRUZIONI
Prima dell'uso

Verificare I'integrita dei tubi in gomma di collegeento tra le bombole di ossigeno ed acetilene eghihello.

Verificare che le bombole siano ben inserite naletlm portabombole e vincolate con apposita cdlz i ferro che ne
impedisca il ribaltamento.

Verificare I'integrita e la funzionalita del ridotte di pressione e dei manometri.

Verificare che i dispositivi di sicurezza contraitbrno di fiamma siano inseriti dopo i riduttalii pressione, nelle
tubazioni a circa 1,50 m dall'impugnatura del cgtfm

Provvedere affinché nelle vicinanze del posto dbta sia presente idoneo estintore.

Verificare I'assenza di gas e materiali infiammabiésplosivi nell'ambiente, prima di utilizzarecénnello.

In caso di utilizzo in ambienti chiusi o poco véatiipredisporre un adeguato sistema di aspirazibfiemi.

Durante l'uso

E vietato manomettere le protezioni esistenti.

Allontanare eventuali materiali infiammabili.

Trasportare le bombole utilizzando esclusivamdraariello portabombole predisposto.

Evitare di posizionare il carrello con le bombo#dla vicinanze di fonti di calore.

Evitare di dirigere la fiamma del cannello vergoki in gomma e verso le bombole.

Anche nelle pause di lavoro, spegnere semprenraia chiudendo I'afflusso del gas sia al cannell® alle bombole.

Dopo 'uso

Assicurarsi di aver spento la fiamma chiudenddliiabo del gas sia al cannello che alle bombole.

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgmgeiendo le indicazioni del libretto d’'uso e manmi@ne rilasciato
dalla casa costruttrice.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie fisten

Riporre le bombole nell’apposito deposito di camtier

RISCHI PIU RICORRENTI

Calore. Fiamme. Esplosione. Incendio.
Ustioni al volto ed al corpo.

Inalazione di Gas e Vapori.

Rumore.

ALLEGATI da consegnare €/o far visionare

Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di SALDATRICE ELETTRICA

ISTRUZIONI
Prima dell'uso

Verificare I'integrita ed efficienza dei componedéll'utensile quali il cavo di alimentazione, bppio isolamento (220
V), presa, interruttore, ecc.

Verificare che la pinza portaelettrodo da utilizzaia integra, che non presenti segni di usurazataro anomala, con
particolare riguardo per il manico isolante.

Verificare che gli elettrodi prescelti siano idoaémateriale da saldare e correttamente sel# pinza.
Verificare che l'utensile sia almeno marchiato CE.

Verificare che non siano presenti materiali infiaafnifi in prossimita delle saldature da eseguire.
Allontanare il personale non addetto alle operdaioraldatura.

Durante l'uso

Verificare che il cavo di alimentazione non intidlpassaggi del posto di lavoro e che non si argieghe o strozzature
che potrebbero danneggiare I'integrita e la siaaaiello stesso cavo o delle prese.

Esigere che vengano indicati i tempi massimi dotawconsecutivo consentito per I'utilizzo delladsdtice, ed i tempi
di riposo, per evitare danni fisici all'operatore.

Rispettare i tempi di lavoro e di riposo assegnati.

Durante le pause di lavoro interrompere semprani@htazione elettrica dell’'utensile.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie teilsile o di situazioni lavorative che possonorietée con la
sicurezza.

In caso di lavorazioni in ambienti confinati o S@mente ventilati, predisporre un adeguato sistéraapirazione dei
fumi.

Dopo l'uso

Staccare il collegamento elettrico dell’'utensile.

Verificare che l'utensile non abbia subito dannagggnti durante l'uso.

Verificare ancora l'efficienza del cavo, dell'intettore e dei dispositivi di protezione, ecc.
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie fisten

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgaggiendo le indicazioni del libretto d’'uso e manmigne rilasciato
dalla casa costruttrice.

Riporre I'utensile sempre in perfetta efficienzasamdone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

RISCHI PIU RICORRENTI

Elettrocuzione.

Vibrazioni. Polveri. Rumore.

Ustioni agli occhi, al volto ed al corpo.
Inalazione di Gas e Vapori.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare

Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di PISTOLA SPARACHIODI

ISTRUZIONI

Prima dell'uso

- Verificare il buono stato d'uso ed il corretto fimzamento dell’'utensile e dei dispositivi di siczaa.

- Verificare I'assenza di gas infiammabili nell’amidie che potrebbero provocare esplosioni.

- Verificare I'efficienza ed il corretto montaggiolecuffia protettiva dell’'utensile.

- Verificare che le capsule da utilizzare e la pstparachiodi siano lontane da fonti di calore &xige o fiamme libere.

Durante I'uso

- E vietato manomettere le protezioni esistenti.

- Impugnare saldamente 'utensile con le due mani.

- Nella fase di caricamento accertarsi che la spardchia in posizione di “sicura”.

- Evitare tassativamente di sparare contro strugiaréorabili, in prossimita di spigoli e fori, suprrfici fessurate, ecc.
- Accertarsi, tra uno sparo e l'altro, che la spai@timon abbia subito danneggiamenti, ecc.

Dopo 'uso
- Provvedere alla pulizia e lubrificazione dell’'utdéa®d eseguire le operazioni di revisione e mamitge seguendo le
indicazioni del libretto d’'uso e manutenzione Giaso dalla casa costruttrice.

- Ricontrollare la presenza e I'efficienza di tuttii$positivi di protezione, verificando che non siaati manomessi o
modificati durante 'uso.

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie ftisten
- Riporre con cura l'utensile ed i colpi in luogo idane protetto.

RISCHI PIU RICORRENTI

- Vibrazioni. Polveri. Rumore.

- Propagazione di schegge e chiodi.

- Colpi agli occhi, al volto ed al corpo.
- Inalazione di Gas e Vapori.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per 'impiedo TRAPANO ELETTRICO

ISTRUZIONI
Prima dell'uso

- Verificare l'integrita ed efficienza dei componedéll'utensile quali il cavo di alimentazione, gpio isolamento (220
V), presa, interruttore, ecc. o che sia alimengabassissima tensione di sicurezza (50 V), comungoeollegato a terra.

- Verificare I'efficienza della doppia impugnaturdldgensile.
- Verificare che il cavo elettrico non rechi disturllta zona di lavoro e che I'utensile sia almenoahito CE.
- Controllare il regolare fissaggio della punta nehdrino.

Durante I'uso
- Utilizzare l'utensile impugnandolo sempre saldaraquer le due maniglie.

- Verificare che il cavo di alimentazione non intialpassaggi del posto di lavoro e che non si agieghe o strozzature
che potrebbero danneggiarne l'integrita e quindidarezza.

- Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile siderando anche che il bloccaggio inavvertito dgdano
(impuntatura) potrebbe favorire la perdita dell'diguo dell’'operatore.

- Durante le pause di lavoro interrompere semprari@htazione elettrica dell’'utensile.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie teilsile o di situazioni lavorative che possonorietée con la
sicurezza.

Dopo 'uso

- Staccare il collegamento elettrico dell’'utensile.

- Verificare che 'utensile non abbia subito danneggenti durante l'uso.

- Verificare ancora I'efficienza del cavo, dell'intettore e dei dispositivi di protezione, ecc.
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie tisten

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgageiendo le indicazioni del libretto d’'uso e manmi@ne rilasciato
dalla casa costruttrice.

Riporre I'utensile sempre in perfetta efficienzasamdone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

RISCHI PIU RICORRENTI

- Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore.
- Urti. Colpi. Punture.

- Caduta da ponti di servizio, Trabattelli, ecc.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di FLEX (SMERIGLIATRICE )

ISTRUZIONI
Prima dell'uso

Verificare I'integrita ed efficienza dei componedéll'utensile quali il cavo di alimentazione, bppio isolamento (220

V), presa, interruttore, ecc.

Verificare che il disco sia idoneo al materialdasorare (ferro, gres, cls, pietre naturali, ecc.).

Verificare che il disco sia correttamente montatrato, e che non presenti segni di usura avanzatamala.
Verificare I'integrita ed il corretto posizionamerdel carter di protezione del disco.

Verificare I'efficienza della doppia impugnaturd ééex.

Verificare che I'utensile sia almeno marchiato CE.

Segnalare se la zona € esposta a livelli di runitarekevata ed a polveri.

Durante l'uso

Utilizzare il Flex impugnandolo sempre saldamergele due maniglie.
Verificare che il cavo di alimentazione non intidlpassaggi del posto di lavoro e che non si argieghe o strozzature

che potrebbero danneggiare I'integrita e la siaaeaiello stesso cavo o delle prese.

Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile stdgrando anche che il Flex potrebbe strattonarke chilizza e

favorire la perdita di equilibrio.

Non rimuovere il carter di protezione del disco.
Durante le pause di lavoro interrompere semprani@htazione elettrica dell’'utensile.
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie terilsile o di situazioni lavorative che possonorfetée con la

sicurezza.

Dopo l'uso

Staccare il collegamento elettrico dell’'utensile.

Verificare che l'utensile non abbia subito dannaggnti durante l'uso.

Verificare ancora l'efficienza del cavo, dell'intettore e dei dispositivi di protezione, ecc.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie fisten

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgaggiendo le indicazioni del libretto d’'uso e manmigne rilasciato

dalla casa costruttrice.

Riporre I'utensile sempre in perfetta efficienzaiamdone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

RISCHI PIU RICORRENTI

Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore.
Urti. Colpi. Tagli. Abrasioni
Caduta da ponti di servizio, Trabattelli, ecc.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare

Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE, Diesel

ISTRUZIONI
Prima dell'uso
- Verificare I'efficienza dei comandi, del motore lldecinghie, delle pulegge eccentriche, ecc.

- Verificare che il lavoro da eseguire garantiscstédilita del compattatore, la sicurezza dell'opmeae che non vi siano
interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc.

- Verificare con estrema cura I'assenza di sottozectie possono interferire con il lavoro da eseguir

- Verificare I'efficienza delle protezioni relativetatti gli organi soggetti a movimento, con pastare riguardo ai carter
del motore e delle cinghie di trasmissione.

- Verificare l'integrita e I'isonorizzazione del cowrpatore e delle marmitte di scarico.

Durante I'uso
- Non utilizzare il compattatore su piste fortemantdinate lateralmente o comunque con forti pendenz

- Esigere che vengano indicati i tempi massimi dbfavconsecutivo al compattatore, ed i tempi disg@@er evitare
danni fisici all'operatore.

- Rispettare i tempi di lavoro e di riposo assegnati.
- Durante il rifornimento spegnere il motore e noméue.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie detore di situazioni lavorative che possono intémdecon la
sicurezza.

Dopo l'uso

- Verificare che il compattatore non abbia subitorgsygiamenti durante I'uso.
- Verificare ancora l'efficienza dei comandi e despbsitivi di protezione, ecc.
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie tisten

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgageiendo le indicazioni del libretto d’'uso e manmigne rilasciato
dalla casa costruttrice.

Riporre il compattatore sempre in perfetta efficeerirandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

RISCHI PIU RICORRENTI

- Vibrazioni. Polveri. Rumore.

- Perdita di combustibile e olio con possibilitanténdio.
- Scivolamento di mezzi o persone.

- Urti. Colpi.

ALLEGATI da consegnare €/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di UTENSILI A MANO

ISTRUZIONI
Prima dell'uso

- Verificare prima dell’'uso che l'utensile sia adeualla lavorazione che si vuole eseguire e ctetdsso non sia
deteriorato.

- Sostituire le parti degli stessi utensili che serie non siano piu sicuri a causa dell’'usura (eiatilegno incrinati o
scheggiati, ecc.).

- Verificare che il peso dell'utensile e la sua cédjgagperativa (pala a mano, mazza, ecc.) sia cabilgaton i limiti
della movimentazione manuale dei carichi.

- Ricordarsi che la posizione ergonomica € importaimia anche per l'utilizzo del pit semplice degénsili a mano
quali possono essere il trasporto di una carrials di un piccone o di un forcone al posto di pada, ecc.

Durante l'uso

- E opportuno rammentare che gli incidenti con ginsili a mano avvengono soprattutto perché si terstgtovalutare i
rischi di utilizzo a causa di eccessiva familiagtaonseguente superficialita.

- E necessario impugnare saldamente I'utensile eetéte manomettere le eventuali protezioni esistent

- E necessario assumere una posizione stabile eisnfémente distante da altri lavoratori, per sgheadarne
l'incolumita.

- E estremamente importante non abbandonare cordrgluntensili presso i posti di lavoro, ma rigarbn cura in
magazzino a fine lavoro.

- E estremamente importante assicurare saldamentteghili a mano per evitare che possano cadefaltial

Gli utensili di piccola taglia vanno sempre ripastappositi contenitori.

Dopo l'uso

- Pulire accuratamente l'utensile e controllarnetétosd’uso.

- Riporre correttamente gli utensili nel magazzingatitiere.

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie tistero difetti che richiedono la sostituzione ‘dedinsile.

RISCHI PIU RICORRENTI

- Vibrazioni. Polveri. Rumore.

- Punture. Tagli, Abrasioni.

- Urti. Colpi. Impatti. Compressioni.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
- Opuscaoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di RULLO COMPRESSORE VIBRANTE e/o STATICO

ISTRUZIONI

Prima dell'uso

- Controllare i percorsi e le aree di manovra, veatiito le condizioni di stabilita per il rullo;
- Verificare la possibilita di inserire I'eventualeiane vibrante;

- Verificare I'efficienza dei comandi, del motore elldmpianto di frenata;

- Verificare I'efficienza dei dispositivi di segnalame acustica e luminosi;

- Verificare I'efficienza dei dispositivi di arrestth emergenza;

- Verificare la buona visibilita ed agibilita del gerso da effettuare;

Durante I'uso
- Segnalare con il girofaro che il rullo & in movirten

- Non superare i limiti di velocita consentiti dal @ostore, e in Cantiere procedere a passo d’uonpodssimita di
lavorazioni, baraccamenti, ecc.

Non trasportare persone sul rullo;

- Mantenere sgombero e pulito il posto di guida;

- Durante il rifornimento di carburante spegnereditone e non fumare;
Disinserire I'azione vibrante prima di fermaredillo;

Dopo l'uso

- Verificare che il rullo non abbia subito danneggéemtih durante I'uso;

- Verificare ancora I'efficienza di comandi, impiardispositivi di protezione, ecc.

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie tisten

- Lasciare sempre in perfetta efficienza il rullotandone la pulizia, la lubrificazione, ecc;
- Parcheggiare con il freno di stazionamento insedt@assicurarsi della stabilita del rullo;

RISCHI PIU RICORRENTI

- Incidenti con altri automezzi. Investimento di pers. Ribaltamento.

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. Urti, impatti, stritoteento, cesoiamento di arti, ecc.
- Perdita di combustibile e olio con possibilitamténdio.

- Scivolamento di persone o di perdita di aderenzaedizi.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di VIBROFINITRICE

ISTRUZIONI
Prima dell'uso

- Controllare i percorsi e le aree di manovra, vediiido la possibilita di carico e di larghezza dolavper la
vibrofinitrice;

- Verificare la possibilita di inserire I'eventualeiane vibrante;
- Verificare I'efficienza dei comandi, del motore elldmpianto di frenata;
- Verificare I'efficienza dei dispositivi di segnalame acustica e luminosi.

Durante I'uso

- Segnalare con il girofaro che la vibrofinitricenennovimento;

- Non trasportare persone sulla vibrofinitrice;

- Mantenere sgombero e pulito il posto di guida;

- Durante il rifornimento di carburante spegnereditone e non fumare;
- Disinserire I'azione vibrante prima di fermare larofinitrice.

Dopo l'uso

- Verificare che la vibrofinitrice non abbia subitartheggiamenti durante I'uso;

- Verificare ancora I'efficienza di comandi, impigrdispositivi di protezione, ecc.

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie tisten

- Lasciare sempre in perfetta efficienza il mezzoandone la pulizia, la lubrificazione, ecc;
- Parcheggiare con il freno di stazionamento insedtassicurarsi della stabilita della vibrofini&ric
RISCHI PIU RICORRENTI

- Incidenti con altri automezzi. Investimento di jars.

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. Urti, impatti, stritoteento, cesoiamento di arti, ecc.

- Perdita di combustibile, gas e olio con possibditincendio.

- Scivolamento di persone o di perdita di aderenzaeiizi.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscaoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di MOTOSEGA

ISTRUZIONI

Prima dell’'uso

- Verificare I'efficienza dei comandi, del motore;

- Verificare I'efficienza dei dispositivi di accensie e di arresto;
- Verificare I'efficienza dei dispositivi di arrestth emergenza;

- Controllare il dispositivo di funzionamento ad uopresente;

- Verificare che il lavoro da eseguire garantiscsitarezza dell'operatore e che non vi siano interfee con maestranze,
altri mezzi, ecc;

- Verificare con estrema cura I'assenza di linedrétée o altri sottoservizi che possono interfedoa le manovre ed il
lavoro da eseguire;

Segnalare che la zona d'intervento € esposta lélidierumorosita elevata;

- Verificare I'efficienza delle protezioni relativetatti gli organi soggetti a movimento, con pastare riguardo ai carter
della catena ed al livello del lubrificante spemfper la catena;

- Verificare I'integrita e la tensione della caten@smnorizzazione della marmitta di scarico.

Durante l'uso

- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adedyp:

- Non manomettere le protezioni;

- Utilizzare la motosega secondo le modalita conteddl libretto di uso e manutenzione in dotazione;
- Rispettare la distanza di sicurezza da altri lawoiat

- Azionare sempre il dispositivo di blocco dei comagmiima di posare la motosega;

- Durante il rifornimento spegnere il motore e noméue;

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie detare di situazioni lavorative che possono intémrdecon la
sicurezza.

Dopo l'uso

- Riporre la motosega correttamente, con la custaglla datena dentata ed inserendo il blocco dei ndina
- Verificare che sia ancora integra e non abbia suda@nneggiamenti durante I'uso;

- Verificare ancora I'efficienza di comandi, impiardispositivi di protezione, ecc.

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie tisten

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgageiendo le indicazioni del libretto d’'uso e manmigne rilasciato
dalla casa costruttrice;

Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchineandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

RISCHI PIU RICORRENTI

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. Urti, impatti, tagli edbrasioni di arti, ecc.

- Perdita di combustibile e olio con possibilitanténdio.

- Scivolamento o di perdita di aderenza della persolutta all'uso della motosega.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di CARRELLO ELEVATORE SVILUPPABILE
(CESTELLO TELESCOPICO)

ISTRUZIONI
Prima dell'uso

- Delimitare la zona di intervento del mezzo ed iditer il passaggio; indicare i percorsi consentitiod interferenti con
la lavorazione programmata.

- Verificare I'efficienza dei comandi, del motore egli impianti idraulici di sollevamento.
- Verificare I'efficienza dei dispositivi di segnalame acustica e luminosi.

- Verificare che il lavoro da eseguire garantiscstéilita del mezzo, la sicurezza dell’'operatoohe non vi siano
interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc.

- Verificare con estrema cura I'assenza di linegratee aeree che possono interferire con le manedrélavoro da
eseguire.

Utilizzare correttamente gli stabilizzatori verditdo la consistenza del terreno (o della pavim@ntazsistente); se
occorre, inserire plance di ripartizione per ampli@ superfici di scarico a terra degli stabilizza

- Verificare la perfetta efficienza e sicurezza dedtello predisposto per lavorare in quota.

- Verificare I'efficienza delle protezioni relativetatti gli organi soggetti a movimento, con pastare riguardo ai tubi in
pressione dell'impianto oleodinamico.

- Verificare l'integrita e I'isonorizzazione del meze delle marmitte di scarico.

Durante l'uso

- Segnalare con il girofaro che il mezzo € operatiyweavvisare I'inizio di ogni manovra con apposignalazione
acustica.

- Latabella con le portate variabili con I'ampiezis braccio telescopico deve essere esposta, biileyi nella cabina
dell'operatore; non superare mai i carichi conseintitabella.

- Effettuare i depositi in maniera stabile.

- Non ammettere a bordo della macchina operatrice pérsone e mantenere chiusi gli sportelli dellzira.
- Azionare sempre il dispositivo di blocco dei comagmriima di scendere dal mezzo.

- Durante il rifornimento spegnere il motore e noméue.

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie detare di situazioni lavorative che possono intémrdecon la
sicurezza.

Dopo l'uso
- Non lasciare carichi in posizione elevata del bhimtslescopico.

- Posizionare la macchina operatrice correttamentejldraccio telescopico ritirato ed in condiziatigiposo,
azionando il freno di stazionamento ed inserentitoitco dei comandi.

- Verificare che la macchina operatrice non abbidtsw@anneggiamenti durante l'uso.
- Verificare ancora I'efficienza di comandi, impiardispositivi di protezione, ecc.
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie ftisten

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzgmgeiendo le indicazioni del libretto d’'uso e manmi@ne rilasciato
dalla casa costruttrice, ed a motore spento.

Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchineandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

RISCHI PIU RICORRENTI

- Incidenti con altri automezzi.

- Investimento di persone.

- Ribaltamento.

- Perdita di combustibile e olio con possibilitanténdio.

- Scivolamento di persone o di perdita di aderenzaeiizi..
- Urti, impatti, stritolamento, cesoiamento di agtic.

- Caduta di persone e/o di materiali dall'alto.

- Contatto con linee elettriche aeree.

- Elettrocuzione.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
- Libretto di istruzioni.

- Opuscaoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per l'impiego di PONTEGGI MOBILI SU RUOTE (TRABATTELLLI)

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

ponti a torre su ruote vanno realizzati a regldate, utilizzando buon materiale, risultare idiosé® scopo ed essere
mantenuti in efficienza per l'intera durata deldew

la stabilita deve essere garantita anche senzadtidazione delle ruote - prescindendo dal fatte il ponte sia 0 meno ad
elementi innestati — fino all'altezza e per I'uso possono essere adibiti

nel caso in cui invece la stabilita non sia assizucontemporaneamente alla mobilita — vale ardireé necessario
disattivare le ruote per garantire I'equilibrio geinte — rientrano nella disciplina relativa allacaizzazione ministeriale,
essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi

devono avere una base sufficientemente ampia tderes con largo margine di sicurezza, ai carchalle oscillazioni
cui possono essere sottoposti durante gli spostameer colpi di vento ed in modo che non possessere ribaltati

I'altezza massima consentita & di 15 m, dal pidrepdoggio all'ultimo piano di lavoro

per quanto riguarda la portata, non possono epsevesti carichi inferiori a quelli di norma indicger i ponteggi
metallici destinati ai lavori di costruzione

i ponti debbono essere usati esclusivamente degdza per cui sono costruiti, senza aggiunte diastrutture

sull'elemento di base deve trovare spazio una tapgatante i dati e le caratteristiche salientiplente, nonché le
indicazioni di sicurezza e d’uso di cui tenere cont

MISURE DI PREVENZIONE

i ponti con altezza superiore a 6 m vanno corremtatipiedi stabilizzatori
il piano di scorrimento delle ruote deve risultaoenpatto e livellato

le ruote devono essere metalliche, con diametramferiore a 20 cm e larghezza almeno pari a Samredate di
meccanismo di bloccaggio. Col ponte in opera deviauitare sempre bloccate dalle due parti con idoneei o0 con
stabilizzatori

il ponte va corredato alla base di dispositivoipeontrollo dell'orizzontalita
per impedirne lo sfilo va previsto un blocco alfiZsto degli elementi verticali, correnti e diagonal
'impalcato deve essere completo e ben fissatd apgloggi

il parapetto di protezione che perimetra il piantadoro deve essere regolamentare e corredatusitiiro lati di tavola
fermapiede alta almeno 20 cm

per l'accesso ai vari piani di calpestio devon@essitilizzate scale a mano regolamentari. Se ptase una
inclinazione superiore a 75° vanno protette comgariena, salvo adottare un dispositivo anticadateollegare alla
cintura di sicurezza

per I'accesso sono consentite botole di passaggiché richiudibili con coperchio praticabile
all'esterno e per altezze considerevoli, i pontin@ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

verificare che il ponte su ruote sia realmente ¢at@n rientri nel regime imposto dalla autorizeaei ministeriale
rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicai fornite dal costruttore

verificare il buon stato di elementi, incastri,legamenti

montare il ponte in tutte le parti, con tutte lenpmnenti

accertare la perfetta planarita e verticalita deftattura e, se il caso, ripartire il carico dehfe sul terreno con tavoloni
verificare I'efficacia del blocco ruote

usare i ripiani in dotazione e non impalcati didioa

predisporre sempre sotto il piano di lavoro un tagosottoponte a non piu di 2,50 m

verificare che non si trovino linee elettriche @eaedistanza inferiore a 5 m

non installare sul ponte apparecchi di sollevamento

non effettuare spostamenti con persone sopra

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Elmetto

Calzature di sicurezza
Guanti

Cintura di sicurezza

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare

Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di PONTEGGI SU CAVALLETTI

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- Devono essere allestiti con buon materiale e aleedtarte ed essere conservati in efficienza fiatdra durata del
lavoro;

- Possono essere usati solo per lavori da eseguisii@lo o all'interno degli edifici;

- non devono avere altezza superiore a 2 m. In castrario vanno perimetrati con un normale parapetto
- non devono essere montati sugli impalcati dei pyggitesterni;

- Nnon possono essere usati uno in sovrapposiziotedtiait

- i montanti non devono essere realizzati con meéZartiina, del tipo scale a pioli, pile di mattosiacchi di cemento,
ecc.

MISURE DI PREVENZIONE
- i piedi dei cavalletti devono poggiare sempre stirpanto solido e compatto;
- la distanza massima fra due cavalletti puo essed@@ m se si usano tavoloni con sezione traslkersimima di 30 x 5
cm;

per evitare di sollecitare al limite le tavole dustituiscono il piano di lavoro € opportuno ckeseepoggino sempre su
tre cavalletti (tre cavalletti obbligatori se sane tavole con larghezza inferiore a 30 cm ma semgn 5 cm di spessore);
- lalarghezza dell'impalcato non deve essere infergo90 cm;

- le tavole dellimpalcato devono risultare bene atat fra loro, essere fissate ai cavalletti, n@sgntare parti a sbalzo
superiori a 20 cm.

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- verificare la planarita del ponte. Se il caso, spesre con zeppe in legno e non con mattoni o hlaticcemento;

- verificare le condizioni generali del ponte, comtigalare riguardo all’'integrita dei cavalletti efla completezza del
piano di lavoro, all'integrita, al blocco ed all@astamento delle tavole;

- non modificare la corretta composizione del poimteiovendo cavalletti o tavole né utilizzare le camenti in modo
improprio (specie i cavalletti se metallici);

- non sovraccaricare il ponte con carichi non previgtccessivi ma caricarli con i soli materiali&ttezzi necessari per
la lavorazione in corso;

segnalare al responsabile del cantiere eventualrispondenze o mancanza delle attrezzature per pperare come
indicato.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI
- elmetto
- calzature di sicurezza

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di SCALE A MANO

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

- cadute dall'alto

- urti, colpi, impatti, compressioni

- cesoiamento (scale doppie)

- movimentazione manuale dei carichi.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
Scale semplici portatili

- devono essere costruite con materiale adatto @fidizioni di impiego, possono quindi essere indealluminio o
legno, ma devono essere sufficientemente resisgtdravere dimensioni appropriate all’'uso;

- le scale in legno devono avere i pioli incastrafimontanti che devono essere trattenuti con timarf¢rro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu @n4levono avere anche un tirante intermedio;

- intutti i casi devono essere provviste di dispasitntisdruciolo alle estremita inferiori dei do®ntanti e di elementi di
trattenuta o appoggi antisdruciolevoli alle esttansuperiori.

Scale ad elementi innestati
- lalunghezza della scala in opera non deve supetéren;
- per lunghezze superiori agli 8 m devono essere tedinrompitratta.

Scale doppie
- non devono superare l'altezza di5 m.;

- devono essere provviste di catena o dispositivibgonahe impedisca I'apertura della scala olttenite prestabilito di
sicurezza.

Scale a castello

- devono essere provviste di mancorrenti lungo lgpemdi parapetti sul perimetro del pianerottolo;
- igradini devono essere antiscivolo;

- devono essere provviste di impugnature per la mentazione;

- devono essere provviste di ruote sui soli due nmintgposti alle impugnature di movimentazione ¢adaponi
antiscivolo sui due montanti a piede fisso.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Prima dell'uso

- lascala deve superare di almeno 1 m il piano cbssp, curando la corrispondenza del piolo cotekse (€ possibile
far proseguire un solo montante efficacementetfiysa

le scale usate per I'accesso a piani successividaweono essere poste una in prosecuzione dell’altra

- le scale poste sul filo esterno di una costruzimhepere provvisionali (ponteggi) devono esseratdadi corrimano e
parapetto;

- la scala deve distare dalla verticale di appoggimd misura pari ad 1/4 della propria lunghezza;

- e vietata la riparazione dei pioli rotti con liditeli legno chiodati sui montanti;

- le scale posizionate su terreno cedevole vannogajgite su un’unica tavola di ripartizione;

- il sito dove viene installata la scala deve essgoenbro da eventuali materiali e lontano dai pagisag

Durante I'uso

- le scale non vincolate devono essere trattenyidé da altra persona;

- durante gli spostamenti laterali nessun lavoraderee trovarsi sulla scala;

- evitare l'uso di scale eccessivamente sporgemé dlpiano di arrivo;

- la scala deve essere utilizzata da una sola pepnalta limitando il peso dei carichi da traspoe;

- quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzasdale ad elementi innestati, una persona deveitese da terra
una continua vigilanza sulla scala;

- la salita e la discesa vanno effettuate con il viksalto verso la scala.

Dopo l'uso
- controllare periodicamente lo stato di conservaziprovvedendo alla manutenzione necessaria;



- le scale non utilizzate devono essere conservdt®go riparato dalle intemperie e, possibilmentespese ad appositi
ganci;

- segnalare immediatamente eventuali anomalie risgi@ntin particolare: pioli rotti, gioco fra gliéastri, fessurazioni,
carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI
- guanti

- calzature di sicurezza

- elmetto

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di SCARIFICATRICE

ISTRUZIONI

Prima dell'uso

-  verificare I'efficienza dei dispositivi di frenataile dei comandi in genere prima dell’'utilizzo;
- verificare I'efficienza dei dispositivi di segnalame acustica e luminosi;

- verificare la buona visibilitd ed agibilita del perso da effettuare.

Durante I'uso

- non trasportare, durante gli spostamenti all'interno del cantiere, persone oltre quelle previste dal amuale della
macchina;

- richiedere I'aiuto di personale a terra per manaame poca visibilita e in spazi stretti;

- segnalare 'operativita del mezzo all'interno dahtiere mediante I'uso dei dispositivi acusticigw di cui il mezzo &
dotato;

- segnalare tempestivamente eventuali anomalie ttedzaatura o di situazioni lavorative che possioerferire CONla
sicurezza.

Dopo 'uso

-  posizionare la macchina correttamente azionanfderib di stazionamento;

-  verificare che la macchina non abbia subito dania@genti durante I'uso;

- verificare I'efficienza di comandi, impianti, disgitivi di protezione ecc.;

- segnalare tempestivamente eventuali anomalie tisten

- esegquire le operazioni di revisione e manutenzpmr®diche stabilite dal costruttore;

- lasciare sempre in perfetta efficienza la macchinegndone la pulizia, la lubrificazione ecc.

RISCHI PIU RICORRENTI

- Incidenti con altri automezzi. Investimento di fars.

- Vibrazioni. Polveri. Rumore. Urti, ecc.

- Perdita di combustibile, gas e olio con possibiitencendio.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di MOTOLIVELLATRICE

ISTRUZIONI

Prima dell’'uso

-  verificare I'efficienza dei comandi, del motore gtlémpianti idraulici di frenata prima dell’utilizo;

- verificare I'efficienza dei dispositivi di segnalame acustica e luminosi;

- verificare I'efficienza dei dispositivi di arresth emergenza;

- verificare la buona visibilita ed agibilita del perso da effettuare;

- verificare che il lavoro da eseguire garantiscstddilita del mezzo, la sicurezza dell’'operatoohe non vi siano
interferenze con maestranze ed il lavoro da eseguir

- verificare I'efficienza delle protezioni relativet@tti gli organi soggetti al movimento;

- verificare I'integrita e I'insonorizzazione del nzeze delle marmitte di scarico.

Durante I'uso

- non trasportare, durante gli spostamenti all'interno del cantiere, persone oltre quelle previste dal amuale della
macchina;

- richiedere l'aiuto di personale a terra per man@a® poca visibilita e in spazi stretti;

- segnalare I'operativita del mezzo all'interno dahtiere mediante I'uso dei dispositivi acusticigw di cui il mezzo e
dotato;

- segnalare tempestivamente eventuali anomalie deltteezzatura o di situazioni lavorative che possonmterferire
con la sicurezza;

- non percorrere piste fortemente inclinate lateralmate o con pendenze superiori a quelle consentite Idéoretto di
uso e manutenzione in dotazione del mezzo;

- azionare sempre il dispositivo di blocco dei comamgrima di scendere dal mezzo.

Dopo 'uso

- posizionare la macchina correttamente azionanfderib di stazionamento;

- verificare che la macchina non abbia subito daniaegenti durante I'uso;

- verificare I'efficienza di comandi, impianti, disgitivi di protezione ecc.;

- segnalare tempestivamente eventuali anomalie ftisten

- esegquire le operazioni di revisione e manutenzpmr®diche stabilite dal costruttore;

- lasciare sempre in perfetta efficienza la macchineandone la pulizia, la lubrificazione ecc..

RISCHI PIU RICORRENTI
- vibrazioni;

- schiacciamento;

- rumore;

- ribaltamento;

- urti.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di DUMPER

ISTRUZIONI

Prima dell’'uso

- verificare accuratamente I'efficienza dei dispositirenanti e di tutti i comandi in genere;

- verificare I'efficienza delle luci, dei dispositivi segnalazione acustici e luminosi;

- garantire la visibilita del posto di guida;

- controllare che i percorsi in cantiere siano adeguper la stabilita del mezzo.

Durante I'uso

- segnalare l'operativita del mezzo col girofaro ine& di cantiere;

- non trasportare persone all'interno del cassone;

- adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantier e transitare a passo d'uomo in prossimita deifpdslavoro;
- richiedere l'aiuto di personale a terra per esegeile manovre in spazi ristretti 0 quando la visitdl & incompleta;
- non azionare il ribaltabile con il mezzo in posine inclinata;

- non superare la portata massima,;

- non superare l'ingombro massimo;

-  posizionare e fissare adeguatamente il carico indoahe risulti ben distribuito e che non possa sgb$postamenti
durante il trasporto;

- non caricare materiale sfuso oltre l'altezza defiponde;

- assicurarsi della corretta chiusura delle sponde;

- durante i rifornimenti di carburante spegnere il ntore e non fumare;
segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.

Dopo 'uso
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzioreeessarie al reimpiego, con particolare riguarderp pneumatici
e freni, segnalando eventuali anomalie;

- pulire convenientemente il mezzo curando gli orgatiicomando.

RISCHI PIU RICORRENTI

= urti, colpi, impatti, compressioni;
- oli minerali e derivati;

- cesoiamento, stritolamento;

- incendio.

ALLEGATI da consegnare €/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di FURGONE

ISTRUZIONI
Prima dell'uso

verificare I'efficienza dei comandi, del motore @limpianto di frenata;
verificare I'efficienza dei dispositivi di segnaiame acustica e luminosi;
verificare I'efficienza dei dispositivi di arresth emergenza;

verificare la buona visibilita ed agibilita del perso da effettuare.

Durante l'uso

segnalare con il girofaro che il mezzo & in moviméwy

non superare i limiti di velocita consentiti e cantiere, procedere a passo d'uomo in prossimigvdrazioni,
baraccamenti, ecc.;

non trasportare carichi che superano la portataimaso che siano instabili;

utilizzare il telo di protezione se si trasportanateriali disciolti (terreno, sabbia, ghiaia, ecc.)
richiedere l'aiuto di personale a terra per manovrecon poca visibilita ed in spazi ristretti;
non trasportare persone sul cassone.

Dopo l'uso

verificare che 'automezzo non abbia subito danisggnti durante I'uso;

verificare ancora l'efficienza dei comandi, impiadtispositivi di protezione, ecc.;

segnalare tempestivamente eventuali anomalie tisten

lasciare sempre in perfetta efficienza la macctineandone la pulizia, la lubrificazione;
parcheggiare con il freno di stazionamento inserit@ssicurarsi della stabilita del'automezzo.

RISCHI PIU RICORRENTI

urti, colpi, impatti, compressioni;
oli minerali e derivati;
cesoiamento, stritolamento;
incendio.

ALLEGATI da consegnare €/o far visionare

Libretto di istruzioni.
Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di AUTOBOTTE

ISTRUZIONI

Prima dell’'uso

-  verificare accuratamente I'efficienza dei disp@sftienanti e di tutti i comandi in genere;

- verificare I'efficienza delle luci, dei dispositigi segnalazione acustici e luminosi;

- garantire la visibilita del posto di guida;

- verificare I'efficienza dei dispositivi di arresth emergenza.

Durante I'uso

- segnalare l'operativita del mezzo col girofarorieeadi cantiere;

- adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee transitare a passo d'uomo in prossimita déi gidavoro;
- richiedere l'aiuto di personale a terra per esegaimanovre in spazi ristretti o quando la vigibié incompleta;
- non superare la portata massima;

- durante i rifornimenti di carburante spegnere itone e non fumare;

- segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.

Dopo 'uso
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzimuessarie al reimpiego, con particolare riguastd pneumatici e
freni, segnalando eventuali anomalie;

- pulire convenientemente il mezzo curando gli orghimiomando;
- parcheggiare con il freno di stazionamento insett@ssicurarsi della stabilita dell’automezzo.

RISCHI PIU RICORRENTI

- urti, colpi, impatti, compressioni;
= oli minerali e derivati;

- cesoiamento, stritolamento;

- incendio.

ALLEGATI da consegnare €/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di AUTOCARRO CON GRU

ISTRUZIONI

Prima dell'uso

- verificare I'assenza di strutture fisse e/o linke¢tiche aeree che possano interferire con laziate del braccio;
- controllare la stabilita della base d'appoggio idgigbilizzatori;

- controllare i percorsi e le aree di manovra, apganatho gli eventuali rafforzamenti;

- verificare I'efficienza dei comandi.

Durante I'uso

- evitare nella movimentazione del carico, postagiolro e di passaggio;
- avvisare l'inizio della manovra col segnalatorestico e luminoso;

- attenersi alle portate indicate dai cartelli;

- eseguire con gradualita le manovre;

- esegquire i sollevamenti con le funi in posiziondicale;

- segnalare tempestivamente i malfunzionamenti @uazoni pericolose;
- non compiere su organi in movimento operazioni dhatenzione;

- mantenere i comandi puliti da grasso, olio ecc..

Dopo 'uso

- non lasciare alcun carico sospeso;

- posizionare correttamente la macchina raccogliéngiaccio telescopico ed azionando il freno dzgiaamento;
- esegquire le operazioni di revisione e manutenzéonm®tori spenti.

RISCHI PIU RICORRENTI

- urti, colpi, impatti, compressioni;

- elettrici;

- contatto con linee elettriche aeree;
- caduta materiale dall'alto;

= rumore.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscoli informativi di Cantiere.



Scheda di sicurezza per I'impiego di PALA MECCANICA CON RETROESCAVATORE

ISTRUZIONI

Prima dell'uso

- verificare I'efficienza dei comandi, del motore, gleimpianti idraulici di sollevamento e di frenata
- garantire la visibilita del posto di manovra (mezzn cabina);

- verificare I'efficienza dei dispositivi di segnaleme acustica e luminosi;

- verificare I'efficienza dei dispositivi di arrestlh emergenza;

- verificare che il lavoro da eseguire garantiscastabilita del mezzo, la sicurezza dell'operatorehe non vi siano
interferenze con maestranze, con altri mezzi, ecc.;

- verificare con estrema cura I'assenza di linegradbe o altri sottoservizi che possono interfedom le manovre ed |l
lavoro da eseguire;

- verificare I'efficienza delle protezioni relativetatti gli organi soggetti a movimento, con partige riguardo ai carter
del vano motore ed ai tubi in pressione dell'impianleodinamico;

- verificare l'integrita e I'insonorizzazione del mea e delle marmitte di scarico.

Durante I'uso

- segnalare con il girofaro che il mezzo & in movinten

- non ammettere a bordo della macchina operatrica@lpersone e mantenere chiusi gli sportelli deliabina;

- non percorrere piste fortemente inclinate laterabm® con pendenze superiori a quelle consentitigbdetto di uso e
manutenzione in dotazione del mezzo;

- rispettare le capacita di carico della benna ertarsg che il braccio operi sempre a distanzadlirsizza da altri
lavoratori;

- azionare sempre il dispositivo di blocco dei conmigmiina di scendere dal mezzo;

- non utilizzare la benna per sollevare o trasportgrersone;

- trasportare il carico con la benna abbassata;

- non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna;

- mantenere sgombro e pulito il posto di guida;

- durante i rifornimenti di carburante spegnere il ntore e non fumare;

- segnalare eventuali gravi anomalie.

Dopo l'uso

-  posizionare correttamente la macchina, abbassaralbénna a terra e azionando il freno di stazionanerd
inserendo il blocco dei comandi;

- verificare che la macchina operatrice non abbidsaanneggiamenti durante I'uso;
- verificare ancora I'efficienza dei comandi, impianlispositivi di protezione, ecc.;

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzigeguendo le indicazioni del libretto d’'uso e mano&ne
rilasciato dalla casa costruttrice;

- lasciare sempre in perfetta efficienza la macchirirandone la pulizia, la lubrificazione, ecc..

RISCHI PIU RICORRENTI

= vibrazioni;

- scivolamenti, cadute a livello;
= rumore;

- polveri;

= oli minerali e derivati;

- ribaltamento.

ALLEGATI da consegnare e/o far visionare
- Libretto di istruzioni.
- Opuscoli informativi di Cantiere.



